



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO				
NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA: CAFETERÍA ESC. SEC. JUAN ALDAMA, LOS ÁNGELES, CORREGIDORA; QRO.				
CONTRATISTA: ING. JOSÉ ANTONIO ZÚÑIGA OLVERA				
DOMICILIO: Adolfo de la Huerta N° 7-A, Colonia Santa Bárbara				
CIUDAD: Corregidora, Qro.	C.P.: 76905	No. DE REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS: 664	No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ZUOA 850914 JTA	
CONTRATO:				
NO. DE CONTRATO: MC-EST-FISM-1-15-2015-00	FECHA DE ADJUDICACIÓN: 03 de septiembre de 2015	FECHA DE CONTRATO: 04 de septiembre de 2015	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Adjudicación Directa	
NO. DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN: MC/EST/LP/01-FISM-1-15-2015	IMPORTE DE CONTRATO SIN I.V.A.: \$424,461.61	I.V.A. DEL CONTRATO: \$67,913.86	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$492,375.47	
ORIGEN DE LOS RECURSOS:				
FUENTE DE LOS RECURSOS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: 1-15	DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:	
NÚMERO DEL OFICIO DE APROBACIÓN: COPLADEM-30-AGOSTO-2015	FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN: 24 de Agosto de 2015	FECHA DE APROBACIÓN CABILDO: 11 de Agosto de 2015		
ANTICIPO:				
% OTORGADO: 30%	IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE I.V.A.: \$127,338.48	I.V.A. DEL ANTICIPO: \$20,374.16	IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO: \$147,712.64	
GARANTÍAS:				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO		No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MCQ 850101 UX0		
DOMICILIO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ N°1, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., C.P. 76900		MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA: CORREGIDORA QUERETARO.		
ANTICIPO (POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO):	AFIANZADORA:	No. DE FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO:	AFIANZADORA:	No. DE FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN:				
FECHA DE INICIO: 07 de septiembre de 2015	PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 días naturales		FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de Septiembre de 2015	
OBSERVACIONES:				