MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS

CORREGIDORA
CIUDADANA

ACTA DE VERIFICACION DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS.

En la calle sin nombre (20 de Noviembre) La Negreta, Corregidora, Qro., siendo las 10:00 hrs. del día 05 del mes de Diciembre de 2017, en cumplimiento al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se levanta la presente acta para constatar la terminación de los trabajos de cuyo contrato se describe a continuación:

OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.		
LA CONTRATISTA:	ELECTICA COSTRUCTURA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	MC-EST-FISMD-1-2-2017-00	**MONTO CONTRATO :**	$ 1,006,855.48
No. DE CONVENIO POR TIEMPO Y/O MONTO:	MC-EST-FISMD-1-2-2017-01	**MONTO APROBADO DE CONVENIO:**	$ 79,814.89
PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017	**PERIODO REAL:**	DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
MONTO TOTAL EJERCIDO :	$ 1,086,201.19		

REUNIDAS LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES:

POR PARTE DE	NOMBRE	CARGO
MUNICIPIO DE CORREGIDORA	ARQ.FERNANDO JOSUÉ NIETO GARCÍA	Supervisor de Obra
EL CONTRATISTA	LEONARDO HORTA RAMÍREZ	Representante Legal

Se llevó a cabo la verificación de la conclusión de los trabajos a cada uno de los sitios donde se intervino, a continuación se describen:

CLAVE	CONCEPTO	UN	ESTIMACIONES		ACUMULADO
			EST 1	EST2 FINIQUITO	
1.1	**PRELIMINARES**				
A01004	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1635.16	171.46	1806.62
A01080	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS, GUARNICIONES, ETC.) EN BUENAS CONDICIONES, SEGÚN VALORACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.36	0.00	1.36
1.2	**EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS**				

OPERADO
FISM
Corresponde al Ejercicio 2017

Esta hoja forma parte del acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de la obra "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.." **Contrato No. MC-EST-FISMD-1-2-2017-00.**

A02017	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B" EN ARROYO DE CALLES, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1231.96	55.44	1287.40
A02019	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", EN ARROYO DE CALLES, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00	0.00	0.00
A04036	CARGA EN CAMIÓN DE VOLTEO CON MAQUINARIA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1233.32	55.44	1288.76
A04048	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1233.32	55.44	1288.76
A04049	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3-KM	9866.56	443.52	10310.08
1.3	**REPARACIONES Y TOMAS DOMICILIARIAS**				
A06071	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	0.00	14.00
A06302	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, CON TUBO DE PVC DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO CON ENCOFRADO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE LOMO DE TUBO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	0.00	0.00

OPERADO
FISM

A06301	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6.00 M DE LONGITUD PROMEDIO, CON TUBO DE PVC DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO, RELLENO DE TEPETATE SOBRE LOMO DE TUBO, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.00
A06066	REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" A 3" DE DIÁMETRO DE PVC AVERIADAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIONES CON LONGITUD PROMEDIO DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, COPLES, CORTES Y EMPAQUES, EXCAVACIONES, RELLENOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	0.00	0.00
A06280	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, ABRAZADERA DE 3", LLAVE DE INSERCIÓN, CONEXIONES, LABORES DE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INTERCONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (LONGITUD MEDIA DE HASTA 2.00 M.)	PZA	0.00	0.00	0.00
1.4	**TERRACERIAS**				
A03027	MEZCLA Y TENDIDO DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EQUIPO, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	486.79	25.70	512.49
1.5	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**				
706401	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO CON MEMBRANA, DESCIMBRADO, JUNTAS FRÍAS @ 6.00 M CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	225.83	44.94	270.77

OPERADO
FISM
Correspondiente al Ejercicio
2017

Esta hoja forma parte del acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de la obra "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.." **Contrato No. MC-EST-FISMD-1-2-2017-00.**

A03062	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL TEPETATE Y EL AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	74.91	8.78	83.69
706802	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	371.78	43.89	415.67
704566	FORJADO DE CAJILLO PERIMETRAL EN ÁREA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, SECCIÓN 10X20 CM Y 50 CM DE CLARO LIBRE, FORJADOS CON CONCRETO SIMPLE F¨C=150 KG/CM2, T.M.A. 19 MM., RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA DE MANERA MANUAL, ACABADO FINAL APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	0.00	0.00
706002	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE. INCLUYE: JUNTAS FRÍAS @ 6M, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, VARILLADO Y CURADO CON AGUA DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	112.34	0.00	112.34
355013	RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/4", CON EL SÍMBOLO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES GRABADO EN FRESCO, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, HECHURA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.61	0.00	25.61

OPERADO
FISM
Corresponde al Ejercicio
2017

Esta hoja forma parte del acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de la obra "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.." **Contrato No. MC-EST-FISMD-1-2-2017-00.**

A05175	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR A CUALQUIER ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.24	0.00	1.24
303644	REPISÓN DE CONCRETO DE 40 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL TMA 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO CON BROCHA DE PELO Y NARIZ BOLEADA. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M	0.00	0.00	0.00
1.6	**PAVIMENTO**				
705601A	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	963.20	128.50	1091.70
704545	PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA TRASLAPES, ESCUADRAS, DOBLECES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	71.93	0.00	71.93
706804	FORJADO DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 2.40 M DE BASE, 1.60 M DE CORONA Y 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON TEPETATE DE BANCO Y JUNTEADO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	21.32	0.00	21.32

OPERADO
FISM
Corresponde al Ejercicio
2017

Esta hoja forma parte del acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de la obra "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.." **Contrato No. MC-EST-FISMD-1-2-2017-00.**

A04230	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A CUALQUIER ALTURA, HASTA 30 CM DE DIFERENCIA. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	0.00	6.00
152634	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE LA CEA A CUALQUIER ALTURA, HASTA 30 CM DE DIFERENCIA. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECUPERACIÓN DE TAPA, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00
1.7	**SEÑALIZACION**				
110162	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TIPO "MARIMBA" COLOR AMARILLO PARA CRUCE PEATONAL CON PINTURA PARA TRÁFICO. INCLUYE: PINTURA PARA TRÁFICO, MICROESFERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2.	71.93	0.00	71.93
708411	SEÑAL SP- 32 "PEATONES" MARCA REXY O SIMILAR, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE TABLERO SP-32 DE 61 X 61 CM CAL. 16 SIN CEJA GALVANIZADO, FONDO AMARILLO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, SÍMBOLOS, LETRAS Y FILETES EN COLOR NEGRO, POSTE PTR ACABADO CON ESMALTE DE 2"X2" CAL. 14 DE 3.90 M DE LARGO, SUJECIÓN DE TABLERO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X50 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", INSTALACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	0.00	4.00

OPERADO
FISM
Correspondiente al Ejercicio
2017

Esta hoja forma parte del acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de la obra "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.." **Contrato No. MC-EST-FISMD-1-2-2017-00.**

708422	SEÑAL SP- 41 (REDUCTOR DE VELOCIDAD) DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE TABLERO SP-32 DE 61 X 61 CM CAL. 16 SIN CEJA GALVANIZADO, FONDO AMARILLO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, SÍMBOLOS, LETRAS Y FILETES EN COLOR NEGRO, POSTE PTR ACABADO CON ESMALTE DE 2"X2" CAL. 14 DE 3.90 M DE LARGO, SUJECIÓN DE TABLERO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X50 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", INSTALACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	0.00	6.00
707633	PINTURA DE TRÁFICO REFLEJANTE BLANCO O AMARILLO, CON MICROESFERA, EN GUARNICIÓN CON UN DESARROLLO DE 30 CM, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	29.38	0.00	29.38

La contratista entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales, la dependencia recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose los derechos de aplicar las sanciones contractuales por trabajos mal ejecutados, calidad de los mismos, diferencia en la volumetría cobrada, así como de vicios ocultos, lo anterior en cumplimiento al artículo 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Firmando de conformidad los funcionarios y personas físicas y morales que intervinieron en este acto.

ARQ. FERNANDO JOSUÉ NIETO GARCÍA.
SUPERVISOR DE OBRA

LEONARDO HORTA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA

OPERADO
FISM
Corresponde al Ejercicio
2017

Esta hoja forma parte del acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de la obra "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (20 DE NOVIEMBRE), LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.." **Contrato No. MC-EST-FISMD-1-2-2017-00.**