~

CORREGIDORA.
AVANZA CONTIGC

FECHA: 31 DE ENERO 2021

FONDO: EMPRESTITO 2014

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ESTAUS EN EJECUCION
ENYI0AD; GUERETARG AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
NVERSION METAS
INVERSION EJERCIDA ANTICIPO
MUN#CRIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO APROBADA Y/O ANTICIPO OTORGADO
REGULARIZADA ACUMULADA AMORTIZADO
No.‘:‘:)bll Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Fecha Término % Fecha ticio Focha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO * PROYECTO ARGUITECTONCO -
MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD ~ [ERSA CONSTRUCCIONES INVITACION + PROYECTO ESTRUCTURAL
62% | CPORTIVA CANDILES PRIMERA. | INTEORALES S BE oo CANDILES RESTRNGIDA: 92% 48% $ 3,859,923.45 1,859,923.45 1.859,923.45 185092345 |1 0o e ot (oo
ETAPA |AUDITORIA MULTIFUNCIONAL
* M DE CONCERTINA DE ACERO
GALVANIZADO DE 18" OF usoo
* P24 DE ILUMNARIO INTERIOR
3w 1200
MEJORAMIENTO DE POLOS DE INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA INVITACION o DE Hom0 DE Srockweco
6237 CORREGIDORA 100% 81% $ 26,668.06 21726.26 8,000.42 8,000.42 [DE CONCRETO DE 20x20x40 CH 43500
DESARROLLO SADECV RESTRINGIDA * M DE REJA DE ACERO DE 25
TS DE ALTURA
* M2 DE IMPERMEABLE EN 300
AZOTEA CON
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20732
MICROSEAL
EMPRESTITO 2014 TOTALES $ 3,08659151 | $ 1,881,649.71
“La Obra 62316 y 62517 s BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 20200
|
-
/
.P. CRISTINA RODRIGUEZ G;
DEPARTAMENTO CONT,
ARS. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIA DE TESQRERIA Y FINANZAS RECTOR D ADMINETRAGH
DE PUBLICA DE LA,
__________ CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
\ e
|
I
Bajo protesta de decr verdad que los Estados ¥ sus notas. son

correctos y son

del emisor




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

CORREGIDORA

CORREGIDORA FONDO: PARTICIPACIONES 2020
ESTATUS EN EJECUCIKN
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
- & METAS
3 INVERS APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MUN(CIP10: ‘CORREGINORA FSico ERIANCIERO Y/0 REGULARIZADA AACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra -
(NUP) Descripcién Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Fecha Término % Fecha Inicio Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida. Aprobadas
PROYECIO - PROYECIO EECUTIVG 3
M2+ INTERVENCION 1ER ETAPADE CONSTRUCCION [
60120127 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1 ARRIAGA TORRIJOS o '“V"Ac‘o': 4 o% o% 3 8,000,000.00
PARTICIPACIONES 2020 TOTALES | § ,000,000.00 | § -
ESTATUS. SIN CONTRATO
ENTIDAD: ‘QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
ON 10! ANTICIPO YETAS
3 CORRI A INVERSI APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO IcH
MUNICIPIO: EGIOOR EIsioo FRIAHCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
NO.(ﬁ;po;ﬂl Descripcidn Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Fecha Término % Facha Inicio Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
60120131 [PROLONGACION AZUCENAS SIN CONTRATO CORREGIDORA |INVITACION o% o% s 8,000,00000
RESTRINGIDA o
60120128 (ARCOS TEJEDA, SANTA SOFIA Y LOMAS DE BALVANERA | SIN CONTRATO CORREGIDORA [ ADIUDICACION o% o% s 1,000,000 00
60120129 [REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1 SIN CONTRATO CORREGIDORA  [INVITACION | o% o% s 3,000,000.00
60120130 [REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2 SIN CONTRATO CORREGIDORA :‘E‘Q;:IZ'S"; i o% o% $ 7,000,000.00
PARTICIPACIONES 2020 TOTALES | 8 19,000,000.00 | § -

W,

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son ysonr

P del emisor.




(..

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA

ESTATUS SIN CONTRATO
INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra " : Tipo de Fecha Fecha
A Total Total
(NUP) Fuente Financiamiento Descripcion Contratista Localidad Adiudicacién % Inicio Término o otal
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS ADJUDICACION
1,500,000.00
601283 DIRECTO 2021 OE.OBRA SIN CONTRATO CORREGIDORA | (o -0 0% s
DIRECTO 2019 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS ADJUDICACION
,000.00
601283 DIEFONIPLIDADES Clothn SIN CONTRATO CORREGIDORA | {jjocr-t 0% $ 870,
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS ADJUDICACION
Al
601283 DIRECTO 2020 GEGHRA SIN CONTRATO CORREGIDORA |5\ 0% s 213,499.16
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES $ 2,583,499.16 | $ -

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA

EFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DELA

\
1

—

SECRETARI. pE TESORERIA Y FINANZAS
|

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

BRA PUB

(A DE OBRAS PUBLIC

/
( )4
/




CORREGIDOR/S
AVANZA CONTIGED

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
on o METAS
CORR A INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
HMUNICIPIO ORREGIOOR flewco FINANGIERO Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
Mkmi?)b" Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion % Fecha Inicio | Fecha Término % Focha Inicio | Fecha Término Total Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA OF 13 DE DIAMETRO 1800
INGENIERIA INTEGRAL DE LA INVITACION D MIRD OF BLOGK IUEE bE Contr 2o
MURO DE BLOCK MUECO DE CONCRETO DE 20120x40 CM
62317 MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO BALIASA BECY CORREGIDORA | oo GIDA 100% 81% 21/08/2020 s 1133,349.00 92333084 | $ 34000470 | $  340,004.70 [ 10EHURO OF BOCKHEC0 O CO e 43500
* M2 OE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON —
MPERMEABILIZANTE ASFALTICO MCROSEAL 2F
20732
*M2 DE FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 OE 10 CM DE ESPESOR 1oso
B 2201565
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INVITACION KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36. ¥ A'552
1 . . g
601209 EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) JOSE CARLOS AGUILAR VEGA EL PUEBLITO RESTRINGIDA 100% 03/08/2020 | 08/11/2020 99% 12/08/2020 $ 4199,316.68 417546026 [ $ 125979500 | §  728,947.64 425 CUBIERTA €M SISTEMA AUTOPORTENTE EN LAMINAPIIRO | 0 1y
* M3 DE MURO GAVIDON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA ¥ 520
MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO
* 1M2: PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CH
MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO |ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE ADJUDICACIO! v BANOUETA O 1o €12 DS ESPELOR OF \ eso
{ JUDICACION M2 BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO [* 14500
80I20M [ P ONIENTE A £ OLOIA A SAR T A BARBARA oV SANTA BARBARA {1 - 100% 13/10/2020 | 2112/2020 16% 13/10/2020 s 92,864.04 9286404 [ $ 10399288 | § e H i) B stayeapl bty lipsilbo o ol L
" PZA: LUMNARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLEO-  |* 300
SL-VERAI00W
PARTICIPACIONES 2019 D. TOTALES $ 5425529.72 | $ 5,191,655.14
‘La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
!
. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA /
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE /A
SECRETARIA PE TESORERIA Y FINANZAS
SR 4
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son y son del emisor.




CORREGIDORMA
AVANZA CONTIGE

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO HeTAS
HUNICIRtOR CORREGIpORK flaicn FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
m(z;:)br. Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Inicio Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* M2 PAVIMENTO DE CONCIRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CH OE ESPESOR | o0
JORAMIENTO DE INCH ON DEL LI OKAR ADJUDICACION 2 BARGUETA OF 10 i 0 €
ME M2 BANGUETA D 10 CH DE ESPESOR DE CONCRETO NORAULICO
1 544
LT ] peprioe e s b Bnpailes SANTA BARBARA | £ HES 100% | 13/10/2020 | 21/12/2020 16% 13/10/2020 $ 650,643.27 106.318.14 19.05931 | $ BB [ D e Y Conce T o us00
+ PZA LUMNARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA %9
+ M DE GUARNICION TRAPE20/0AL DE 15520x 10CH DE SECCION DE CONCRETO | 104920
S + M2 DE BANGUETA O 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO 76500
- 142 DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE OE COI 20715
eoizond- | |HEJORAMIENTODE CRUGES PEATONALES ¥ ESQUINAS' [ idngs SANTA BARBARA | INVITACION 80% | 20/1/2020 | 3y/12/2020 5% 25/11/2020 $ 2,680,328 49 1.200917.97 804,00855 | § 36297539 |* M2 OF FIRME OE 10 CH OE OE CONCRETO TERMNADO DESLAVAGO CON 100555
EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL SANTA BARBARA | So0CHO0S oo o RESTRINGIDA PIEORA GRANZON
* PIEZA SERAL RESTRICTIVA SR “CEOA EL PASO" 1000
PIEZA BOLARDO DE © 70 M OF ALTO OE TUBO O ACERO 2000
* M2 OE PASTO SNTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR i
+ M2 D MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 12 (i
REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE | MARIO ALBERTO RAMIREZ INVITACION 142 0F PESHEIOF  JOCH OF.CONCRETO TRRMINACD ORSUAVADO PRGN 20000
60120115 LA NEGRETA 55% 20/1/2020 | 28/01/2021 o% 25/1/2020 $ 3108,88114 93266434 | § razon
LA NEGRETA GARCIA RESTRINGIDA i VOV v * M20E PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ma
* PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83w 2200
* PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR 1965 2200
H1OE PASTO SITETICO MONOFIAHENTO BCOLOR CORTE DUAANTE OF 114000
<01 DE AL ’
1208 MALLA CICLONCA GALVANZADA CAL 125 CONPOSTES DE LINEA CAL iS00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CONSTRUCTORA TRAIL INVITACION Mok Reo 0
OE RED DE NYLON PERIMETRAL DE I CAL 18 CON UN PESO DE 1526,
CLOT I sy IRyl TEJEDA P 70% | 08/12/2020 | 09/03/2021 18% 09/12/2020 $ 276101247 489,164.91 1380,50824 [ 24458245 ] N DERECDR MLOK PERMETAAL DE riCAL W sacso
| PE2A PORTERIADE FUTBOL 7 OF 210X 500 x5 TS HEDIAS %0
|proFesionaLES A AsE e AcERo AL cARBON O
52k PORTERIA A BGASE OF TUB0 OF 4 (100 1) CED 50 A AUN ALTURA
MAXIMA DE 300MTS 4200
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) TOTALES | § 9,200,865.37 | § 1.805,401.02
*La Obra 6012011 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D
7
P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
EFE DEPARY AMENTS CONTABILIDAD OF GBRA OE LA
SECRETARIA O TESORERIA Y FINANZAS
v
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son it Y SOn resp i del emisor.
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CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

FONDO: FEIEF 2020

ESTATUS. EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO METAS
ORREGIDORA N
PCIPIC: s Flsico ENANSERO. /0 REGULARIZADA MUL OTORGADO AMORTIZADO
”°'(:")P°)° o Descripcién Contratista Locatidad | Tipo de Adjudicacin * Fecha Iniclo | Fecha Término * Focha Iniclo Focha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
M2 DE IMOERMEATILIZACION £N ZOTEA CON IMPERME ABILIZANTE ASF ALTICO. 10050
M2 DE PINTURA VINILICA UAVABLE EN MUROS INTERIORTS ¥ EXTERIORES 100742
MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA [INGENIERIA INTEGRAL DE LA INVITACION L RZOETIADL A0 D IO MIaDE AL IIA A base B RN R UBREEABICADO| 5500
3 s Ot 1. i IFON DE 200 » BO MTS CON CRISTAL €L
soiz0123  [HANTE My CORREGIDORA | ATACON 1% 27/01/200 | 17/03/202 o% 3 1.300,00000 3 3 £ IEZA DL VENTANA 1 110 STON OE 2001 20 CRISTAL CLARD 00
* PIEZA LUMINARIO OF INTEROR HOD LED 5400
M2 DE SO DE DUELA ENCIO NACIONAL DF 10HM DE ESPESOR Y 1CH DE ANCHO | 7900
FEIEF 2020 TOTALES | § 1,300,000.00 | §
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA ERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO HETAS
INVERSI NV
ORRE
MUNICh O ¢ GIDORA FisICo; FINANCIERO Y/O REGULARIZADA OTORGADO AMORTIZADO
Yo oo Descripcion Contratista Localidad | Tipo de Adjudicacion * FochaIniclo | Facha Término % Focha Inicio Focha Término Totat Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
LOMAS DE INVITACION .
60120124 [PARQUE LOMAS DE BALVANERA SIN CONTRATO e T e o% o% s 1,000.000.00 3 s
INVITACION
60120125 |PLATAFORMA DE CIMENTACION CBTIS 118 SIN CONTRATO CORREGIDORA | HCTACRN o% o% $ 1500,000.00 3 <
60120126 |PARGUE EMILIANO ZAPATA (B. JUAREZ 16 DE SEPT)  |SIN CONTRATO CORREGIDORA | AOWDICACION o% o% s 300,000.00 3 s
FEIEF 2020 TOTALES |8 2.800,000.00 | $
/
J
P GARCIA TO ORTEGA
ARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA ISTRACION
SECRETARIA DE Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad que los Estados y sus notas, son y son del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
= > . METAS
3 IDORA INVERSI APROBADA Y/O | INVERSI EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MU CIENO; CORREG) Fisico FINENGERQ. REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No‘(z;:)b’. Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion| % Fecha Iniclo | Fecha Término * Fecha Inicio Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* PROYECTO ARGUITECTONICO 100
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL ENLA | ERSA SOLUCIONES INVITACION
4821477 |+ T
B [ o MDITORIO ML TIECION e v coRREGiDORA  [NITACION 02% s9% 1/08/2020] s 15,071,706.54 883307062 [ § 31956555 | § 134821477 |PROVECTO ESTRUCTURAL o
"M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18'DE 14800
DIAMETRO
*PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W 1200
62317 |MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO INGENIERIA INTEGRAL DE LA| ¢ ppegipora | INVITACION 100% o08/11/2 8% s 1765,320.33 143820042 [ § 52059880 [ §  529,598.80 |M OE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM 3500
BAHIA SA DE CV RESTRINGUIDA * M DE REJA DE ACERO DE 25 M DE ALTURA
* M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON 300
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 27 20k
* MDREN PLUVIALDE 50x60 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO
CON REJILLA TIPO IRVING 18000
* M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 125 asios
* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE 5
CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7, ALUMBRADO CONSTRUCTORA INDIVIVI SA [EMILIANO INVITACION M 192500
stizoiz [SONSTRUCCION GANC const bl [ 100% 98% s 4,401,635.82 430326731 | S 220001791 | $ 220081791 [OAMARTE O 501 DE ALTuRA  emes e
* PZA POSTE DE ACERO CONICO CIRCULAR DE 15.00 MTS DE 300
ALTUS 2500
* PZA LUMINARIO EMPOTABLE EN PISO LED DE 20W
GASTO DIRECTO 2020 D. TOTALES | § 2123667169 | § 1457533635
“La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO
iSTINA RODBIGUEZ GAREIA
AMENTO CONTABILIDAD,BE OBRA DE LA
SECRETARIA DE v FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Y sus notas, son y son del emisor.




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE ENERO 2021

CORRRGIDORA FONDO: RECURSO ESTATAL GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION
) INVERSION APROBADA ANTICIPO ANTICIPO
MUNICIP1O: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO Y/O REGULARIZADA EJERCIDA OTORGADO AMORTIZADO
ACUMULADA
ne. za;’;’" Descripcion Contratista Localidad Tipo do Adjudicacion * Focha Inicio | Fecha Término * Focha Inicio | £ocha Total Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO 1.364.77
URBANIZACION EN LA COLONIA | FEYSA CONSTRUCCION Y —_— . S ARMCION TRAPEZOIOAL DE 1842030/CM OF SECCION OF 439
65901 [VILLA DORADA, LA NEGRETA, MANTENIMIENTOS S DE RL DE LANEGRETA RESTRIGIBA 100% 26/10/2020 03/01/2021 94% [ 06/11/2020 s 299500608 | $ 280076301 | § 89850181 [ §  89Bs0NE [SUEHIO L eresomOE CoNCRETO Losos
CORREGIDORA, GRO cv HORAHULICO ot
* M2 DE EMPEDRADO CON PIEORA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR 1362
ALUMBRADO EN COLONIA EL *PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 M DE ALTURA 17.00
65902 [MILAGRITO, EL MILAGRITO, SERGIO PUEBLA MEJIA EL MILAGRITO S%JEUC[;';:AC'ON 97% 06/11/2020 14/01/2021 80% 10/1/2020 $ 886,768.66 | $ 70721315 [ $ 26603059 | $  266,030.59 | PZA 1ANSFORMADORMONOFASICA TIPO PEOESTAL OPERACION 280
CORREGIDORA, GRO *PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W TIPO LED 3100
*MDE OE SECCION DE
CONCRETO 40400
* M2 DE BANGUETA OE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
URBANIZACION O CALLES TuCAN b s
Y LORO EN LA COLONIA 20 DE INVITACION 2 b A ALOEN 1616.00
4. » .
65904 | O LANEGRETA ISABEL FONSECA ZAMORANO LA NEGRETA e STRINGID A 100% 26/10/2020 03/01/2021 a5% | 06/11/2020 s 206882975 | § 93828127 | § 62064893 [ § 28148438 M2DE PASO BEATONALPARA CRUCE OF CALLE O 20 CH OE s
CORREGIDORA, GRO * M DE TOPE VEMICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE _—
EpEcoR 39868
* M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS a
REFLEJANTES EN GUARNICIONES
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) TOTALES | § 5950,604.49 [ §  4,446,257.43
i, CRISTINA RODRIGUE? GARCIA ‘ A A
JEFE DEPARTAMENTD|CONTABILIDAD DE OBRA DE LA H ) DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS SECRETARIA DE/OBRAS PUBLICA
/
| {.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros ¥y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



