ﬂ . ’ ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
> FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

FONDO:
CORREGIDORA O: EMPRESTITO 2014
AVANZA CONTIGO

PERIODO: GCTUBRE .
ENTIDAD: GUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERG INVERSION
INVERSION INVERSION METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARD Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra P Fecha Fecha
did: Aprobadas
(NUP) Descripcion Contratista Localidad % Fecha Iniclo Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida P!
62302 |PUENTE EN RIBERA DEL RIO ORLS GRUPO EMPRESARIAL SA e pusuiTo 65% 22/06/2015| 15/08/2018|  22% 22/06/2015 $  10,000,000.00 | §  2190.380.22 |* p2A PUENTE !
62302 {PUENTE EN RIBERA DEL RIO SIN CONTRATO EL PUEBLITO 0% 0% $ 980961978 | § - |"PZAPUENTE 1
* M DE TUBO POLIETILENO DE 30,00
GERARDO HERNANDEZ ALTA DENSIDAD DE 42"
82310
DREN PLUVIAL LA NEGRETA TERRABLANGA LA NEGRETA 100% 09/07/2018] 19/08/2018]  100% 09/07/2018|  31/08/2018] $ 981,419.95 | § 98141995 [£-10 DR
* PZA POZO CAJA DE CONCRETO 100
OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO |PONCE DOMINGUEZ LUIS .
62312 DE SEG PUBLICA ALBERTO EL PUEBLITO 84% 16/03/2018|  13/07/208 60% 13/07/2018 $ 600000000 | S  3.764.730.08 |* M2 DE CONSTRUCCION 21432
EMPRESTITO 2014 TOTALES $ 2679103973 | $  6,936,530.25

* NOTA.- Con refacion a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacion de anticipos.

LIC. JONATHAN REYES LAGUNES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



A ESTADO DE AVANCE FfSICO-FINANCIERO
S FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

FONDO: RECURSO PROPIO 2016
CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

PERIODO: OCTUBRE
QUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD:
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra o : Fecha Fecha
° idad de Medida Aprobadas
(NUP) escripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Med P
* M2 CUBIERTA EN SISTEMA 58353
TRABAJOS DE OBRAS MENORES AUTOTRANSPORTE
601214 MUNICIPIO DE CORREGIDORA ARTURO FRANCO FRANCO CORREGIDORA 100% 18/06/2018] 12/08/2018 100% 18/06/2018( 10/09/2018| $ 567.886.37 | $ 567.886.37 |, M2 PISO DE CONCRETO
ARMADO 10 CM 826.88

GASTO DIRECTO 2016 TOTALES $ 567,886.37 | $ 567,886.37

* NOTA.- Con relacion a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacion de anticipos.

LICAIONATHAN REYES LAGUNES
ENGARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad dectaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018
FONDO: RECURSO PROPIO 2017

PERIODO: OCTUBRE
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
. REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra L Fecha Fecha
did bad
(NUP) Descripcion Contratista Localldad % Fecha Inicio Término % Fecha Iniclo Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* M2 DE PISO DE 15 CM DE 130,35
ESPESOR DE CONCRETO "
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC | DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA
50159 MISION SAN JUAN 20% 03/09/2018 | T/1/2018 o% 03/09/2018 $ 120000000 | § - |aRMANDO
CENTENARIO D LA CONST DECV  PZA TRANSOFRMADOR 00
TRIFASICO N
ESTUDI! DE IMP,
s0n164 DISEK?OODSE PEA\/ Y”;D%?YQMB'ENTAL SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% o% B 168517.64 | § - |VARIOS ESTUDIOS
ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA ¥
501224 PROYECTOS BIeUTy SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% o% s 20326335 | $ .
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y
DISENO DE PAVIMENTO DE LAS
501224 OBRAS: PROPUESTA PARA GESTION | CENTENO SILVA ANTONIO CORREGIDORA 100% 25/06/2018 | 05/08/2018 100% 25/06/2018 | 29/08/2018 | $ 698,865.98 | $ 698,865.98 |ESTUDIOS DE OBRA 3
DE RECURSOS. BANCO DE PROYECTOS
Y GASTO EN EL EJERCICIO 2018
ESTUDIOS PRELIMINARES AY JAD Edifi ion s.
501224 FOYECTOS DS DE OBR JAD Edificacion y Restauracion 5. 9¢ | coRREGIDORA 100% 14/05/2018 | 01/07/2017 100% 14/05/2018 | 18/09/2018 | § 1455057867 | § - 14.550,578.67 |esTUDIOS DE OBRA !
SENDERO DE ACCESO A ZONA CONSTRUCTORA DE ESPACIOS
501224 ARGUEOLOGICA EL CERRITO, EL INDUSTRIALES Y HABITACIONALES |EL PUEBLITO 5% 27/08/2018 | 21/10/2018 39% 27/08/2018 s 800.000.00 | § 3174240 |ESTUDIOS DE OBRA )
PUEBLITO, CORREGIDORA SA DE CV
GESTION DE TRAMITES
601224 ADMINISTRATIVOS ANTES LA AVILA ESCOBEDO JUAN FRANCISCO| CORREGIDORA 100% 15/06/2018 | 15/07/2018 100% 15/06/2018 | 13/08/2018 | $ 44,660.00 | $ 44,660.00 |SERVICIO PROFESIONALES 1
COMISION NACIONAL DEL AGUA
* M2 LOSA PARA TECHUMBRE 501
CONSTRUCCION DEL CDH A
501236 Conpee VELZOLUEg STJ%iE z'iTEM S ESPECIALIZADOS BRAIN. | o)\ 1A BARBARA 100% 27/09/207 | 30M12/2018 o% 5 46247087 | $ - |- M3 CONCRETO PREMEZCLADO
- BOMBEADO 185
* M2 LOSA PARA TECHUMBRE 501
MANTENIMIENT!
501239 joptidinien C%:s;‘fgg'gia“ EL | RUBEN ALIANIZ CARRANZA CORREGIDORA 100% 20/08/2018 | 18/10/2018 20% 20/08/2018 $ 152889200 | § 10.357.111.41 |* M3 CONCRETO PREMEZCLADO
B8OMBEADO 185
MANTENIMIENT 1ALIDA
601244 MoneoEn C%RDEEVG‘DOR ADESEN | HERBERT ALVAREZ EDUARDO CORREGIDORA 100% 17/09/2018 | 14/10/2018 29% 17/09/2018 s 930,000.00 | § 024,934.17 |- M2 DE BACHEO 288,72
ST
* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM
DE ESPESCR
* M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 202318
10 CM ESPESOR
* M TUBQ PVC DE 3t5 MM DE
CONSTRUCCION CARCAMO ESPESOR
601245 AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA SIN CONTRATO EL PUEBLITO 0% 0% $ 1,500,000.00 $ - “ PZA DE POZO DE VISITA 504,08
ORTIZ DE DOMINGUEZ * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE
8" 3100
* M TUBO PVC HIDRAHULICO 3" DE
DIAMETRO 490.00
* PZA SENALIZACION VERTICAL
* PZA LUMINARIA LED 100W 587,00
RECURSO PROPIO 2017 TOTALES S 3208724851 | $ 2688789263

* NOTA.- Con relacion a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacién de anticipos.

LI%NATHAN REYES LAGUNES

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

DIRECCION DE EGRESOS DE LA

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JU.
DIRE

ANT@NIO SOTORTEGA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE F{SICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018
FONDO: RECURSO PROPIO 2018

PERIODO: OCTUBRE
"AVANCE FISICO-FINANCIERG TNVERSIGN
ENTIDAD: QUERETARO
METAS
MUNIGIPIO: CORREGIDORA GUERETAR i INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
cip EGIDO ETARD Fisico FINANCIERO /o RS ARIZADA e UMULADA
No. Da Obra (NUP) Doscripcion Contratista Localldad % Fachalnicio | Focha Término % Fochalniclo | Focha Término otal Totat Unidad do Modida Aprobadas
N TRABAIOS TO Al RCA Al *MREJACERC DE 2.50 MTS, DE ALTURADE
so117 PSS LBERCAUNIDAD g ANCO FRANCO ARTURD EL PUEBLITO 82% 24/08/2018 o120 0% 24/08/2018 s 1492890774 | $ - |aoate e aneuo oo
672
* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA
*KG COLUMNA A BASE DE VIGA IPR 287280
st T . Lo
5015 CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL JOSE ALONSO GARCIA RIOS CORREGIDORA 100% 02/07/2018 20/09/2018 92% 02/07/2018 s 203037830 | § 2709,010.93 | M CANALON DE o1 M O DESARRO! 6364
AYUNTAMIENTO M2DE CURIERTA an
* PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE "
espEsoR s6700
- * M TUBO PAD-S DE 24'DE DIAMETRO 23400
01232 INF PLUY SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE | ZUNIGA OLVERA JOSE ANTONIO VILLAS CAMPESTRE 100% 04/06/2018 31072018 79% 04/06/2018 s 19894567 | § 186954723 | LA (RVING TiP0 1505 a0ss
INF P Th * M3 DE ACERO DE REFUERZO CON 3.296.00
501231 oy éx\s";g_"‘s RUCCION VASO REGULADOR |3 pc ac IMENEZ CUAUTHEMOC SAN GABRIEL 100% 04/06/2018 09/09/2018 86% 04/08/2018 s 2987,983.29 | § 2.575,354.43 |MALLAELECTROSGLDADA
2 M3 CONCREYO PREMEZCLADO. 382.20
* M DE CABLE DRS 60OV DE ALUMINIG e
*PZA PUNTA SE! .-
INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 36200
50228 HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL EL PUEBLITO 96% 17/08/2018 22772008 44% 17/08/2018 s 2100,000.00 | $ 917,448.35 |1 SORDILLO TRAPEZOIDAL DE 10x20%40 CM
UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO 708/ NV: 708/ * M2 0 PISODE CONCREYO ARMADO OE 10
CMDE ESPESOR 66795
S REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN W45 DE MURO DE MAMOSTERIA DE PIECRA
son241 il ARTURO FRANCO FRANCO PIRAMIDES 3a% 02/10/2018 07/01/2018 o% 02/10/2018 H 5.000.000.00 | § B i e
155.50
* M2 DE LOSA SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA
CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD * M2 BLOCK MACIZO DE CONCRETQ LIGERD 280.06
501240 SOERTA AeaL GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | PUERTA REAL 9% 03/10/2018 N2/2008 o% 03/10/2018 s 1120,000.00 | § = | M2 08 PINTURA VINIICA LAVABLE
* M3 DE PICO DE CONCRETO PREMEZCLADO
$66.68
3000
* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO 82000
MANTENIMIENTO OPERATI IC IR . . MPEDRADG DE 15 CM DE ESPESOR
601243 conngcmogm ERATIVE MUNICIPIO DE AURIO DISENC CONSTRUCCION SADE CV | CORREGIDORA 35% 02/10/2018 2412/2008 0% 02/10/2018 $ 1.600,000.00 | $ . ‘:;‘f::,,,‘gum DE st 125615
o EsPESOR w0501
*M TUBO PVC DE 167 45300
* P24 DE POZO DE VISITA 800
- BZA PARA DESCARGAS SANITARIAS PVC DE 800
- TRABAJAI I
s28m IABAJA0S DE URBANIZACION EN CALLE GARCIA RIOS JOSE ALONSO €L PUEBLITO o1t 15/08/2018 1/oV2018 1% 15/08/2018 s 2,000,000.00 | 1.019,207.90 fe-
“M1DE BANGUETA DE CONCRETG DE 10 M 4320
* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
asfaLtico so3is
& - REMABILITACION BORDO EN COMUNIDAD DE
" .
501246 e pons SIN CONTRATO CHARCO BLANCO 0% ox% s 1583492800 | 8
s01247 EEADRAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA BN UTC [q\\\ contrato BRAVO o% o% s 2600.000.00 | $ -
501253 foECuR ZSPACIO OFICINAS AUDITORIO CAM gy conrRaTO EL PUEBLITO o% o% $ 1.220,00000 | $ -
so252 OHRAS DE MTTO VIAL COL EMILIAND ZAPATA  |SIN CONTRATO EMILIAND ZAPATA o% o% s 3.000,000.00 | $ -
oo CONSTRUCCION CAMING PARA INGRESO FRACC o\ co oo PIRAMIDES o% o% B 4100,000.00 | § -
DES
501250 MEJORA INFRA EDUC MTTO PRIMARIA LIC BENITO |SIN CONTRATO Lapoza o% o% s 700,000.00 | § -
son24e B S ra O INFERIOR PUENTE VILLA CORRES EL |5\ contraTo EL PUEBLITO o% 0% s 900.000.00 | § -
- TRABAIG DE URBA CALLE HIDALGO SEGUNDA .
501248 Eraba oo U SIN CONTRATO EL PUEBLITO o% o% s 1200.000.00 | §
RECURSC PROPIO 2018 TOTALES s 60,775,644.04 | § 6.790,365.84
* NOTA.- Con relacion a Ios avances presentados en meses antariores, &) pressnte s muestra en base 3 presupuesto, sim afctacién de anticipos.
GNATHAN REYES LAGUNES ARQ.
ARGADO DE DESPACHO DE LA ol
DIRECCION DE EGRESOS DE LA
AETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS s
Bajo protesta de decir verdad declaramos que fos Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos ¥ S0N re del emijsor.,




ﬂ ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
G FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

CORRESIDORA FONDO: GEQ 2018

AVANZA CONTIGO

PERIODO: OCTUBRE
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra L Fecha Fecha
Descripcion tist. d di did
(NUP) [ Contratista Localidad % Fecha Iniclo Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
MEJORAMIENTO SUPERFICIE * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
648001 RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE ESTATICA, S.A. DE C.V. EL ROBLE 100% 02/07/2018 | 23/09/2018 18% 02/07/2018 $ 6.999.999.52 | $ 1.259.376.27 |, & 0T 0 24400
MEJORAMIENTO INFR VIAL Y SAN JOSE DE LOS * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
648002 PEATONAL CALLE MONTERREY ESTATICA, S.A. DE CV. OLVERA 100% 15/03/2018 | 20/06/2018 100% 15/03/2018 | 24/08/2018 | $ 3,480150.74 | $ 348015074 | (S 203737
* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA 627.44
BOLA DE PEPENA DE 15 CM
URBANIZACION DE CALLES COLONIA * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL
648003 PRADERAS DE GUADLPE RUBEN ALANIZ CARRANZA CORREGIDORA 100% 15/03/2018 | 06/06/2018 100% 15/03/2018 | 29/06/2018 | $ 3,464,934.60 | 3.464,934.60 |, o0 174793
*M2 DE BANQUETA DE 10 CM D&
ESPESCR 2Me.63
* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO 378.2
MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE ASFALTICO
548004 ALJI URBANIZACIONES, S.A. -| CORREGIDORA 100% 15/03/2018 23/05/2018 100% 15/03/2018 | 07/08/2018 | $ 4,263,993.00 | § 4,263.993.00 | M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL
SAN RAFAEL SAN MATEO M2 DE BANQUETA DE 10 O DE 97020
ESPESOR 1940.4
MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
548005 COLONIA LOS OLIVOS ABRAHAM GONZALEZ MARTELL  |CORREGIDORA 100% 20/03/2018 1/06/2018 100% 20/03/2018 | 17/07/2018 | § 6919533.80 | $ 6.910,533.80 [, = o 0 24,400.00
* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO 5485.64
ASFALTICO
SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE GUMO CONSTRUCCIONES DE * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL
645006 CALLE CAMING A VANEGAS GUERETARO, 5., CORREGIDORA 100% 20/03/2018 | 25/06/2018 100% 20/03/2018 | 03/09/2018 | $ 49196499 | $ 491.964.99 | 05 137773
*M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE
ESPESOR nggas
648007 | CONEXION VEHICULAR ZONA SOLUNTITEC, . 5 16.499.657.99 astaLTico 0 DF CONCRETO 145200
INDUSTRIAL EL PUEBLITO oLl . S.A.DECV. EL PUEBLITO 89% 26/05/2018 09/11/2018 66% 26/05/2018 $ 2499999998 | $ 6,499.657.99 |\ o' GUETA DE 10 CM DE
10.200.00
ESPESOR
GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018 TOTALES $ 55040576.63 | $§ 407996139

* NOTA.- Con relacion a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacion de anticipos.

LIC/JoNATHAN REYES LAGUNES ARG. JUAN AKTANIO SOTH/ORTEGA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIFFCTOR DE ADMINI
DIRECCION DE EGRESOS DE LA E ¢BRA PUBLIC
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS SEGRETARIL DE OBR,

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FIiSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018
FONDOQ: FISM 2018

PERIODO: OCTUBRE
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
. MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Ffsico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra . Fecha Fecha
D

(NUP) escripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas

DRENAJE SANITARIO SANITARIO EN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA
60244 CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE| ZURIGA SANCHEZ NICANDRO CHARCO BLANCO 100% 16/07/2018 | 04/11/2018 67% 16/07/2018 $ 800,000.00 s37.819.70 | 2 A i 1018489

EN LA COMUNIDAD DE CHARCO
60243 CASA DE SALUD EN BRAVO VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ BRAVO L 100% 16/07/2018 | 07/10/2008 33% 16/07/2018 $ 750,000.00 246,184.20 | M2 SMPEDRADO CON PIEDRA 88524

) . * M GUARNICION PECHG DE 433.46
60242 CASA DE SALUD EN LOURDES mficrf?if gs '('::\'ICAC'ONES LOURDES 100% 25/06/2018 | 16/09/2018 70% 25/06/2018 $ 750,000.00 522,21064 |PALOMA
' * M2 DE BANQUETA DE 10 CM 55817

60241 CASA DE SALUD EN EL CALICHAR CESAR DURAN COLIN CALICHAR 75% 06/08/2018 | 25/1/2018 0% 06/08/2018 $ 750,000.00 - hzA JUEGO MEAN L MODELD ¥

CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL M2 EMPEDRADO CON FIEDRA
60240 CALLE MARISTAS. BERND ADAN MENDOZA ESTRADA BERNARDO QUINTANA 100% 09/07/20%8 | 05/12/208 24% 09/07/2018 $  3,246,65280 774,486.27 | 12 ENPEDRA 2305.62

CREARG CONSTRUCCIONES K
60239 BIBLIOTECA EN LA NEGRETA RESTAURACIONES ARQUITECTURA |LA NEGRETA 40% 02/10/2018 | 10/12/2018 0% 02/10/2018 $ 262156608 « |5 DE MURO DE MAMPOSTERIA 2015.38
S DERL DECV
60245 ACCIONES SOCIALES FISM 2018 ORDUNA AGUILAR JUANA CORREGIDORA 100% 16/07/2018 | 26/07/2018 100% 16/07/2008 | 23/07/2018 | § 500,000.00 497.916.19 | CALENTADORES SOLARES 89
50246 INDIRECTOS FISM 2018 TGC DIGITAL. S.A,. DE C.V. CORREGIDORA 100% 08/08/2018 | 28/09/2018 100% 08/08/2018 | 17/09/2018 | $ 291,285.12 291,285.12 |ESTUDIOS FisM 1
FisM 2018 TOTALES | $  9,709,504.00 2,869,902.12
* NOTA.- Con relacion a fos avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacion de anticipos.
{C. JONATHAN REYES LAGUNES ARG. J N’ANZGNIO SOT#/ORTEGA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIREETOR DE ADMINISHRACIO)
DIRECCION DE EGRESOS DE LA OBRA PUBLIC
SECRERAR|A DE OBR

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

FONDO: OBRAS VARIOS FONDOS

PERIODO: OCTUBRE
ENTIDAD: QUERETARO
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No, De Obra (NUP) Descripeién Tipo de Recurso Contratista Localidad % Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha tnicio | Fecha Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA 102750
URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE TANIA ALEJANDRA ALANIZ . . |poLaope1scu e speEsOR
601237 COMUNIDAD DE BRAVO PARTICIPACIONES 2016 GARCIA BRAVO 100% 27/08/2018 04/1/2018 0% 27/08/2018 $ 719.285.96 7112 DE BANGUETA DE 10 CM DE s
ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO -
* M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL
URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE TANIA ALEJANDRA ALANIZ DE 10x20%30 CM 820
601237 COMUNIOAD DE BRAVS DIRECTO 2017 CARCIA BRAVO 100% 27/08/2018 oa/n/2018 o% 27/08/2018 $ 156.550.99 -
* M2 DE REJACERO DE 2M DE
DON JUAN, LOMAS DE ALTURA 7
PARQUE
3 p - . Af RET!
607008 BALVANERA, CORREGIDORA, ORO. PREP 2018 OLVERA SANJUAN ALBERTO| LOMAS DE BALVANERA 21% 20/09/2018 12/12/2018 0% 20/09/2018 $  1000,000.00 i g: ADOCRETO | RK?::VO 440,00
“PZA DE BOTE DE DESECHOS bandd
* PZA EN BANCA CON MADERA Y 400
ESTRUCTURA DE METAL N
PARGUE DON JUAN, LOMAS DE
607008 BALVANERA CORREGIDORA. ORO. DIRECTO 2017 OLVERA SANJUAN ALBERTO| ~LOMAS DE BALVANERA 21% 20/09/2018 12/12/2018 o% 20/09/2018 $  1380,200.67
" PZA JUEGO INFANTIL MODELO 8.00
PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES.
607007 CORREGIDORA. RO ELES. | orep 2018 OLVERA SANJUAN ALBERTO| LOS ANGELES 25% 18/09/2018 16/12/2018 0% 18/09/2018 $  1000,000.00 - |rorest
- ORO. *PZA DE BOTE DE DESECHOS 800
* PZA EN BANCA CON MADERA Y
ESTRUCTURA DE METAL 1.00
PARGUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, f
607007 CORREGIDORA. ORO, DIRECTO 2017 OLVERA SANJUAN ALBERTO, LOS ANGELES 25% 18/09/2018 16/12/2018 0% 18/09/2018 s 1001.694.10
900.00
* M2 DE CUBIERTA DE ACERO EN 71679
PARGUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, HERNANDEZ . |arcotecHo -
607006 CORREGIDORA, GRO. PREP 2018 TIERRABLANCA GERARDO EL PUEBLITO 38% 20/09/2018 12/12/2018 0% 20/09/2018 $ 2.728,074.77 - M2 DE PISO DE PIEDRA LAJA
) * M2 OE EMPEDRADO CON PIEDRA 8522
BoLA
* M2 DE PASTO KIKUYO
PARGUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, HERNANDEZ R 137630
607006 CORREGIDORA. GRO, DIRECTO 2017 TIERRABL ALICA GERARDO EL PUEBLITO 38% 20/09/2018 12/12/2018 0% 20/09/2018 $  3266.277.99
* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA 363.85
CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL . |riEORABRAZA -
63103 RAPIDO 3x1 AL MIGRANTE (FEDERAL) SIN CONTRATO LOURDES 0% 0% s 800,000.00 7 M3 DE PASTO SINTETICO DE 40MM
756.00
DE ALTO
* PZA DE PORTERIA DE ACERO CON 200
PROTEC ACOJINADA :
* M2 DE ADOCRETO ROSA PARA
ANDADOR 30378
* M2 REJACERC DE 2M DE ALTURA 104.00
* PISO DE CONCRETO ARMADO 10 576.61
TRUCCION DE CAl y
53103 e DE CANCHA FUTBOL 3x1 AL MIGRANTE (ESTATAL) SIN CONTRATO LOURDES 0% o% $  800,000.00 - |emopeEsPEsOR
NSTRI F. CANCH,
63103 g‘:mf]o UCCION DE CANCHA FUTBOL 3x1 AL MIGRANTE (MUNICIPAL) SIN CONTRATO LOURDES 0% o% $  800.000.00 -
CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 3x1 AL MIGRANTE (CLUB DE }
3103 . - b
6 RAPIDO MIGRANTES) SIN CONTRATO LOURDES 0% 0% $ 800,000.00
OBRAS VARIOS FONDOS TOTALES $  14,.452,084.48 - i

“ NOTA,- Con relacién

alos avances presentados en nés?ﬂor ‘s el presente se muestra en base a presupuesto, sin

LiC, MATHAN REYES LAGUNES

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

DIRECCION DE EGRESOS DE LA

de antici

ARG, JUAK/ANTON(O SOTO OFTEGA
DIREGT@R DE ABMINISTRAFION
€ OBRh ppBLICA DE

SECRETARIA DE OBRAS ¥

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

N e




