ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 28 DE FEBRERO 2019
FONDO: EMPRESTITO 2014

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO
PERIODO: FEBRERO
GUERETAROC - AVANCEE FISICO FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD: .
INVERSION INVERSION METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra I, N N - Fecha . Fecha
(NUP) Descripcién Contratista tocalidad % Fecha inicio Término % _um.n_..m inicio Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
62302 |PUENTE EN RIBERA DEL RIO HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA g1 pugsLITo 65% 22/06/2015|  15/08/2015|  22% 22/06/2015 $  10,000,000.00 2190,380.22 |* PzA PUENTE )
62302 PUENTE EN RIBERA DEL RIO AM QUERETARO SA DE CV EL PUEBLITO 75% 10/12/2018| 03/03/2019 17% 10/12/2018 $ 9,809,619.78 1,680,510.19 |* PZA PUENTE 1
OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO | PONCE DOMINGUEZ LUIS .
62312 OE SEG PUBLICA ALBERTO EL PUEBLITO 100% 16/03/2018|  13/07/2018 100% i3/07/2018]  19/12/2018] $  5.856.044.93 5,856,044.93 |* M2 DE CONSTRUCCION 2432
EMPRESTITO 2014 TOTALES $ 2566566471 9,726,935.34

* NOTA.- Con relacion a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacion de ant;

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los £stados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO

‘ :' g FECHA: 28 DE FEBRERO 2019
- FONDO: RECURSO PROPIO 2015 i
-CORREGIDORA ;
AVANZA CONTIGO ;
i
:
i
P
PERIODO: FEBRERQ
QUERETARO AVANCE F{SICO FINANCIERO INVERSION
N ENTIDAD: :
N METAS
. INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO : APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra L - - . Fecha N Fecha N " bad
(NUP) Descripcion Contratista Localidad % Fecha inicio Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRAS CIVILES E . * M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR 130.35
601254 VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL HIDRAULICAS SA DECV CORREGIDORA 0% 18/02/2018] 12/05/2019 0% 18/02/2019 N $ 240,000.00 { $ - DE CONCRETO ARMANDO
EN CALLES COLONIA VENCEREMOS PZA TRANSOFRMADOR TRIFASICO 100
GASTO DIRECTO 2015 TOTALES $ 240,000.00 | $ -

* NOTA.- Con relacion a fes avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacién de anticipos.

LIC. DAN| n)wm%._ﬁ_- BARRAZA ARQ. JUAN ANTONIO SOT)> ORTEGA
DIR OR DE EGRES ELA D) TOR DE ADMINISTRA
ECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS E OBRA PUBLICA
SECREFARIA DE OBRAGFUR ICAS
;
\/

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos.y son responsabilidad del emisor.




-

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE F{SICO-FINANCIERO

FECHA: 28 DE FEBRERO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2017

PERIODO: FEBRERO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra - " N Fecha . Fecha " badas
(NUPY Descripcion Contratista t.ocalidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida Aprobada:
ESTUD!OS DE IMPACTO AMBIENTAL §
- 0% 0% $ 168517.64 | $ - VARIOS ESTUDIOS
601164 DISERO DE PAV Y PROYE SIN CONTRATO CORREGIDORA
ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRAY
0% 0% $ 28834536 | § -
801224 PROYECTOS EJECUTIVOS SIN CONTRATO CORREGIDORA
* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM 5149.90
DE ESPESOR
* M2 DE BANGUETA DE CONCRETO 202318
10 CM ESPESOR
* M TUBG PVC DE 315 MM DE 504.08
CONSTRUCCION CARCAMO ESPESOR 5100
601245 AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV EL PUEBLITO 70% 15/01/2019 25/03/2019 % 15/01/2019 $ 1500,00000 | $ - * PZA DE POZO DE VISITA y
‘ORTIZ DE DOMINGUEZ * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 490.00
18" g
* M TUBO PVC HIDRAHULICO 3" DE
DIAMETRO 587.00
* PZA SENALIZACION VERTICAL 3100
* PZA LUMINARIA LED 100W 20,00
RECURSO PROPIO 2017 TOTALES $ 1,956,863.00 | $ -
* NOTA.- Con relacidn a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacion de anticipos.
ARQ. N ANT@NIO SOTO
o]
S
H ¥

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




E£STADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 28 DE FEBRERO 2019
- FONDO: RECURSO PROPIO 2018 -
CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO B
PERIODO: FEBRERO
AVANCE FISICO-FINANCIERG INVERSION
ENTIDAD; QUERETARO
N METAS
INVERSIGN )vnD.m)U) INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO . Fistco . FINANCIERD Y/O REGULARIZADA ACUMULADA : .
No. Oe Obra {(NUP) Descripcion Coatratista Locatidad % Fecha ticio Focha Término % Fecha Inicio Focha Yérmino Total Total Unidad de Medlda Aprobadas
"W REJACERD OF 2.56 MTE, DE ALTURAGE 200
60217 TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA |FRANCO FRANCO ARTURO EL PUEBLITO 100% 24/08/2018 o/n/20i8 84% 24/08/2018 3 1500,00000 | 3§ 3,258,417.48 MTS DE ANCHO 658
g * M3 OF MURD DE MAMOSTERTA DE PIEORA
so1241 0 TALUDES ENDREN 0 ARTURO ERANCO FRANCO PIRAMIDES 99% 0211012018 07/01/2019 a3% 02/10/2018 $ 500000000 | $ 413696054 [ 8 OE MR mes
12 0% LosA SEMVIGUETA v BOVEDILLS B5so
-+ 2 BLOCK MACIZO DE CONCRETO LIGERD
501240 MODULOS DE PUERTAREAL  |GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA  |PUERTA REAL 25% 03/10/2018 31/12/208 22% 03/10/2018 s 1120.000.00 | $ 201200.40 [ 2 OO D o s oen
: - M3 DE PICO DE CONCRETQ PREMEZCLADO o
3000
V12 DE PAVINENTO ASFALTICO 52000
i - 12 DE EMPEDRADO DE 15 G OE £5PESOR 125615
£G1243 MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE AURIO DISERG SADECV 100% 02/10/2018 24h2/2018 70% 02)10/2018 3 1.600,000.00 | 3§ 112499375 |, 12 DE BANGUETA DE CONCRETO DE 10 C4 OF
espesor 40551
-+ MIDE TEPETATE 597633
-« M3 DE GRAVA TRITURADA DE 1/2° Toad)
s . MUNIDA - 12 DE PISO DE 15CH DE ESPESOR DE 20000
: son2e5 REHABILITACION BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO ALANIZ CARRANZA RUBEN CHARCO BLANCO 93% @220 07/03/2019 38% 28/12/2018 s 15.834.928.00 | § 6,094,566.58 |CONCRETO "C=250KG.
BLANCO . * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEGRA 81.00
- M5 DE SUB-BASE DE TEPETATE PARA CAMING
e acceso 95000 3
* M2 OE LAMINA PINTRO-ALUM R-101 CAL 24 2996
) * MZ DE LAMINA TRANSLUGIDA 100% ACRILICA oy
so1247 MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO JOSE ALONSO GARCIA RIOS BRAVO 7% 10/12/20 03/03/2019 6% 10/12/2018 s .2,590,68654 | § 1777,457.80 | 42 DE PISO DE CONCRETO ARMADO OE 15 €1t 61824
* 52 DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL DE 200
ESTRUCTURA OE AGERO
* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 730415 B
INO MENOS DE 5CM. -
eo1252 OBRAS DE MTTO VIAL COL EMILLANO ZAPATA ABRAHAM GONZALEZ MARTELL EMILIANO ZAPATA 100% /1272008 24/02/2019 72% 7h2/2008 s 2962085271 | $ 2)38,649.26 (|42 OF PANOUETA DE CONCRETO BE 10 ct 08 558,00
- PZA DE SENALAMIENTG VERTICAL 2200
|~ ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION 7%
FY=2500 KG/CM2
* ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION 297.86
FY=4200 KG/CM2 2
£01250 M RA INFR MTTO PRIMARIA LI {1 " TRABE F"C=250 KG/CH2
£ 30! 4 EDUC O PRIl LA LIC BENITO ZUNIGA OLVERA JOSE ANTONIO LA POZA 100% 14/01/2019 10/03/2018 Bi% 14/01/2019 3 700,000.00 | $ 56708153 | BANQUETA 1l CM DE ESPESQR DE CONCRETO 507
* LUMINARIAS LED 2x32 WHATS
* VENTANAS DE ALUMINIO M
- ThACo ROTOALAS 100 LS, :
. « FILTRO ESTANDAR ROTOPLAS '
TRABASOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD
€01263 DEPORTIVA 1a ETAPA SIN CONTRATO EL PUEBLITO o% 0% 3 8,820,000.00 | $ -
£01254 ESPACIO DE DESCANSO EGUMENICOEN EL C4. EUGENIO RICARDO STERLING BOURS CORREGIDORA 70% 3, 0% 05/02/2019| $ 500,000.00 { $ - S an«:mmm.wnhwzc
e CONTRUCCION 3a ETAPA MODULS GE SEGURIDAD EN
601285 CUMBRES DEL ROBLE SIN CONTRATO CUMBRES DEL ROBLE 0% 0% 3 1,500,000.00 | § -
R " CGSNTRUCCION DE LA 2. ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO)|
801266 DEL AYUNTAMIENTO SIN CONTRATO CORREGIDORA % 0% s 2,300,000.00 | § -
- QBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS P
501257 PP ieialmviiy SIN CONTRATO . canNpILES o% o% s 1800,000.00 | § -
RECURSO PROPIO 2018 TOTALES 3 46.636,467.25 | § 17,339.336.34
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ESTADO DE AVANCE F{SICO-FINANCIERO
FECHA: 28 DE FEBREROQO 2019

FONDO: RECURSO. PROPIO 2019
CORREGIDORA .
AVANZA CONTIGO

PERIODO: FEBRERO

ENTIDAD: " QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERC INVERSION
METAS ,
INVERSION INVERSION i
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIEROC APROBADA Y/O EJERCIDA

REGULARIZADA ACUMULADA

Total Total Unidad de Medida Aprobadas i

. Fech
Zommmnovua Descripcién Contratista Localidad % Fecha Inicio | F2¢h3 % Fecha Inicio echa

Término Término

SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE i

0% % . 3,000,000.00 | $ - g

601255 EN DREN LOS OLVERA JOSE PEREZ UGALDE LOS OLVERA % 05/03/2019 10/06/2019 0% 05/Q3/2019 $ !

REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE y .
% < 6,000,000.00 | $ -

601257 e ani A P AioEs SIN CONTRATO PIRAMIDES 0% 0% $
601258 MMNU_DMMW wmmzﬂmmwwwzwnm\mh. RUBEN ALANIZ CARRANZA SAN RAFAEL n% 05/03/2019|  10/06/2019 0% 05/03/2019 $ 300000000 | $ .
- CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y N i
501259 Cn LB P A San AapagL | SIN CONTRATO SAN RAFAEL 0% o% $ 220000000 [ §
OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS y N i
601260 AR LLO HUMANG SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 350000000 | §
CONSTRUCCION DE CASA DE LGS
ABUELOS EL PUEBLITO
DICTAMENES TECNICOS DE :
601262 CORRESoONEADTLIDAD BSrRUCTURAL |SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% % $ 800,000,00 | $ -
CONEXION Y ADECUACION DE ACCESO)|
A CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE
QROBUS CON EL LIBRAMIENTO SUR-
PONIENTE
TRABAJOS DE REPARACIONES
MAYORES EN LA ALBERCA DE LA
601269 UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO | SIN CONTRATO 0% 0% $  5180,00000 | § -
2DA. ETAPA (reparacion de zona de
nado v equinos)
PAVIMENTACION DE CALLE
501270 CERNARDO REVES SIN CONTRATO 0% o% $ 350,000.00 | § .
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ¥
) EQUIPAMIENTO DE NUCLEO :

501268 ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA |SIN CONTRATO 0% o% $ 600,000.00 | $ .

ESCUELA PRIMARIA DE LA :

COMUNIDAD DE LA POZA

OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN
801271 LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SIN CONTRATO 0% 0% 3 440,000.00 | $ -
AGUAS RESIDUALES SUR .

CANCELADA EL PUEBLITO 0% 0% $ - $ -

COMPLEJO
CANCELADA AGROINDUSTRIAL 0% 0% 3 - $ -
BALVANERA

TRABAJOS DE ILUMINACION Y
COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE
601272 SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL SIN CONTRATO 0% 0% $ 650,000.00 | § -
PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ

OBRA DE MITIGACION HIDRAULICA /
601273 PLUVIAL EN EL ACCESO A LA SIN CONTRATO 0% 0% 3 250,000.00 | % -
COMUNIDAD DE LOS ANGELES.

REPAVIMENTACION CALLE AV.
601274 CAMING DORADO SIN CONTRATO 0% 0% . $ 1,040,000.00 | $ -
REPAVIMENTACION P
,_.M._m.u) E CION DE CALLE PASEO SIN CONTRATO 0% o% s 850,000.00 | § B

REPAVIMENTACION DE CALLE PASEO :
MEXICO (ORIENTE) SIN CONTRATO 0% 0% . H 850,000.00 | § -

REPAVIMENTACION DE CALLE AV.
601277 NARANJOS SIN CONTRATO 0% 0% $ 850,000.00 | $ -
REPAVIMENTACION DE CALLE
601278 CHABACANO SIN CONTRATO 0% 0% $ 850,000.00 | $ -
601279 REPAVIMENTACION DE CALLE YUKON |SIN CONTRATO . 0% 0% $ 850,000.00 | $ -
REMODELACION MODULO DE
SEGURIDAD PUBLICA EN CANDILES
REMODELACION MODULO DE
601281 SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA SIN CONTRATO 0% 0% ' $ 385,000.00 { $ -
BARBARA

REMODELACION MODULO DE

o SEGURIDAD PUBLICA EN LA NEGRETA | S CONTRATO o% 0% N 80500000 | 5 . \-\J \,PND
. e

601275

801276

601280 SIN CONTRATO 0% 0% $ 850,000.00 | $ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. . MW ‘




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 28 DE FEBRERO 2019
FONDO: RECURSC PROPIO 2019

601283

ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA
COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISENOS
DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE
LABORATORIO. PROYECTOS
EJECUTIVOS MUNICIPALES),
DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION
NORMATIVA DE EXPEDIENTES
UNITARIOS DE OBRA PUBLICA

SIN CONTRATO

0% 0%

1500,000.00

601284

REMODELACION MODULO DE
SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OLVERA

601285

SIN CONTRATO

800,000.00

CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO
DE ZONA ALEDANA DENTRO DE LA
UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA

SIN CONTRATO

0% 0%

2,400,000,00

801286

CONSTRUCCION DE BASE PARA
RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA|
DE FUTBOL 7 EN EL CECITEQ DE
CANDILES

SIN CONTRATO

0% 0%

740,000.00

601287

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS
OLVERA, CANDILES Y UNIDAD
DEPORTIVA EL PUEBLITO

4138

SIN CONTRATO

0% 0%

560,000.00

OBRAS DE ASFALTADO Y BACHEOQ EN
DIFERENTES FRENTES EN EL
MUNICIPIO DE CORREGIDORA,
PROPUESTAS POR LA SECRETATIA DE
DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD,
CORREGIDORA. GRO.

SIN CONTRATO

5,500,000.00

RECURSO PROPIO 2019

TOTALES

$

44,800,000.00

* NOTA.- Con relacidn a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectacién de anticipos.

&m

ARQG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECH/OR DE ADMINISTRAEIO
DEOBRA PUBLICA DE

SECRE.

RIA DEOBRAS PU,

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




