~a

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO 2019
FONDO: EMPRESTITO 2014

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
INVERSION INVERSION METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra ” . Fecha . Fecha
(NUP) Descripcién Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio Tértilic Total Total Unidad de Medida Aprobadas
62302 PUENTE EN RIBERA DEL RIO AM QUERETARO SA DE CV EL PUEBLITO 100% 10/12/2018| 03/03/2019 100% 10/12/2018|  31/05/2019| $ 674894394 | $  6748,943.94 |* PZA PUENTE 1
REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y
ADECUACION DE ACCESO A DIANA ESTEFANI FLORES
7.720,000.00 -
62313 VIALIDAD LATERAL UiciA FERNANDEZ TEJEDA 5% 05/06/2019|  27/08/2019 0% 05/06/2019 $ $
HACIENDA REAL TEJEDA
* M DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIADAD 76 CM 226200
* M3 DE RELLENO DE TEPETATE
CONSTRUCCIONDE COMENDANCIA | < TRUCCIONES ACERO SA DE P2AS RoYOS DEVISITADE 19694
62314 DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA = LOS ANGELES 23% 25/04/2019|  31/07/2019 0% 25/04/2019 $ 264000000 | * | OIFERENTE MEDIDAS DE 4.5 MDE
COMUNIDAD DE LOS ANGELES PROFUNDIDAD : 3100
* M2 DE PAVIMENTO DE
CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM
DE ESPESOR L
* M2 DE MURO DE CONCRETO 180.06
ARMADO DE 20 CM DE EPESOR
* M2 DE LOSA A BASE DE 144.02
CONSTRUCCIONDE COMENDANCIA | o060 pE SERVICIOS EN VIGUETA Y BOVEDILLA
62315 DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRESA DE BRAVO 0% 25/04/2019|  31/07/2019| 0% 25/04/2019 $ 264000000 | § B L
COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO | CONSTRUCION YA SA DE cv PZA MUEBLE DE BARO 1200
A BR * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 26.00
40w
* PZA DE CANCELERIA 16.00
EMPRESTITO 2014 TOTALES $ 1974894394 | $  6748943.94
N 3

AJAL BARRAZA
CTOR DE EGRESOS DE LA

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros ¥ sus notas, son razonablemente correctos y son responsa

lad del emisor.




) ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
= FECHA: 30 DE JUNIO 2019

= FONDO: RECURSO PROPIO 2017
CORREGIDORA

AVANZA CONTIGO

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FiSICO FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra . ¢ PN Fecha — Fecha " "
(NUP) Descripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio TérminG Total Total Unidad de Medida Aprobadas
- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL " N s 14115004 | s P
501164 CSENG LEPAYPRbve SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% 159,
ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y
1224 = & IDORA 0% 0% s 28834536 | $ -
60122 SRevECTos EiccuTvas SIN CONTRATO CORREGIDO!
RECURSO PROPIO 2017 TOTALES s 429,504.40 | $ =
=
/ \\
NA~
M\\u REAJAL BAR ARQG. JU, ANTONIO SOTO ORJEGA
DIRECTOR DE EGRESOSDE LA DIREZJOR DE ADMINISTRAC/ON
S nnm.ﬁ»\\Om SORERIA Y FINANZAS OBl PYBLICA DE
SEC! ‘ARIA DE OBRAS P! S

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



) ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
v FECHA: 30 DE JUNIO 2019
‘ FONDO: RECURSO PROPIO 2018

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

PERIODO: JUNIo
AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA GUERETARO Fisico FINANCIERO INVERSION APROBADA, | | INVERSION EJERCIDA
- Y/O REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) Descripcién Contratista Localidad % Fecha Inicio Fecha Término % Fecha Inicio Fecha Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas.
+ M2 D LOSA SEMIVIGUETA ¥ BOVEDILLA =
CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA  |PUERTA REAL 100% 03/10/2018 3272008 100% 03/10/2018 22/05/2009 | 8 10756247 | § TR | O .
seces
- M3 DE PICO DE CONCRETO PREMEZCLADO s
- M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO 2000
" < 5 |+ 208 eMPEDRADO O 15 oM OE EsPESOR 125615
0 MUNICIPIO DE CORRE A |Aurio DisERO consTRUCCION SA DE GV 100% 02/10/2018 28/12/2008 100% 02/10/2018 os/0a/2009 | § 158065603 | § 18856505 1B DS BEEDRAD0 OF B M R BB
espesor <0591
2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
NO MENOS DE SCM 2
= - M2 DE BANGUETA DE CONGRETO DE 10 CM DE
OBRAS DE MTTO VIAL COL EMILIANO ZAPATA ABRAHAM GONZALEZ MARTELL EMILIANO ZAPAT, 100% 17/12/2018 24/02/2019 100% 170272008 07/03/2000 | $ 295673306 | § 2,956.733.06: | 1 DE RANCUETA & 55800
+ P24 DE SERALAMIENTO VERTICAL —
PREVENTIVA v RESTRICTIVA
[ —— wesea
* M2 DE CUBIERTA A BASE DE PANEL -
MuLTvTECHO
122085
AL B ReR AR Al s - M2 DE P1SO DE LOCET A PORCELANICO
4J0S DE REPARACIONES ALBERCADELAUNIDAD | 427URC FRANCO FRANCO EL PUEBLITO 90% 0s/02/2019 24/06/2018 a2% 05/02/2019 B 8820,00000 | § 3,686.093.41 | ANTIDERRAPANTE 2000
A 524 OE LUMINARIA LED CON PROTECCION
(Fe5, 20468
- M2 DE PLAFON CIEGO A BASE DE TABLAROCA,
* PZA DE MUEBLE DE BARO noo
- M2 DE LOSA DE VIGUETA ¥ BOVEDILLA 2035
- M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO OE § CM OE 124864
801264 ESPACIO DE DESCANSO ECUMENICO EN EL C4 EUGENIO RICARDO STERLING BOURS CORREGIDORA 100% 05/02/2012 04/03/2019 59% 05/02/2019 s 900,000.00 | $ 529,083.86 |ESPESOR
+ K DE ACERO EN PRETIL PTR x3" 1326
M2 DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO CAL 24 w150
CONTRUECION 24, ETAPAMODULO/DE SEGURIDAD EN CREARG CONSTRUCCIONES SA DE CV CUMBRES DEL ROBLE a0% 19/04/2019 22/08/2019 ™ 19/04/2019 s 150000000 | § 12,385.93
COSNTRUCCION DE LA 2a ETAPA DEL EOFF ARCHI
um&ﬁf ,wnw.m». 26- EVAPA.DEL-EDIFICIO'DE ARCHIVO iy i1 58 DE . CORREGIDORA 4% o1/04/2018 12/07/2019 13% 01/04/2019 s 2300,00000 | § 301.381.65
E A < X X . 495,104.1¢
BLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES JOSE ALONSO GARCIA RIOS ANDILES 45% 17/05/2019 29/08/201® 28% 17/05/2019 s 1,800,000.00 | § 95,104.16
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ZAPATA ABRAHAM GONZALEZ MARTELL ZAPATA 0% 15/07/209 25/08/2019 0% 15/07/2019 S 440,000.00 | $ x
T2 DE BANGUETA O CONGRETG OE 10 M OE FTE
- - - e < espEsOR o
GRUPO MR ARGUITECTOS S DERL DECV  |BERNARDO QU 100% 19/04/2019 05/08/2019 100% 19/02/2019 14/08/2019 | 34956794 | § ] L e e
CoN MoRTERD
3 AGAREL AGREGADRS ASTALTRSSAPE [Lxneanery o% 26/06/2019 17/09/2018 o% 26/06/2019 B 2.400,000.00 | § -
R CIoN DE DA AR RECR PasTo N JOSE PEREZ UGALDE canpiLES o% 28/06/201 22/08/2019 o% 28/06/2019 s 740,000.00 | § -
NCHA DE EUTBOL 7 EN EL CECITEQ DE CANDIL
OCTAVIO TOVAR RODARTE CORREGIDORA 22% 07/06/2019 26/09/2019 0% 07/08/2019 s 56000000 | § -
BAVIMENTGS ¥ URBANIZACIONES DE "
P L it /1 ng N N -
Jpdealiepidieny EL PUEBLITO o% 28/06/2019 05/09/201 o% 28/06/2019 s 53825 | §
ESTHEFANI ARRIAGA TORRIJOS COMUNIDAD DE BRAVO o% 28/06/2019 01/08/2019 0% 28/06/2019 s 350,00000 | $ =
1284 SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s 1.900.000.00 | § -
So8e SIN CONTRATO EL PUEBLITO % o% B 268000000 | § -
SIN CONTRATO EL PUEBLITO o% o% s 8172365
4135 ESTATICASADECV CORREGIDORA 75% 05/06/2019 27/08/2019 0% 05/06/2012 s 5.500,000.00 | $ =
RECURSO PROPIO 2018 TOTALES s 36,647.801.40 | § 1.,082,588.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




) ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
= FECHA: 30 DE JUNIO 2019
. FONDO: FISM 2019

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FiSICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
] i INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO FisiCO FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra n . - Fecha Fecha < X
A bad:
(NUP)Y Descripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida probadas
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
60247 PLUVIAL EN LA COLONIA LOS SIN CONTRATO LOS ANGELES 0% 0% $ 600,000.00
ANGELES
URBANIZACION DE LA CALLE SAN .
60248 MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA SIN CONTRATO LA NEGRETA 0% 0% $ 1.650,000.00
COLONIA EL MILAGRITO. LA NEGRETA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
60249 SANITARIO EN AMPLIACION LOS SIN CONTRATO LOS ANGELES 0% 0% $ 3.717.440.00
ANGELES
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
a02 SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE o, & 7
60250 EN LA COLONIA JOSE MARIA SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 3,700.000.00
TRUCHUELO
60251 ACCIONES SOCIALES SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% S 1.999,999.96
FISM 2019 TOTALES $ 11,667,439.96 | $ -

BAJAL BARRAZA

ARQ. JUAN ANTONIO SOFO ORTEGA
DIRBLTOR DE ADMINISTRACION

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. E\



) ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
i FECHA: 30 DE JUNIO 2019
FONDO: ISN 2018-2 (ANTES FAFEF 2019)

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FiSICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
i INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra - Fecha Fecha . .
i i i Al d
(NUP) Descripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio TérminG Total Total Unidad de Medida probadas
REHABILITACION VIALIDAD DE PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES -
51306 & % 8 . . =
51306 ACCESOS EN VALLE DIAMANTE DE QUERETARO SA DE CV VALLE DIAMANTE 0% 28/06/2019 | 22/08/2019 0% 28/06/2019 s 2500,000.02 | $
OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD
61307 Al A ¥ % ,050,0000.! =
6130 DEPORTIVA CANDILES NTOLIN GARCIA ZEPEDA CANDILES 0% 08/07/2019 17/10/2019 0% 08/07/2019 s 3,050,000.00 | $
61308 SOLUCION PUVIAL TEJEDA la. ETAPA CONSTRUCTORA ZIANIA SA DE CV |TEJEDA 0% 10/06/2019 13/10/2019 0% 10/06/2019 $ 14,449,99999 | § =
ISN 2018-2 (ANTES FAFEF 2019) TOTALES $ 20,000,000.01 | $ =

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



) ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
> FECHA: 30 DE JUNIO 2019
4 FONDO: FISE 2019

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FiSICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
: INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO FisiCo FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
Nei Be Obra Descripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio ﬂ.mn_u.m % Fecha Inicio ﬂmnw._m Total Total Unidad de Medida Aprobadas
(NUP) Término Término
CONSTRUCCION DE DRENAJE AMPLIACION LOS
63305 SANITARIO EN AMPLIACION LOS RAMON MEDINA MORALES ANGELES 0% 22/07/2019 | 29/09/2019 0% 22/07/2019 $ 1.250,256.24
ANGELES. CORREGIDORA. QRO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES
63304 % % 749,743,
833 DE LA CORREGIDORA. EL PUEBLITO. CAMOMO SA DE CV EL PUEBLITO 0% 22/07/2019 | 27/10/2019 0% 22/07/2019 s 9.749.743.76
CORREGIDORA. QRO
FISE 2019 TOTALES $ 1,000,000.00 | $ <

\\,v

N ANJONIO SOTQ/ORTEGA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2015

PERIODO: JUNIO
QUERETARO AVANCE FiSICO FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD:
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra £ : g ¢ Fecha — Fecha " "
Medid: Aprobad:
(NUPY Descripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio THHRio % Fecha Inicio Téemino: Total Total Unidad de Medida probadas
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE | (oo o oo oo o - M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR 15035
601254 |VIALIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | Jient b e o CORREGIDORA 100% 18/02/2019| 12/05/2019 99% 18/02/2019 s 240,000.00 | $ 237,860.22 |DE CONCRETO ARMANDO
EN CALLES COLONIA VENCEREMOS * PZA TRANSOFRMADOR TRIFASICO 100
GASTO DIRECTO 2015 TOTALES $ 240,000.00 | $ 237,860.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa

JUAN ANTONIO $§OTO ORTEGA

dad del emisor.




~

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2019
FONDO: ISN EMPRESA 2019

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra . N . . Fecha oo Fecha = "
(NUP) Descripcion Contratista Localidad % Fecha Inicio Término % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
URBANIZACION DE CALLES DE LA %
4,000,000.00
COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 00,0
ISN EMPRESA 2019 TOTALES $ 4,000,000.00 | $ &

L@ARBAJAL BARRAZA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsab

ad del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2019

FONDO: RECURSO PROPIO 2019

PERIODO: JUNIO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FiSICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERETARO Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O EJERCIDA
REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra . Fecha + Fecha " ¢
5 T Total Unidad de Medida Aprobadas
(NUP) Descripcion Contratista % Fecha Ini Término % Fecha Inicio Término otal o]
* M DE TUBO DE PVC DE 450 MM 309.41
DE DIAMETRO PARA =
ALCANTARILLADO
* PZA DE POZO DE VISITA
5 A RENAJ 800
soizss  |SUSTITUCIONDELINEADEDRENAJE | o pepez ysaLDE LOS OLVERA 100% 05/03/2019| 10/06/2019| 9% 05/03/2019|  14/05/2019| S 3.000.000.00 | $  2.969.24155 |* PZA DE DESCARGA SANITARIA 20
EN DREN LOS OLVERA SN TUBD DL PVE DE B .
DIAMETRO
* M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA
BRAZA 42867
* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN 661.26
* M2 DE PAVIMENTO DE 5.048.16
CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR
* M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE |EUGENIO ALEJANDRO STERLING BeAzA 19320
601257 E . - - PIRAMIDES s1% 26/03/2019|  12/08/2019|  30% 26/03/2019 $ 600000000 | $ 1.775,413.24 |* PZA DE LUMINARIA DE 90W
SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES BOURS T A DETAAUON BE MADERAEE 566
PINO 2.3M DE LONGUITUD 130.00
* PZA DE TABLON DE MADERA DE
PINO 2.01 DE LONGUITUD EN 126.00
PERGOLADO
* M DE TUBO DE PVC DE 315 MM DE 1.209.80
ESPESOR
s * PZA DE POZO DE VISITA DE TiPO 34.00
601258 AMPLIACIONRED DE DRENAJE EN RUBEN ALANIZ CARRANZA SAN RAFAEL 100% 05/03/2019| 10/06/2019|  99% 05/03/2019 S 300000000 | s 2,981.029.35 |coMuN
COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL * PZA DE DESCARGA SANITARIA 48,00
CON TUBO DE PVC DE 6" DE
DIAMETRO
* KG DE ACERO EN COLUMNAS 1.286.40
* M2 DE CUBIERTA DE LAMINA 61880
PINTRO
* M2 DE CUBIERNA DE LAMINA 55.39
CONSTRUCCION DE ARCOTECHOY | GERARDO HERNANDEZ TRANSLUCIDA
12 9 9 ,200.000. 1,311,678,
601259 ORRA GV BN BUSRTA SAR BACAEL TE e BLAN: SAN RAFAEL 75% 26/03/2019|  01/07/2019|  60% 26/03/2019 $ 220000000 | § 311678.06 |18 o INFANTIL 00
* PZA DE POSTE DE ACERO Y 800
LUMINARIA LED DE 60W
* M DE FIRME DE CONCRETO DE 8
CM DE ESPESOR 72.00
OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS
6 ” ! .
601260 et bl ool SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 350000000 | §
DICTAMENES TECNICOS DE
601262 CORRESFONSABILIDAD ESTRUCTURAL |SIMCONTRATO CORREGIDORA 0% o% s 800,000.00 | $ 191183.08
DICTAMENES TECNICOS DE A*A INGENIERIA Y ARQUITECTURA
i 5 s
601262 CORRESEONSARADAD ESTRUCTORAE S AL £ CORREGIDORA 100% 20172019 17/02/2019|  40% 21/01/2019 s 199,999.08 | $ 80,983.08 |- DICTAMENTES TECNICOS 2
DICTAMENES TECNICOS DE
501 9 - :
501262 CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL | VICTOR MANUEL CORREGIDORA 100% 10/01/2019|  21/03/2018|  100% 10/01/2019 s 110,200.00 | § 110,200.00 |* DICTAMEN TECNICO 1
TRABAJOS DE REPARACIONES
MAYORES EN LA ALBERCA DE LA
501269 UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO | ARTURO FRANCO FRANCO EL PUEBLITO 0% or/o7/2019|  17/11/2019 0% 01/07/2019 S 518000000 | $ -
2DA. ETAPA (reparacion de zona de
nado v equipos)
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ¥
EQUIPAMIENTO DE NUCLEO
501268 ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA |J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA LA POZA 100% o/0s/2019|  1/08/2019|  100% 01/05/2019 s 595257.89 | § 595,257.89
ESCUELA PRIMARIA DE LA
COMUNIDAD DE LA POZA
* PZA DE LUMINARIA COMPUESTA 400
" M INCRETO DE S CM D
TRABAJOS DE ILUMINACION Y iy = £ 55884
COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE ~'M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA
5 PAVIMENTOS Y URBANIZACION
601272 SOBRE LA RIBERA DEL RIO EL B TON ) SRSANZACIONE gy pugsLITO 100% 07/05/2019|  0V/07/2019|  100% 07/05/2019, s 650,000.00 | § 649,93162 |DE PIEDRA BRAZA 208
PUEBLITO. EN LA CALLE JOSEFA - KG DE DIAFRAGMAS PARA %5855
ORTIZ PUENTES DE TUBERIA CED 40 -
* M2 DE PISO DE CONCRETO 41.00
ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR B
OBRA DE MITIGACION HIDRAULICA /
601273 PLUVIAL EN EL ACCESO A LA SERGIO PUEBLA MEJIA LOS ANGELES 30% 20/05/2019| 30/06/2019 0% 20/05/2019 s 250.000.00 | $ L
COMUNIDAD DE LOS ANGELES. \

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE JUNIO 2019

FONDO: RECURSO PROPIO 2019

REPAVIMENTACION CALLE AV. PAVIMENTOS Y URBANIZACIONE
1274 5 i .
50127 bt e et CANDILES 0% 03/06/2010| 28/07/2000| 0% 03/06/2019 s 104000000 |5
- o REPAVIMENTACION DE CALLE PASEO |FEYSA CONSTRUCCION Y - o
2 000 720,058.
soirs  |REPAV e e TEJEDA 95% 19/04/2019|  13/06/2018|  85% 19/04/2019|  19/06/2019| $ 850,000.00 | § 20,058.09
601276 Ummwﬁ»%nﬁwxm“mﬁmq DE CALLEPASEO | )AHTEMOC VERGAS JIMENEZ | CORREGIDORA 100% 16/04/2019| 10/06/2019|  87% 16/04/2019 s 850,000.00 | § 738.020.16
* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO
NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR 2:400.00
REPAVIMENTACION DE CALLE AV. * PZA SENAL PREVENTIVA CON
soi2zz  [SEE R JORGE LUIS ORDAZ MORALES DIAMANTE 100% 19/04/2019| 13/06/2019|  92% 19/04/2019 s 850,000.00 | $ 782956.05 |, 224 SENAL PREVENT 800
* PZA DE SENAL RESTIRCTIVA CON 4.00
TABLERO DE 61x61 CM 3
601278 e DAFEMA INMOBILIARIA SADECV | CORREGIDORA 100% 16/04/2019|  10/06/2019|  100% 16/04/2019|  04/06/2019| S 83614781 | § 836.47.81
* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO 314.48
NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR
* M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y 869.44
M NSTR 10N JUNTEADO CON MORTEROC
601279 |REPAVIMENTACION DE CALLE YukoN | SOMO CONSTRUCCIONES D LA NEGRETA 100% 16/04/2019|  10/06/2019|  100% 16/04/2019|  03/06/2019| $ 846,385.09 | $ 84538509 [JUNTEADD CON ORI 585
TABLERO DE 61x61 CM
* PZA DE SENAL RESTIRCTIVA CON 1.00
TABLERO DE 61x61 CM
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE
601280 SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA SIN CONTRATO SANTA BARBARA 0% 0% $ 2,830,000.00 | $ o
BARBARA
ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA
COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL, HIDROLOGICOS. DISENOS
DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE
601283 |LABORATORIO. PROYECTOS SIN CONTRATO o% 0% s 54655803 | § -
EJECUTIVOS MUNICIPALES).
DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION
NORMATIVA DE EXPEDIENTES
UNITARIOS DE OBRA PUBLICA
RECURSO PROPIO 2019 TOTALES | §  34134.547.90 | § B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




