CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

FONDO: EMPRESTITO 2014

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA Hsico FINANGIERQ Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO | AMORTIZADO
No.De.Opra Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio amﬂ.ﬁo % Fecha Inicio | Fecha Término Total Total Unidad de Medida Aprobadas
- M2 DE BANGUETA OE 38454
REVESTIMIENTO DE DREN ADJUDICACION CCONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR
62313 |TEJEDA ¥ ADECUACION DE FLORES FERNANDEZ DIANA TEJEDA DIRECTA POR 72% | o0s/06/2018| 27/08/2018|  67% 05/06/2019 S 772000000 [ S 5183044M . . |14 DE HuRo DE MaMPOSTERIA vssaso
ACCESO A VIALIDAD LATERAL  |ESTEPHANIE :
HACIA HACIENDA REAL TEJEDA EXCERCION | PZA OE cAJON
E A L JI PREFRABRICADO DE CONCRETO 2000
* M DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIADAD 76 CM 220200
CONSTRUCCION DE * M3 DE RELLENO DE TEPETATE
ADJUDICACION DE BANCO 619694
COMANDANCIA DE SEGURIDAD | CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE + PZAS POZOS DE VISITA DE -
2 | A Co A o e LOS ANGELES DIRECTA POR 87% 25/04/2019|  31/07/2019|  48% 25/04/2019 $  2640,000.00 1,257,689.60 e s
LOS ANGELES EXCEPCION PROFUNDIDAD
* M2 DE PAVIMENTO DE
CONCRETO ASFALTICO DE S CM
DE ESPESOR
* M2 DE MURO DE CONCRETO 180.06
ARMADO DE 20 CM DE EPESOR
mouwwn%»n%wozwvm SEGURIDAD |GRUPO DE SERVICIOS EN ADJUDICACION st lasez
2 Ol 1A GUI Ul VI VIGUETA Y BOVEDILLA
6231 X - - 2
2315 | BUICA EN LA COMUNIDAD DE |CONSTRUCCION YA, S8 DE C.V. PRESA DEBRAVO  |DIRECTA POR 70% 25/04/2019|  31/07/2010|  27% 25/04/2019| $  2640,000.00 700,315.59 bl e ot _—
PRESA DE BRAVO EXCEPCION * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 2600
0w
* PZA DE CANCELERIA 16.00
EMPRESTITO 2014 TOTALES $ 13,000,000.00 | $ 7141,049.30
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) ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
h FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

CORREGIDORA

\SaRERCImORA FONDO: PARTICIPACIONES 2018
EsTaTs N ERCUTON
AVANCE FISICOFINANGIERG TWVERSION
enToap ouereTano
METAS
SRS GoREoDORA — BhikiaERs INVERSION APROBADA |  INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
V/0 REGULARIZADA ACUMULADA oToRoADG |  AMORTIZADO
Timoae Focha = = Focra riasa ae
No_De Obra (NUP) Decripcion Contratista Locatiaad x oo ] * il il Toral Total e Jr—
- w2 O RIEGO OF|
IMPREGNACION
|CON EMULSION 7087
CaTionica oF
|Romenaento
CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE ZONA - A - RaPIDO
501285 |ALEDANA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA |AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS |, negpera  |INVITACION % | 26/06/2019 | 17/09/2010 o 26/06/2019 s 240000000 | s 147509109 | § 7834791 |5 24252733 |- m3oe ReLeno -
NEGRETA SA DECV. RESTRINGIDA OE TEPETATE 287288
e COMPACTADC
2 0 £150 OF
concrero
ARMADO DE 10 Koo
oo espesoR
* M DE
enTeLLoN o 7
15150 o
2 0 7150 08
concreTo meo
<#MADO OF 10
CM DE ESPESOR
EN saN JosE OF
Los oLvera
- w2 o€ 7150 0
concrero
RMADO OF 10
v O EspEsOR
en uniDaD 35000
DEPORTIVA EL
™
REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN ADIUDICACION ool
601287 JOSE DE LOS OLVERA, CANDILES Y UNIDAD TOVAR RODARTE OCTAVIO CORREGIDORA | SEEC 100% | 07/08/2018 &3% s 56000000 | § 35200394 | s 16764982 | S 105,601 |, DE TR
DEPORTIVA EL PUEBLITO s or
cancas O
voLgioL. #0920
asQuETBOL
- D 50 O
concreTo
<RMADO OF 10
o o espesOR
en oEpoRTIVO
canoiLes 2600
-+ OE PINTURA
poxica paRA
Uineas o
cancras o
voLgisoL. w0
easaveraoL
PARTICIPACIONES 2018 ToTALES |8 296000000 | & 1527,095.03
AT TN CONTRATO
ST, GUERETARO AVANCE FISICO-FINANGIERG NVERSION
- INVERSION APROBADA |  INVERSION EJERCIOA ANTICIPO ANTICIPO HeYAS
MUMICIRIO: CORREGIDORA fisco P Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
Tipode Fecha Fecha Fecha Focha
No. De Obra (NUP) Descripeién Contratista Localidad Adjudicacién % Inicio T % Inicio Término Total Total Aprobadas
M2 DE PAVIMENTO
D€ concreTo
y ASFALTICONO
S4800; MENOR A 7CM OE
espeson
 RIEGO OE LiGA CON
3 INVITACION EMULSION CATIONICA |
o129 U coual A 283,647,
601293 RABAJOS EN UADALUPE VICTORIA ST. BARBARA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM ST BARBARA RESTRINGIDA 31/10/2019 25/12/2019 s 2.283.647.79 6.42500 DE ROMPIMIENTO
RAPIDO
- RiEG0 OE
y IMPREGNACION CON
400 EMULSION
cationNGA OF
RoMPIMIENTO
PARTICIPACIONES 2018 TOTALES $ 2.283647.79 | S -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados ¥ sus notas, son y son del emisor.




L

CORREGIDORA

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019
AVANZA CONTIGO FONDO: FONDO MUNICIPAL DE DESASTRES NATURALES 2017
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERC INVERSION
METAS
INVERSION
. CORREGIDORA - INVERSION APROBADA ANTICIPO ANTICIPO
MUNICIPIC: ik FINANCIERO Y/O REGULARIZADA R ororre OTORGADO AMORTIZADO
UMULADA
No. De Obra - R - Focha
NUP) Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Fecha Término % Fecha Inicio Término Total Total Umdad de Medida Aprobadas
* M3 TERRAPLEN A BASE DE 1482
CONTINGENCIA PLUVIAL ZONA ADJUDICACION
Al - TATI
002 | e AR DREL AT IO ALANIZ CARRANZA RUBEN CORREGIDORA sy 100% | 26/07/2019 | 0s/09/2019 3s% | 23/10/2019 2,000,000.00 699.200.16 ToETaTe N
FONDO MUNICIPAL DE DESASTRES NATURALES 2017 TOTALES |$ 200000000 [ $  699.200.16

e

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

FONDO: GASTO DIRECTO 2018

EsTATUS N EJECUCON
AVANCE FISICO FINANGIER WVERSION
enTioAD ouereTARD
METAS
cormecibona 5 - INVERSION APROBADA |  INVERSION EJERCIDA ANTICRO ANTICIPO
L sieo INANCIERO Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA oToRGADO AMORTIZADO
R = pE— — Tooa . e | e % Rl o = e g
: o <o en | CREARG ConsTRUCCIONES 8 owo o
501265 e o 22 =T APAMODULO DE SEGURDAD EN | esrauRaCiones & CUMBRES DEL ROBLE “‘m«“h_m__mm " 100% 19/04/2019 | 22/08/2019 sa% 19/04/2010 s 1500.000.00 126684841 | § 24693220 | S 44693220 | M2DECONSTRUCCIONDEL MODWODE| 5100
o ARQUITECTURA § DE RL DE CV
- Lavina THARSLUCIOA
501266 CONSTRUCCION DE LA 2a ETAPA DELEDIFICIODE [ A INVITACION 100% 1/04/201 8% 01/04/20% s 230000000 180233719 | 8 (R e
sowss  [SSNSTACCIONDELA erds EXBULDMEXICO. SA.DECV, | CORREGIDORA ETacOR ov/o0s/2019 | 12/07/2019 5 110472009 300, Bt
- actRo be meuERzo N cmenTaCo |
" - VA0S DIAMETROS s
501288 |PUENTE PEATONAL DE PLAZA CITADINA TLORESFERNANDEZOWNA: et pueeiiro HTacion ™ 27/092019 | 0571272019 0% . s 2680.00000 | § - s 79601855 | § - [estoconametauca st v assz
ESTEPHANIE RESTRINGIDA A ASE OF MRFLES DE ACTRO BRLISS, |
AR O MR v TURESA CED ExTaNDAR | 774200
M2 DE ADOCHETO CUADRADO DE
0620 Ch 6 CH € PRALTE COLOR Gt
SR i S ! N 07A5 OF LUMNARA LED MODELO
Goizgo  |COSTRUCCION DE PARGUE LINEAL CAMELLONEN |\ coNSTRUCCIONES CIVILES | CORREGIDORA DUDICACION 5% o1/08/2019 | 091072019 o% s 1650.00000 | § - s - s B 1200
PASEQ AMSTERDAN DIRECTA *IALAS DE RANCA DE ESTIUCTAIA
METALICA CON ACABABO DL INTURA
CLECTROESTATICA v TRATAMIENTO 20| 00
12 L EMADRADO CON PEDRA ROLA 5243
501291 O8R4 DE MITIGACION PLUVIAL EN FRACCIONAMEENTO |, p e 7 VASGUEZ JONATHAN | CORREGIDORA ADADICACION 100% nnosz019 | oz/m/2018 o% s 300.000.00 | § - s - s < |;cAsmpana overacion e vaLcAS 100
L0 PAJAROS DIRECTA o
ke tio muvaL i
GASTG DIRECTO 2018 TOTALES s 5.430,000.00 | 5 3.069.185.60

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BO|

SECRETARIA DE TESOR]

Bajo protesta de decir verdad

que los Estados

¥ sus notas, son

correctos y son responsabilidad del emisor.

JUAN ANTOMO SOTO ORTEGA




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

FONDO: GASTO DIRECTO 2019

ESTATUS

EN EJECUCION

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

Fisico

Y/O REGULARIZADA

EJERCIDA
ACUMULADA

ANTICIPO
OTORGADO

ANTICIPO
AMORTIZADO

METAS

No. De Obra
(NUP)

Descripcion

Contratista

Localidad

Tipo de.

Fecha Inicio

Fecha Término %

Fecha Inicio

Focha Término

Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

601257

REHABILITACION AV. HIDALGO
CALLE SALVADOR. CAMINO A
PIRAMIDES

STERLING BOURS EUGENIO
RICARDO

PIRAMIDES

INVITACION
RESTRINGIDA

100%

26/03/2019

12/08/2019 83%

26/03/2019

S

6,000,000.00

4,970557.21

$

1791427.27

$ 179142727

- M2 DE BANOUETA DE ADOGUIN|
* M2 DE PAVIMENTO DE
CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR
* M3 DE MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

* PZA DE LUMINARIA DE 50W

- PZA DE TABLON DE MADERA
DE PINO 2 3M DE LONGUITUD

* PZA DE TABLON DE MADERA
DE PINO 2.01 DE LONGUITUD EN
PERGOLADO

6126

s04816

1320

500
13000

12600

601260

OBRAS DE MANTENIMIENTO
CENTROS DE DESARROLLO
HUMANO

VH INFRAESTRUCTURA SA
DE CV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

12/07/2012

31/10/2018 22%

12/07/2012

s

3,500,000.00

786,886.23

s

104234552

s 236,065.86

* M2 DE PINTURA EN MUROS.
INTERIORES ¥ EXTERIORES

METALICAS SOBRE PUERTAS ¥
VENTANAS

670494

359478

193783

19126

TRABAJOS DE REPARACIONES
MAYORES EN LA ALBERCA DE LA
UNIDAD DEPORTIVA DEL
PUEBLITO 2DA ETAPA (reparacion
de zona de nado y equipos)

FRANCO FRANCO ARTURO

EL PUEBLITO

INVITACION
RESTRINGIDA

01/07/2012

17/1/2019

01/07/2012

5,180,000.00

3,592,200.81

s

1546,477.16

s 1165,519.10

* M2 DE MURO CORTINA DE
CRISTAL TEMPLADO

+ PZA PANALES DE
POLIURETANG PARA
CALENTAMIENTO DE AGUS

* PZA DE INVECTORES DE AGUA
* PZA DE BANCOS DE SALIDA

* PZA DE EQUIPO DE
CALENTAMIENTO PARA
aLBERCA

* PZA DE LUMINARIA TIPO LED
sow

158,00

5200

1200

100

601294

SOLUCION PUVIAL TEJEDA la
ETAPA

CONSTRUCTORA ZIANIA SA
DE CV

TEJEDA

INVITACION
RESTRINGIDA

10/06/2019

13/10/2012 43%

10/06/2019

H

14,023,805.30

6.007.575.70

M DE TUBERIA DE POLIETILENG
[DE ALTA DENSIDAD DE 76CM DE
DIAMETRO

- M3 DE RELLENO DE TEPETATE
BLANCO, EN CEPAS SOBRE
LOMO DE TUBERIA

- PZAS DE POZO DE VISITA DE
DIFERENTES MEDIDAS HASTA

4 50M DE PROFUNDIDAD

* M2 DE PAVIMENTO DE
|CONCRETO ASFALTICO DE SCM
DE ESPESOR TENDIDO POR
MEDIOS MANUALES

619694

3100

113100

GASTO DIRECTO

2019

TOTALES

28,703,805.30

s

15,357,219.95

ESTATUS

PROYECTOS EN OBRA PUBLICA

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

Fisico

FINANCIERO

INVERSION APROBADA

Y/O REGULARIZADA

INVERSION EJERCIDA

ACUMULADA

ANTICIPO
OTORGADO

ANTICIPO
AMORTIZADO

METAS

No. De Obra
(NUP)

Descripcion

Contratista

Localidad

Tipo de,

Fecha Inicio

Fecha Término %

Fecha Inicio

Fecha Término

Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

SIN CONTRATO

CORREGIDORA

0%

0%

489,800.92

“

* DICTAMENTES TECNICOS

CTAMENES TECNICOS DE
CORRESPONSA
ESTRUCTURAL

A+A INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SA DECV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

100%

21/01/2019

17/02/2019|  100%

21/01/2019

24/04/2019

199,929.08

“

199.999.08

* DICTAMENTES TECNICOS

601262

DICTAMENES TEC
CORRESPONSABILIDAD
ESTRUCTURAL

BARCENAS OTERO VICTOR
MANUEL

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

100%

10/01/2019

21/03/2019)  100%

10/01/2013|

27/03/2019

110,200.00

“

110,200.00

* DICTAMEN TECNICO

601283

NARES Y
DE OBRA

ESQUIVEL CRUZ ULISES

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

100%

01/05/2019)

30/08/2019|  267%

01/05/2019

04/09/2012

1,360.00

“

297,45953

- DICTAMEN TECNICO.

601283

ESTUDIOS PRELI
DICTAMENES TEC

NARES Y
DE OBRA

SIN CONTRATO

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

0%

0%

1818,154.40

@

- DicTamen TecfEo

GASTO DIRECTO

2019

TOTALES

2.729.514.40

607.658.61

/A

SECRETARIA DE TESORERI

DIRECTORA DE EGRES!

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

rrectos y son

del emisor.
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LICA DE LA




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

FONDO: FISM 2019

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARC AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION APROBADA| INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MUNICIPIO: CORREGIDORA; FEICY FIANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
o quv. . Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha nicio | _Fecha % Focha Inicio | Fech Total Total Unidad do Modida Aprobadas
o M3 DE MEZCLA ¥ TENDIDO DE ren.
SUB BASE -
URBANIZACION DE LA CALLE SAN 742 OE BANGUE _— [
MARTIN Y SANTA CECILIAEN LA | GUMO CONSTRUCCIONES DE ADJUDICACION £SPESOR o
100% 1 Q0 67 08/201 163282955 | 10953031 | § 48984887 [ 3 32859093 [
80248 | CoLONIA EL MILAGRITO. LA QUERETARO SA DE CV FAIBIECHETA DIRECTA 27/08/2018| ZE1Y208 % | 2r/08/200 42 06 EMBEORABE CEMEDRA 2500
NEGRETA . * M DE GUARNICIONES -
TRAPEZOID: 558.2¢
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE —— D8 TUsERA OE 35w O o1 6100
60249 |SANITARIO EN AMPLIACION LOS  |OLVERA SANJUAN ALBERTO  |LOS ANGELES SRS TANGIDA 80%  |27/08/2019| 04/m/2019 0% | 27/08/2019 364234456 S 109270337 | $ el s SN p—_—
ANGELES * PZAS DE POZO DE VISITA 30.00
* M3 DE RELLENO DE TEPETATE 1074 35
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE St 52900
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA INVITACION “RELLENO DE TEPETATE DE
685.617.76 45363647 | $ 110565533 [ §  136.090.94 82508
680250 | L E N LA COLONA Josg | DIAZ URBINA HECTOR CORREGIDORA BESTANGIDA 60%  [27/08/2019| 25/1/2019 12% | 27/08/2019 3 sGom o
MARIA TRUCHUELO * PZA DE TOMA DOMICILIARIA DE —WW_OOOOD
AGUA POTABLE
* M3 DE MEZCLA Y TEPETATE DE 6421
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE BaNco
GRUPO MR ARQUITECTOS S, DE ADJUDICACION * M DE REJILLA TIPO IRVING 660
60247 |PLUVIAL EN LA COLONIA LOS L DEICY. LOS ANGELES SRECT A 35% | 04/10/2019 | 05/12/2019 0% 58997286 | $ - s wessars|s By el 220
ANGELES ESPESOR
*MDECINTILLODE 15CM x 15CM 5000
FISM 2019 TOTALES |$ 955076473 | $ 154893958
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARC AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA FisICO FINANCIERO INVERSION APROBADA| INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO METAS
B 'Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
o n”_wwu. . Descripcisn Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion % Fochalnicio [ _"eche % Focha Inicio | £ocha Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
INVITACION
60251 |ACCIONES SOCIALES COMERCIALIZADO LOS ALTOS |CORREGIDORA 0% |30/09/2019| 30/1/2019 0% S 209999003 | § - s - s - |caLenTapones souares 300
RESTRINGIDA
FISM 2019 TOTALES | $ _ 2.099,999.03 | § -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




) ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
= FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

SRR FONDO: ISN 2018-2

ESTATUS EN EJECUCION

ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS

INVERSION
INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
N
Faco FINANCIERO APROBADA. Y/O ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO

MUNICIPIO: CORREGIDORA
REGULARIZADA

icio Fec % Fecha Inicio Fecha Total Total Unidad de Medida Aprobadas.

No. De Obra
Término Término

Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha |

NUP)
* M2 DE BANGUETA DE 10CM DE 103,
E£SPESOR DE CONCRETC Sl
HIDRAHULICC F'C=150 KG/CM2
* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO NO MENOR A 5CM DE
REMABILITACION VIALIDAD DE  |PAVIMENTOS ¥ INVITACION o oEGEEEoNGS
64901 URBANIZACIONES DE VALLE DIAMANTE 100% | 28/06/2019 22/08/2019 | 76% | 28/06/2019 |30/08/2018 | S 249782923 | S 189288394 | S 74934876 | § 74934876 | P25 DEOSTECONCO
ACCESOS EN VALLE DIAMANTE RESTRINGIDA cIRCULA
QUERETARO S.A. DE C.V. ALUMBRADOC DE ACCESC
* PZAS DE LUMINARIA PARA
VIALIDAD TiPO LED DOBLE PANEL
OE 90w A 220V
" PZA DE TRANSFORMADOR DE
$75kva

2000

2000

* M2 DE RED DE NYLON 1236 00
SOPORTADA POR BASES DE
CONCRETO Y POSTES DE ACERO
* M3 DE RELLENO DE TEPETATE
OBRAS COMPLEMENTARIAS INVITACION S ANCO N CeRas Y MESRTAS e
19,766. 197,870 929, ,887. COMPACTADO CON CAPA

UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GARCIA ZEPEDA J ANTOLIN  [CANDILES RESTRIGDA 85% | 08/07/2019| 17/10/2019 7% 08/07/2019 | 30/08/2019 | $ 301976612 | $ 9787080 | S 90592983 | S 561887.98 [coveactac

* MODULO DE SANITARIOS
* M DE BARANDAL DE ACERC A 100
BASE DE PASAMANOS DE PTR DE
2x2"CAL M 12000

64902

ISN 2018-2 TOTALES $ 5.517,595.35 | $  2,090,754.74

Nota: El Fondo ISN 2018-2, tuvo una adecuacién presupuestal por parte de la Direccién de Gasto Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo cual, las obras contratadas se veran reflejadas dentro del Fondo ISN EMPRESA., y en el presente se informa lo ejercido hasta el corte de

informacion
Nota 2: El nup 64901, se paga la estimacion finiquito con la fuente ISN EMPRESA 2019

Nota 3: El nup 64902 se paga el 7% financiero (primer estimacion) con el fondo aqui detallado, y las estimaciones subsecuentes se siguen cubriendo con ISN EMPRESA 2019

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




) ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
o FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

M<WMWMM-OUZW_—M® FONDO: FISE 2019

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
- INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MUNICIPIO CORREGIDORA FRIANCIERD Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra = § Fecha .o Fecha
A bada:
(NUP) Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Térinkt % Fecha Inicio Término Total Total Unidad de Medida prol s
* M DE TUBERIA DE 31SMM DE PVC
ALCANTARILLADO
* M3 DE RELLENO DE TEPETATE 234500
CONSTRUCCION DE DRENAJE SOBAE TUBERIA COMPACT ADO
SANITARIO EN LA COLONIA INVITACION CON PLACA VIBRATORIA CON
63304 9,669,.917.47 888831766 | § 290097524 | § 290097524 323282
6330 ARDINES Be LA CORREOIDORK, | CAMOMOISA.DECY,: EL PUEBLITO RECTENGIBA 100% | 22/07/2019| 27/10/2009 | 92% | 22/07/2019 s s
EL PUEBLITO. CORREGIDORA, GRO. T o reoo
Y DE 150M HASTA 3.00M DE -
PROFUNDIDAD
FISE 2019 TOTALES | S 9.669.917.47 | § 8.888,317.66

ARQ. JUAN A IO SOTO ORTHPA
DIFECTOR'DE/ADMINISTRACI
DE RA/PUBLICA DE L.
REPARI4/DE OBRAS PUBI

vV

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros ¥ sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



) ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
< FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

CORREGIDORA %
AVANZA CONTIGO FONDO: ISN EMPRESA 2019

ESTATUS EN EJECUCION

ENTIDAD: GQUERETARO AVANCE FiSICO-FINANCIERO INVERSION
METAS

INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO

MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO

Ne.Da.Obea Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion % Fecha Inicio | _Feche % Fecha an_.,..:og_,.“o

Total Total Unidad de Medida Aprobadas
(NUP) Término

* M3 DE SUB-BASEDE 171585
TEPETATE COMPACTADO
* GUARNICION
TRAPEZOIDAL DE 105454
URBANIZACION DE CALLES DE LA NVITACION AN i pESECDON
65301 COLONIA AMPLIACION LOS ALANIZ CARRANZA RUBEN  |CORREGIDORA ECTRINGIDA 70% 05/09/2019 | 27/11/2019 0% 05/09/2019 s 4,000,000.00 M844656 [ §  11793m94 | 5 33553397 |PLSUTEC o
ANGELES CM DE ESPESOR DE 1860.09
CONCRETO HIDRAULICA
* M2 DE EMPEDRADO CON
PIEDRA BOLA DE 15 CM
DE ESPESOR 367937

* M2 DE RED DE NYLON.,
SOPORTADA POR BASES
DE CONCRETO Y POSTES 123600
DE ACERO
* M3 DE RELLENO DE
TEPETATE BLANCO EN

A CEPAS Y MESETAS. 9818
OBRAS COMPLEMENTARIAS " INVITACION e

£ ,675,089. - - |compacTaDo con capa

UNIDAD DEPORTIVA CANDILES GARCIA ZEPEDA J. ANTOLIN CANDILES RESTRINGIDA 100% 08/07/2019 | 17/10/2019 59% 08/07/2019 $ 282189530 | $ 167508914 | $ s oI
* MODULO DE
SANITARIOS 100
* M DE BARANDAL DE
ACERO A BASE DE 12000
PASAMANOCS DE PTR DE
2x2"CALM

64902

ISN EMPRESA 2019 TOTALES $ 6,821,895.30 | $ 2,793,535.70

Nota: El presente avance, refleja las obras que terminaran de ejercerse con recursos procedentes de ISN EMPRESA, dichos nups son: 64901 y 64902 respectivamente, los cuales tuvieron una adecuacién presupuestal por parte de la Direccion de Gasto Social del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




(.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

OBRAS FINALIZADAS

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERC

ESTATUS FINALIZADAS
ENTIDAD: QUERETARD AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
. o INVERSION APROBADA |  INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MUNICIPIO: < ROORA Etaco FINANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. O Obra Tipo de Focha Focha Focha Focha
RECURSC Py Descripcion Contratista ‘Locahdad * P T * I Ton Total Total Unidad de Medida Aprobadas
2012
+ M3 OE RELLENO DE TEPETATE
COMPACTADO aaaBs
CONSTRUCCION OF BASE PARA EMOLSION CATIONCA OF ROUEMENTO
PARTICIPACIONES 601286 |RECIBIR PASTO SINTETICO EN PEREZ UGALDE JOSE CARDILES ADJUDICACION 100% 100% ovor2o | s 92484302 | 8 92407277 | $ 22181163 | $ 14773083 |Rapioo
2018 CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL DIRECTA PZA BASE DE CONCRETO
CECITEG DE CANDILES FC=200KG/CM2 TRAPEZOIDAL 000,
* PZA DE POSTERIA BASE DE TUBO CED
OF 850 M OE ALTURA
2000
G U PINTURA OF ESAL TE
-4/ DE CUME EA A B D1 D
tetiren
TRABAJOS DE REPARACIONES ADJUDICACION e I O IA ML ANLD,
DIRECTO 2018 601263 ALBERCA DE LA UNIDAD FRANCO FRANCO ARTURO EL PUEBLITO DIRECTA POR 100% 05/02/2019 | 24/06/2018 100% 08/02/2019 | 24/10/2019 | $ 8,527.068 02 852704659 | $ 426353401 | $ 426353401 | it
DEPORTIVA, la ETAPA EXCEPCION
OBRAS DE CONFORMACION PARA INVITACION o
DIRECTO 2018 601267 ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN GARCIA RIOS JOSE ALONSO CANDILES RESTRINGIDA 100% 17/05/2019 | 29/08/2019 97% 17/05/2019 | 03/10/2019 | $ 1.800.000 00 173840491 | § 52160197 | § 52160197
UNIDAD DEPORTIVA CANDILES Kox
*DZA DE CONLXION © 5
TABLERO DE CONTROL DF MOTORES
PUESTA EN MARCHA DEL PAVIMENTOS Y ADIJUDICACION [ EMDAS ¥ LECTAVELES 100
DIRECTO 2018 601281 |CARCAMO CALLE JOSEFA ORTIZ |URBANIZACIONES DE EL PUEBLITO DIRECTA 100% 7% s 71753825 | $ 697.65059 | § - |s B i orEaTaL
DE DOMINGUEZ QUERETARO S.A. DE C.V. ANGULO OE ACERO : 100
* M5 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PEDRA X
BRAZA JUNTEADA CON MORTERO %600
OBRA DE MITIGACION HIDRAULICA ADJUDICACION ”1; TUBO PEAD DF 157 DIAME TR0 w10
DIRECTO 2019 601275 |/PLUVIALENEL ACCESOALA  |PUEBLA MEJIA SERGIO LOS ANGELES CREETA 100% 96% s 309.226.84 23605470 | 3 nora|s P72t ek worma 3 s taab s
COMUNIDAD DE LOS ANGELES [Badieiy X
CONSTRUCCION DE DRENAJE
FISE 2019 83305 |SANITARIO EN AMPLIACION LOS | MEDINA MORALES RAMON | AMPLIACION LS ekl 100% 99% 2471012019 | 123832382 | 8 123041983 | § 3749714 | § 374971
ANGELES. CORREGIDORA, QRO
Losa s
142 DE BANGUL 14 OF 10GM UL £ 590 SO Dt
CONGHE 1O MORANULICO 150 k't Ms o
SAVIMENTOS ¥ 117 DL PAVIMENTO DX CONGRE 10
ISN EMPRESA 76% REHABILITACION VIALIDAD DE INVITACION ASFALTICO NO MENOK A SCM DE ESPESOR
64301 URBANIZACIONES DE VALLE DIAMANTE 91% 100% s 249426340 | $ 249426340 | § 74934876 | § 749.348.76 |* PZaS DE POSTE CONKIO CIRCULAR UF 4
. g 494, 494, . . SIE CONKO GRCULAR OF M. 000
/1SN 2018-2 24% ACCESCS EN VALLE DIAMANTE QUERETARO S.A. DE C.V. RESTRINGIDA PARA ALUMBRADO D ACCE SO
* BLAS DL LUMNARIA PARA VIALIDAD 11
LED DORLE PANEL OF 90w 4 220V
- PZA DF TRANSF ORMADOR DE 57 KVA 2000
100
TOTALES s 6.01.26335 | 3 15.907.912.49 y 4

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

y sus notas, son

correctos y son responsabilidad del emisor.




