CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

FONDO: EMPRESTITO 2014

ESTATUS EN EJECUCION
BT GQUERETARO AVANCE FISICO FINANCIERO INVERSION
INVERSION ” METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O INVERSION EJERCIDA | 11060 0TORGADO ANTICIPD
REGULARIZADA ICURIRADA AMORTIZADO
No. De Obra Focha
ey Descripcién Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién * Fochatnicio | 2000 % Focha lnicio | Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Modida Aprobadas
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO
* PROYECTO ARGUITECTONICO
MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD  |ERSA CONSTRUCCIONES INVITACION = + PROYECTO ESTRUCTURAL 1%
62316 |EoORTIVA CANDILES PRIMERA | INTEGRALES SA DE CV CANDILES SeeTRieh: 9% 31/07/2010| 03/12/2020| 0% 1/08/2020 s 3.859,923.45 - 1.859.923.45 o el e e
ETAPA . AUDITORIA MULTIFUNCIONAL =
- M DE CONCERTINA DE ACERO
‘GALVANIZADO DE 18" DE 148.00
DIAMETRO
- PZA DE ILUMINARIO INTERIOR
£ 36w 1200
MEJORAMIENTO DE POLOS DE INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA INVITACION "H28 MR DE RLOCKIECD
1 . .
62317 | CCARROLLO sdECy CORREGIDORA RESTRINGIDA 35% 03/08/2020| 08/11/2020| 0% 21/08/2020 s 1079.112.25 32373368 DE CoNCRETO DE 20020340 c 43500
MTS DE ALTURA
* M2 DE IMPERMEABLE EN 1300
AZOTEA CON
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20732
MICROSEAL
EMPRESTITO 2014 TOTALES $ 493903570 | $ -

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

C.P. CRISTI
JEFA DE C(

JA RODRIGUEZ GARCIA
BILIDAD DE OBRA

DE LA SHCRETARIA DE

T Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

del emisor.

correctos y son




CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

FONDO: GASTO DIRECTO 2019

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
7 5 METAS
HONGEERG: SoREEGIRaER 60 BRANCERD INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
N°’(::§;’“ Descripeién Contratista Localidad Tipo do Adjudicacién % Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Inicio | Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* M2 DE PINTURA EN MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES 670494
* M2 DE SUSTITUCION Y
OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO | VH INFRAESTRUCTURA SA ADJUDICACION SR poor - NADe SRR
601, SOBRE MUROS
260 HUMANO DECV CORREGIDORA DIRECTA 92% 12/07/2019 31/10/2019 88% 12/07/2019 $ 3,474,485.06 304719583 | $§ 104234552 | § 104234552 |? M2 DE COLOCACION DE
IMPERMEABILIZANTE 193783
* M2 DE PROTECCIONES
METALICAS SOBRE PUERTAS Y 15126
VENTANAS
GASTO DIRECTO 2019 TOTALES s 3,474,485.06 | $ 3,047,195.83
ESTATUS PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO bl
; . FIN,
MUNICIIC: CORREGIDORA Fisieo ANCIERD! ¥/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No'(z:rgbu Descripcidn Contratista Localidad  [Tipo de Adjudicacion % Focha Inicio | Focha Término 3 Focha Inicio | Facha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
gomez | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s 158377.43 | § - s - s - |- oicramentes reauicos
ESTRUCTURAL
601283 |ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC. DE OBRA  |SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 2653881 | § - s - s - | oicramen Teenico
GASTO DIRECTO 2019 TOTALES s 42376554 | $ -

“La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

. CRISTINA GARCIA

[EFA DE CONTABIL|DAD DE OBRA
DE LA SECRETARIA DE

TESORERIA INANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

CORREGIDORA .
SoreeciDORA FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
OB CORREGIDORA Fisico FINANGIERO INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
/O REGULARIZADA CUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra
fery Descripcién Contratizta Localidad Tipo da Adjudicacin % Focha Inicio | Focha Término * Fecha inicio | Fecha Términa. Total Total Total Total Unidad de Medide Aorobadas
- M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20X30 CM DE 12000
| SECCION DE CONCRETO
- M2 DE BANGUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO 18000
60120105 [ REHABLITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL |0 o FRANCO ARTURD TEJEDA ADJEUCDT'CAC'ON 20% | 24/04/2020 43% 4 s 1500,005.48 63847962 [§ 45000164 | § 19154389 |moRAULCO
JEDA DR A * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR 35847
A5 CM OE ESPESOR
* 42 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA 263
- 0% resa o secumono e
M2 DE MAMAPARA LINEA STANDARD SUPERIOR
- M2 DE PINTURA VINILICA VINIMEZ LAVABLE —
- M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE
60120106 (OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSE DE LOS OLVERA g‘ANA ESTEPHANISFLORES ZAC JOSEDELS ‘DJU[’T'C“C'oN 85% o% s 798,354.10 - 23950623 | § - [eseesor _—
ERNANDEZ LVERA DIRECTA * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO)
Fea150 Ka/CM2 sees
* PZA LUNIMARIA MON PAN LED/40/40/5 DOMUS , TECNO.
ute oo
M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18°DE it
TR0
INGENIERIA INTEGRAL DE LA INVITACION ldrspp bl i
4 B X . |- Mo MURo O BLOCK HUECE DE ConcRETO DE
62317 |MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO A CORREGIDORA  |oacro oA 35% o% B 1133.349.00 $ 34000470 | § Maledpaid 3500
- M DE REJA DE ACERO OE 25 M DE ALTURA .
- M2 DE IMPERMEABILIZACION D AZOTEA CON e
- IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F =
M2 DE FIRME DE CONGRETO 150 KG/CMZ OE 10 CM OE i
ESPESOR REFORZADO
- G DE MONTALE DE ESTRUCTURA METAUCAASS Y A [ oo
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE INVITACION
1 419931668 - 1.259,795.00 B TopoR
soen L MO HPLE (o JOSE CARLOS AGUILAR VEGA EL PUEBLITO il 22% 03/08/2020 | 08/11/2020 o% 12/08/2020 s 99, $ 125979500 | § 308 CUBERTA EN SSTEMA AUTOPORTENTE EN LAHINA | g0, 1,
- M3 DE MURO GAVIDON FABRICADO A BASE DE PIEDRA 2o
BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE
|ALAMBRE DE ACERO
PARTICIPACIONES 2019 D. TOTALES s 7.631.025.26 | § 638.479.62
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
HUNICIPNO; CORREGIBQRA i FRIANCIERO Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
i (:;g”" Descripeién Contratista Localided Tipo de Adjudicacién “ Fechalnicio | Fecha Téemine x Fecha Inicio | Fecha Téemino Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR -
m B 349,670.00 - s - -
60120 el ey SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s
PARTICIPACIONES 2019 D. TOTALES B 12.180.011.94 | § 638,479.62
“La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
-
o~
C.p. CRISTINARODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONFRBILIDAD DE OBRA
DE LA SEERETARIA DE
TESORERJA Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son y son del emisor.




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

CORREGIDORA .
SORREGIDORA FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIOAD. QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
e CORREGIDORA Fisico PRANCERD INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO i
Y/0 REGULARIZADA UMULADA OTORGADO AMORTIZADO
e Dezcripeion Contratista Locatasd | Tipo do Adjudicacion x Feche Inicio [ Focha Término x Focha inicio Fecha Termino Totst Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
5 concrer 7CMOE EspESOR
* M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CM DE SECCION. CONCRETOF - 150 | 53200
ko/cv 0
CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE [ CONSTRUCTOA INDIVIVI SA ADJUDICACION s g . | M2pASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) 35200
6oom2 | oA FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL DECY. PUERTA REAL ECTA 0% 10/09/2020 | 21/10/2020 o% 10/09/2020 s 1180,000.00 s s 2 NG D o On ot ez 2;',':‘:::3:‘2;‘:‘”',‘;‘1:5:2;&“"’ s
- mcons: 2
240X 010M 12000
* MCABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION TRIPLEX XLPE 2¢1 AWG CAL 4
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) TOTALES s 1 s -
ESTATUS. SIN CONTRATG
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
acIRe: CoRREQIDORA Fisico NS ¥/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
e Dencripcion Contratista Localidad | Tipo de Adjudicacion x FechaInicio | Fecha Término % Focha inicio Focha Término Total Total Total Total Unidad de Modida Aprobadas
MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO
a X . e .
6OT20M | SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA SHVCONIRATC o o . 00330.00 N s
CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL
60120113 | ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN SIN CONTRATO o% o% s 750,000.00 s - s -
GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS
MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS . B R
6012014 |\ CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL SANTA BARBARA [N CONTRATO o ox N 270000000 N L
REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE - s &
soroms | A SIN CONTRATO o% o% s 3180800.00 s
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL TS o R
6012016 |20 VS OF TEJEDA SIN CONTRATO o% o% s ,850,000.00 s s
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) TOTALES s 9.881130.00 | -
“La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 60120115 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 60120116 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
CP. CRISTH IGUEZ GARCIA
ABILIDAD DE OBRA
DE Lif SECRETARIA DE
TESOFERIA Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad que los Estados ¥ sus notas, son y son del emisor.




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO FONDO: GASTO DIRECTO 2020
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
= METAS
MUNICINO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO INVERSION APROBADA |  INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
Y/O REGULARIZADA IMUL. OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra
Ry Dascripcién Contratista Localigad Tipo de Adjudicacion x Fechalnicio | Fecha Término % Fecha Inicio | Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA ERSA SOLUCIONES INVITACION (BROYECTO ARGUITRCTONIC: 190
62316 CORREGIDORA 9% 31/07/2020|  03/12/2020| 0% 11/08/2020| s 15,071.706.54 - |s  3s9s6ss5 | - |-erovecto estRucTURAL 100
UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA INTEGRALES SA DE CV RESTRINGUIDA e G e N AT ORIO B TR o
"M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18°DE DIAMETRO TN
INGENIERIA INTEGRAL DE LA INVITACION DX VIR0 O ook e e Soven 1200
B . |- MoE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO BAHIACADECY CORREGIDORA  |oacrot ol oa 35% o% 21/08/2020 s 712.88514 s 21386554 | § R B o be cONCAE 43500
* M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE eo0
ASFALTICO MICROSEAL 2F Vo
GASTO DIRECTO 2020 D. TOTALES s 15.784.591.68 | § -
ESTATUS PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPG
MUNICIPIO CORREGIDORA i FRANCRRD Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
Yo Descripescn Contratista Locaidsd | Tipo do Adjudicacién| % Fechainicio | FachaTérmino | % Focha inicio. | Fecha Término Total Total Total Total Uniciad do Medida Aprobadas
I
601283 [ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS SIN CONTRATO CORREGIDORA  [AD-UDICACION o% o% s 749,050.03 - s - s - | ocraven tecnico
GASTO DIRECTO 2020 TOTALES s 749,050.03 | § -

C.P. CRISTINA
JEFA DE CON
DE LA SI
TESORER

CRETARIA DE
A Y FINANZAS

Z GARCIA
BILIDAD DE OBRA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

“La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020
“La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO

y son resp

del emisor.




”~

ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

FONDO: ISN EJERCICIO 2020

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
. IDORA 1CO £ ICIER INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
b imaritich CORREG e THANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
""(zz;‘" Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion * Fecha Inicio | Fecha Término * Fecha lnicio | Feche Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* M2 DE ACCESO Y OFICINAS 964.50
REHABILITACION DE UNIDAD DPORTIVA INVITACION - V2 DR CANOA Bt 50
* M2 DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 687.82
65601 ENILIANG 2APATA CAMOMO SA DE CV ZAPATA RESTRINGIDA 100% [ 04/05/2020| 09/08/2020 |  69%  |07/05/2020 s 16.849,819.05 | § 170821718 | § 505494571 | S 351246515 || M2DE CANCHA O Usos MULTILE: Py
* M DE BARDA PERIMETRAL 182.00
* MODULO DE BAROS 100
ISN EJERCICIO 2020 TOTALES s 16,849,819.05 | $ 1M.708.217.18

IA RODRIGUEZ GARCIA
NTABILIDAD DE OBRA
SECRETARIA DE
PRERIA Y FINANZAS

C.P. CRIS’
JEFA DE
DE

TES!

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros ¥ sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

:CRET/

DE OBRA PUBLICA-DE-LA
A




‘CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

FONDO: RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION
o CORREGIDORA Fisico ERANCE INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
e ERD PRy ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
N e Duscripcion Contratista Localisad Tipo do Adjudicacion * Fachalnicio | Fecha Término % Fechalnicio | ek Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
M - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO F'Ca. =5
150 Ka/CM2
M2 - BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'Co150 g9
URBANIZACION CALLE PIEDRA BOLA BitbEARN Ka/cH2
65801 5:5::3:&’5'« MORTERO, AMPLIACION  |OLGA MARIA MARGUES DIAZ CORREGIDORA | [ r 0% 4 o% 4 B 99999951 | - s - s = D eiisbonADs GO PIERA BOUA 6 DUENA R G R EssesA 87237
M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM OE ESPESOR, A BASE
DE CONCRETO F’Cs= 250 KG/CM2 1ase
M- PINTURA EJANTE CON © aran
)
M - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO F'Cs.
150 Ke/cM2
w2
M2 BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'Ca150
KG/CM2
2582
URBANIZACION CALLE SAN LUIS POTOS| INVITACION M - DENTELLON DE 15X30 CM DE SECCION, DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2
L B e e bl RUBEN ALANIZ CARRANZA CORREGIDORA  [oocrftCioa 0% 07/09/2020 | 15/1/2020 o%  [07/09/2020 S 399090950 [ § - s - s
M2.- EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR 340841
M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE
DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 94s
M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES.
95024
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02) TOTALES | $  4.999,99910 | $ -
ESTATUS SIN CONTRATO!
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION
INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
. R %
MUNICIPIO: CORREGIDORA FiSIco FINANCIERO T,'Z’;",,“:ﬂ,‘ I.,f ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra. Fecha
(nUPy Deascripcion Contratisto Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Faocha Término * Fecha Inicio Término. Total Total Total Total Unidad de Madida Aprobadas
URBANIZACION DE AVE. LAS TORRES SUR
2.265.487.8: - - -
808 | o DE R SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 2| s s s
URBANIZACION CALLES VALLE SUR PAVO
4 ,726,389.02 - - -
6580. REAL Y GAVIG.COLOMIA 55 miis SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% o% s 272 B B B
URBANIZACION CALLES SANTA ROSA Y
4,601,448.61 - - -
B DA COLONI MEASRe SIN CONTRATO CORREGIDORA o% 0% s 6 |s s s
URBANIZACION DE CALLE SANTA 470521203 | s . ]s .
806 [ ARA B4 S Rl L ML AGsi T SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% % B 705,
URBANIZACION CALLES VALLE NAC. Y
1.909,23192 - - -
Ll s i st SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% o% s 9 $ B s
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02) TOTALES | $ 16.207.769.40 | § -
“La Obra Sin Contrato NUP 65803 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 65804 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 65805 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 65806 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
“La Obra Sin Contrato NUP 65807 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/07/2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son y son respor del emisor.




o

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO FONDO: FORTAMUN 2020
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
- METAS
INVERSION
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O ]NVER'CSION EJER:JDA ANTICIPO ANTICIPO
R ASKEADA ACUMULAD, OTORGADO AMORTIZADO
No. ‘echa

2 z;g’"' Dascripcion Contratista Localidad Tipo do Adjudicacién % Focha Inicio Y‘;mm % Focha Inicio Ti:"“:o Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
* M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
* M2 DE DEMOICION POR MEDIOS MECANICOS DE 20580

;i:iﬁ;i ZIEL ﬁi’f:?oi"DE?GENTE — PAVIMENTO ASFALTICO <2189
. R * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x
60120118 VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN ARTURO FRANCO FRANCO CORREGIDORA DIRECTA POR 100% 14/05/2020 | 22/07/2020 100% 14/05/2020 $ 1.500,000.00 149528235 | $ 120 MTS DE DIAMETRO 565
HACIENDA REAL TEJEDA EXCEPCION “PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x
1.20 DE DIAMETRO INTERIOR DE 3.01 A 3.50 MTS DE 100
) . [PROFUNDIDAD
FORTAMUN 2020 TOTALES $ 1500,000.00 | $ 1,495,282.35
C.P. CRISTIN, ARQ. J)
JEFA DE CO DIRI
LA BECRETARIA DE =
TESORHRIA Y FINANZAS SECHH

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO FONDO: FISM 2020
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION
MUNICIPIO: . CORREGIDORA Fisico FINANCIERO APROBADA Y/0 | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
"“'(::ng @ Descripcion Contratista Localdad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio 1::;\.::0 % Fecha Inicio T:“’m"m Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas

CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LOS

60252 ANGELES PUEBLITO COLONIAL SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 832196.00 | $ - s - -
CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE

60253 JARDINES DE CORREGIDORA, PUEBLITO SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 436300000 | § - $ - -
CONSTRUCCION CALLES EMPEDRADO JOSE

60254 | o TA TRUCHUELO, VENCEREMOS SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 7.40315430 | § - 3 ) - -
GASTOS INDIRECTOS SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 389,639.70 | § - s - -

FISM 2020 TOTALES | $ 12987.990.00 | § -
*La Obra Sin Contrato NUP 60252 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60253 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60254 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 17/07/2020
ARQ. JUA|

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




”~

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO .

FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

FONDO: FISE 2020

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION ke -
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO APROBADA Y/O INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra Focha
NuP) Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion % Fecha Inicio Fecha Término % Focha Inicio Término Total Total Total Total Unidad de Modida Aprobadas
oo
* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA
METRICO SERIE 16.5 DE 3ISMM (127) DE DIAMETRO.
AMPLIACION DE DRENAJE EN LA INVITACION * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO. 15.00
63310 5 - < INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD.
gg;gggbgrg:mam LOS ANGELES |DACOBA SA DE CV LOS ANGELES RESTRINGUIDA 0% 28/09/2020 | 06/12/2020 0% |28/09/2020 $ 200000001 | § s D B DA e e e e i S e
INTERIOR Y DE 251 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD. 100
* PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6° (160 MM ) DE
DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO
* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA T
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE A IUBICACISN METRICO SERIE 16.5 DE 315MM (127) DE DIAMETRO.
63306 SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA | SERGIO PUEBLA MEJIA LA NEGRETA T 0% 31/08/2020 | 25/10/2020 0% 31/08/2020 $ 1231489.59 | § - s - = |- PZAPOZODE VISITA TIPO COMUN DE 0.60. 4120 M DEDIAMETRO 1500
CECILIA LA NEGRETA CORREGIDORA PIRECTA SITCRIOR Y HATIA L0 MOE PROPUNDIDUD
* PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 16" (160 MM ) DE
DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO SR
* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA h
METRICO SERIE 16.5 DE 31SMM (127) DE DIAMETRO.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAUE INVITACION NTERIOR Y HASTA 15011 0F FROFUNBIORD. - oF ATETR e
o . R . [wrerioR Y Has UNDIDA
63307 s;EanAmo PARA LA COLONIA NINOS [CAMOMO SA DE CV LA NEGRETA HECTANGUIDA 0% 1/09/2020 | 11/10/2020 0% 11/09/2020 $ 200000000 | § s D e VTt o b s R ARG
HEROES LA NEGRETA CORREGIDORA INTERIOR Y DE 151 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 600
* PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6° (160 MM ) DE
DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO
* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA =
METRICO SERIE 16.5 DE 31SMM (12) DE DIAMETRO.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO 10.00
INGENIERIA Y CONSTRUCCION INVITACION INTERIOR Y HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD.
63308 |LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | ot =t = ey CHARCOBLANCO  [pecro ina 0% 28/09/2020 | 06/12/2020 0% |28/09/2020 s 1999.99231 | § - s - = | A RoTa DEVEL A TIRG CoMUN BB D80 A 116 7 BE BIAMETES,
CORREGIDORA INTERIOR Y DE 151 A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. 300
* PZA POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 120 M DE DIAMETRO
INTERIOR Y DE 201 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD
sE5T
* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA
METRICO SERIE 16.5 DE 31SMM (12) DE DIAMETRO.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN A — sl B
63309 |VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ~ [EXBUILD MEXICO SA DE CV EL JARAL BESTANGUISA 0% 10/09/2020 | 18/11/2020 0% 10/09/2020 $ 199999998 | § - s - T R s hE v Ted EoON Dt i BE DTS
EL JARAL CORREGIDORA INTERIOR Y DE 151 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 300
* PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" 160 MM ) DE
DIAMETRO SERIE 16.5 REFORZADO
*M. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE
1050 MM (427) DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE LOMAS DE INVITACION DF 450 M (102 DF DIAMETRG, JTA HEIER R o cA00 faee
6331 PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE [ARTURO FRANCO FRANCO ALV ANEES RESTRINGUIDA 0% 22/09/2020 | 14/12/2020 0% |22/09/2020 $ 277717092 | § - s - e Rh s P e e e RN s atABADG
BALVANERA 1A ETAPA LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRAFICO PESADO. s616
* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE
ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO A MANO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL EN CORREGIDORA N - -
ABASTECIMIENTO, DISENO, M TUBERIAPEAD OF 42 10200
LOCALIDAD EL PUEBLITO : : FRACCIONAMIENTO |INVITACION *M TUBERIA PEAD E 48° 21000
,991.314. - - - 4
63312 ASENTAMIENTO PIRAMIDES DE DESARROLLO Y CREACION SA EAMIDES RESTRINGUIDA 0% 22/09/2020 | 14/12/2020 0% 22/09/2020 s 399131409 | § 3 Rofpiemitattote e
PRIVADA COPAN A VASO DECV * M2 REJILLA PLUVIAL 4092
REGULADOR
FISE 2020 TOTALES | $ 15999,966.90 | $ -
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFA DE CONTABILIDAD DE OBRA
DE LA SEERETARIA DE
TESORERIR Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son r rente correctos y son'r del emisor.




ESTADO DE AVANCE FfSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

f\xﬁgfganeo FONDO: FAFEF 2020

ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
o METAS
INVERSION -
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO APROBADA /0 | NVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
o (';E;’)""‘ Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio -r:mc o % Fecha Inicio 1:.:':0 Total Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO 351607
COMPACTADO AL 95% DE SUP.V.SM. *
URBANIZACION EN LA COLONIA INVITACION SO DF Conemire. o ana0 e Tass2g
SECCION DE CONCRETO
538007 | 'CoAS A cRUZ BICE CONSTRUCCION SADECV | LOMASLACRUZ  |paCii Bl 100% | 11/05/2020 | 02/08/2020 81%  |25/05/2020 S 695982019 |'S 564210285 | § 2087.94605 | $ 10696271 [SSCONPECONGRETO | ey
'CONCRETO HIDRAHULICA -
* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE. 5900434
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO -
* MODULO DE PISTA DE PATINAJE o
* MODULOS DE ARCOTECHO 200
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Voot tmeia oo 13500,
* M2 DE MALLA CICLONICA ,
538006 | 5EPORTIVOS UNIDAD DEP. SERARDO HERNANDEZ CANDILES INVITACION 7% | 1/05/2020 | 13/09/2020 |  44%  |25/05/2020 § 1210986215 | § 532899984 | S 363295664 | § 1598.609.95 |- M DF ANDADORES e
il TIERRABLANCA RESTRINGIDA - B245 DF ILUMNAGION OF E5PACIOS 150
* MODULO DE GRADAS 100
* MODULO DE ADMINISTRACION 100
* MODULO DE ESTACIONAMIENTO
FAFEF 2020 TOTALES | $ 19,069.68234 | $  10,971102.69

. CRISTIN
JEFA DE CQ
DE

RODRIGUEZ GARCIA
ITABILIDAD DE OBRA
SECRETARIA DE
TESOBERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

SoRpecionA FONDO: RECURSO ESTATAL GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION
CORREGIBERA " . : INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MUNICIPIO: e —— pbis e ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
""(53:;"‘" Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio | Fecha Término % Fechainicio | fecha Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
URBANIZACION EN LA COLONIA
65901 |VILLA DORADA, LA NEGRETA, SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 300000001 | § - |s - -
CORREGIDORA, QRO
ALUMBRADO EN COLONIA EL
65902 |MILAGRITO, EL MILAGRITO, SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 898167.60 | § - s - -
CORREGIDORA, QRO
URBANIZACION DE CALLES SAN
JUAN Y SAN JOSE EN LA COLONIA
65903 | MILAGRITO , EL MILAGRITO,  |SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 180377175 | § - $ - -
CORREGIDORA, QRO.
URBANIZACION DE CALLES
TUCAN Y LORO EN LA COLONIA
5904 |0 BE ENERO, LA NESRET A SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 2071935586 | s - |s - -
CORREGIDORA, QRO
URBANIZACION DE AVENIDA DE
LAS TORRES NORTE EN LA
B5905 | oLONIA 20 DE ENERO LA SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 179514092 | § - s - -
NEGRETA, CORREGIDORA, GRO.
URBANIZACION DE CALLE
PETIRROJO EN LA COLONIA 20 DE
S8 | RO LA NCGRET S SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% s 138148510 | § s -
CORREGIDORA, GRO.
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) TOTALES $ 1095050124 | § )

*La Obra Sin Contrato NUP 65901 Ia fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65902 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65903 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65904 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65905 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65906 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020

Bajo protesta de decir verdad declaramos qgue los Estados Financieros Y sus notas, son razonablemente correctos Y son responsabilidad del emisor.




ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE AGOSTO 2020

ARZA CONTICD OBRAS FINALIZADAS
ESTATUS FINALIZADAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
METAS
— CORREGIDORA 5 o INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA | ANTICIPO ANTICIPO
N Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. e Obra Faento - Tio de Fecha Fecha Focha Focha
P Descripcién Contratista Localidad * e = % oy sl Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
- M2 DE MURO DE CONCRETO 180,08
ARMADO DE 20 CM DE EPESOR o2
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE RUPBIDE SERICIO rEaAE ADJUDICACION - M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y
62315 EMPRESTITO  |SEGURIDAD PUBLICA EN LA cOMUNIDADDE [ SEREC IR BEERIOREN - | CRave DIRECTA POR 100% | 25/04/2010 | 31/07/2019 100% 25/04/2019 17/08/2020 2509128.67 250912867 § - s - |soveoiLa 6
PRESA DE BRAVO A EXCEPCION - PZA MUEBLE DE BARO b
- PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W
* PZA DE CANCELERIA 16.00
* M3 DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS
- M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE —_—
BANCO PARA ALCANZAR NIVEL DE \‘751 s
PROYECTO :
- KG DE ACERO DE REFUERZO EN —
CIMENTACION PARA GRADAS EN UNIDAD o |Nvimacion ) . |cmenTacion -
60120108 DIRECTO 20200, SIS JOSE PEREZ UGALDE ELPUEBLITO | A 100% | 3y07/2020 | 27/08/2020 | 100% 31/07/2020 |  24/08/2020 428272132 a28272132| § s T D e OHAAETO HIDRALICOEN 22679
CIMENTACION —
~ PZA DE ANCLAS DE ACERO DE 0.60 580!
M DE DESARROLLO CON REDONDO DE 200
DIFERENTES DIAMIETROS
* PZA POSTE DE ACERO CONICO DE
18M DE ALTURA CON CANASTILLA
- PAVIMENTO DE
CONCRETOASFALTICO NO MENOR DE 115000
538008 FAREFZoz20  |ANDADOR DEPUERTA O MEDRAA CAMOMO SA DE CV PIRAMIDES :‘E"s’xﬂg’; » 100% 100% 25/05/2020|  18/08/2020 494871483 494871483 [ § 148461483 | 1484,614.83 |5 CM DE ESPESOR
FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES ~ BANQUETA DE 10 CM DE ESPECOR 101325
DE CONCRETO HIDRAULICO
- M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL
DE 15x20x30 CM DE SECCION DE 397.40
5 CONCRETO
60120104 PARTICIPACIONES'* [OBRASICONDION DE LASICOLVALLERINOS Y |GUHO CONSTRUCCIONESDE VaLLEPINOS  |ADJUDICACION 100% 24/04/2020| ©02/07/2020  100% 24/04/2020|  12/08/2020 181029586 181029586 | § 54513737 | § 54513737 |- M2 DE BANQUETA DE 10CM DE sese
SANTIAGO QUERETARO SA DE CV DIRECTA
ESPESOR DE CONCRETO
* M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA 195510
DE 15 CM DE ESPESOR
TOTALES s 13.640.86068 | § 13.640.860.68

C.P. CRISTINA HPDRIGUL CIA
JEFA DE CONTHBILIDAQBE OBRA
ELA OE
TESORERJA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad

que los Estados

y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




