MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ESTATUS EN EJECUCION

ENTIDAD: GUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS

: ORREGIDORA Fl RO INVERSION APROBADA |  INVERSION EJERCIOA
HUNICIIO: e oR sico FINANCIES gt gt PR ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZAGO

“°" 3"1:"’" Descripcion Contratista Localidad Tipo do Adjudicacién * Focha Inicio | Fecha Término % Focha Inicio | Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
FROYECIO - PKOYECTO A UTIVE "

MZEINIERVERCION K HEAPADE CONSIRUC CION 110400

INVITACION $ 795069545 | $ 723695459 | $ 238520864 | § 72386357

o
60120127 RESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | CORREGIDORA | oo roii o 100%

- M UE GUARNICION TRAPE ZOIDAL DE 108201 50CH OE SECCIIN UE

CONCRETO FCa150 KG/CM2 ELABORADO EN 0BRA —

+ M2 OE BANGUETA DE 10 CH OE ESPESOR OE CONCRETO

WORAULICO FCA10 KG/CH2 ELABORADO EN OBRA —_—

* M2. PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE OF

—— CONCHETO BREMEZCLADO MR42 KG/CHE RESITENCIA A LA Lars00
; | FLEXION. TH A 40 it

60120131 |FROLONGACION AZUCENAS BUILDTEC MEXICO SA DECV.  |CORREGIDORA  |(VTACON | a% % s 796912068 | § 564031419 | § 236242839 | § LR oL PRI o

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

PROPORCION 14 o

* M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISERO LADRILLO

0€ PETATILLO, COLOR ROJ0 OSCURO .

* M2 REJLLA TIPO IRVING MOD (1/2) 15:05 DE 3/4° X 4° ACABADO. Ll

LISO PARA TRAFICO PESADO OE 0.36X100 1

M2+ ADOQUIN KECTANGULAR DE 15.x 20 5 4.00 C M DE
ESPESOR EN COLOR KOSA

PLA-RENABIITACION Y COLOCACION DE ASTA BANDERA
DEO.18X 0075 16,45 M. LONGITUD DI RECUPERACION
M2 KECUBKIMIENTO DE SUPERRICILS VERTICALLS /O
MORIZONIALES CON GRANITO COLOK NEGKO -
ABOLIO MOD. LIMBAWE
198,104.48

REMODELACION PLAZA CIVICA AVENIDA CAMINO REAL Y ADJUDICACION

1201 . . s
60120136 | oo JOSE PEREZ UGALDE CORREGIDORA [0 80% 18/05/2021 [ 21/06/2021 0% $ $ $ $ N A Y AR B G AT OG0
CLAKO DE0.60 8 0,80 M. IVEL 1, DE 23 MM DL SHESOR 3
FLA-PROIECCIONDE MEGISTRO METALC O DI 0.60 5 050

ML MEDIDAS DX RIORES
FIAPROYICIGR DL AUA FOIENCIAFAYA S OBRER Ot B
FNEXIEKIOR 10 LED DF 90 W. MOD. 7ENIURY CON N
PROTECCION 64, MCA. ILRAUS

16,117,920.61 | $ 12,877,268.78 | $ 4.747,637.03 | $ 1,312,317.37 1

PARTICIPACIONES 2020 TOTALES $

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

Jefe del Departamer tabilidad General
S506 STFIDF/11548/2021 5
de fechyf3 de snere del 2021 B

G JUAN ANTORIO SOTO ORTEGA

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son y son i del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO METAS:
CORRI
MBI BAOOEA Feco EINANCIERD Y/0 REGULARIZADA MUL OTORGADO AMORTIZADO
R Descripeién Contratista Localidad | Tipo do Adjudicacién * Fochalnicio | Fecha Término % Fecha Inicio Focha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
2 OF PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR e
REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE | MARIO ALBERTO RAMIREZ INVITACION 08 PYele DE 1o0H OF COMC R oy e it
I INVITACH 2 DE FIRHE D 10CH OE CONCRETO TERMMADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON | 20000
60120MS | | NEGRETA GARCIA LANEGRETA | geSTRINGIDA 100% | 20//2020 | 28/01/2021 2% 26/11/2020 $ 3joageiia ['s IMENION [8 SR | S O | A R s A S AC He w2
PZA LUMNARIA PUNTA DE POSTE 1190 ARBOTANTE OF 85 200
- 2 PROYECTOR LED MOD SLED-820 D 40w CON PROTECTOR 1965 200
FEIEF 2010 (PARTICIPACIONES) TOTALES | § 310888114 | § 277933014 | §  932.664.34 | § _ 932.664.34
ART. 66 FRACCION XXX LEY DE Y ACCESO A LA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO
/
de fecha 13 de enaro del 2021
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA ARG, JUAN ANTONI] s
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA DIRECFDR DE ADMINISTRACIO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS OE/ pBRA PUBICA DE LA
SECREFARIA DE OBRAS PUBLICAS
ysonr del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros ¥ sus notas, son




ESTATUS

EN EJECUCION

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ENTIDAD:

GUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

Fisico FINANCIERO

REGULARIZADA

EJERCIDA
ACUMULADA

ANTICIPO OTORGADO

ANTICIPO
AMORTIZADO

METAS

No. De Obra
(NUP)

Descripeién

Contratista

Localidad

Tipo de Adjudicacion|

% Fecha Iniclo | Fecha Término % Fecha Iniclo

Fecha Término

Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

60120132

CONSTRUCCION PLAZUELA ZONA ARGUEOLOGICA CERRITO
2AETAPA

CONSTRUCTORA INDIVIVI SA

CORREGIDORA

INVITACION
RESTRINGUIDA

34% 30/04/2021 22/07/202) 2% 10/05/2021

499416414

109763285 | $

1,498,249 24

329.28985

M2 - PISO DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCREIO
PREMELZCLADO FC= 150 KG/CM2 CON PIGMENTO
M2 - ESPACIO LUDICO

M2 PAMMENIO DE CONCRETO ESTAMPADO

M2 - AREAS VERDES (PASTO Y JARDIN)

248100

03
111000

199

60120139

PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO
DE GRADAS

CONSTRUCCIONES UGARZE
SA DE CV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

18/06/2021 23/09/2021 0% 22/06/2021

166741012

-

500.223.04

-

M2 FINIURA ESMALTE ENESTRUCTURAS METALICAS, 1CA.
COMEX_UNEA 100 O SIAILAR EN CAUDAD

M2+ MALA CICLONICA GALVANIT ADA CAL 12,5, TLIADA A
ESIRCUIURAMETAICAEXISTENIE

M2 - PASIO SINIETICO MONORUAMENIG BIC OLOK CORIE
DIAMANIE DF %0 MM DE ALIUKA ¥ 1250 GRIMZIIBRA THIOLON
TENCATE CERING ADA

PLA-PROYECION (HD) MOD. SUTRBA) DL 6U0W. 741V CON
PROIECCIONI6S CON P DE AVLRIUKA. 1ACA SUFKA
M2+ CUBIERIADE FOUCAKBONATO CELILAK DF 6 14 D
ESPESOR EN COLOK MUMO™ SEGUNPROYEC 1O

60120140

PAVIMENTACION (C R HUIMIL, CONSTITUYE 413, JACAL)

AGACEL AGRAGADOS Y
ASFALTOS SA DE CV

CORREGIDORA

INVITACION
RESTRINGIDA

75% 21/05/2021  15/07/2021 28/05/2021

286780979

860,342 94

M3 IKESADG UF PAVIMENTO ASVALTIC O RS TERTE PR
MEDIOS MECANIC O3

M2 FAVIMENIO DE CONCRETO ASIALTICO OF 3,00 €M 1t
Brsor

M PINTURA RAICO KETEIANIE EN GUARKICIONES CON UN
DESAKKOUO TOTAL DL 30 € M

PIA RENIVELACION DE POLO DE VISIADE CUNGUIER
PROTUNDIDAD

v

[

60120134

MODERNIZACION ANTIGUO MODULO SEGURIDAD DE PRESA
BRAVO

JOSE PEREZ UGALDE

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

80% 18/05/2021 21/06/2021 0%

24763061

-

M2-FISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, ABASE DE CONCRETO
PREMEICLADO | C= 250 KGICM2

M2 BANGUETADE 10.00 CM DE ESPESOR DE
CONCREIOMIDRAULICO F C= 150 KGICM2

M2 GUARNICION TRAPLZOIDAL DE 15X 20 X %) CM DE
SECCION. ABASE DE CONCREIO F C= 150 KG/CM2

PUA-LUMINARIAP ARA EXTERIOR MOD. H- 113075 (IIRAHA) DE
[

M2- PINIURAESMALLE EN MUROS INIEKIORES ¥ XIERIORES

2.5

303

60120138

CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA
CANDILES

GERARDO HERNANDEZ
TIERRABLANCA

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

35% 18/06/2021 07/10/202 0%

1777136 23

533140 87

-

32 MURO DE MAMPOSTEKIADE FIEDKA BXAZA OF UF 0.00 A
200 M DE AIURA ASENTADA ¥ JUNIEADA € ON MORTERO
CEMENIO-ARENA EN PROFORCION 19

M2+ CUBERIA ABASE DF PANEL MULIYIECHO 28028 DL 1177
DF ESFESOK ACARADO FOUESIER ESTANDAR DE 1 000
FIA-PULRTAMETAUCA DL 3675 2,50 M. ABASE DE PANLL
PERIOKADO AEATOKIO DISENO (4720621 G 12
PLA-PORION METAUCO DF 7062 2,50 M. ABASE DX PANEL
PEKFORADO ALEATORIO DISERO 47216791612

FEAS LEIKEKD ER U RUMINAUG UL 6,30 A 0.0 b UNSAU
DEFORIVA CANDILES', FABKICADAS EN LAMINA DE ALUMING.
ANODIADO €23

M- KEJADE ACERO CLASICA DE 2.50 M. DE ALIUKA, A BASE DE
PANEL PREFASRICADO CAL 6 DE 2.50 1 2.50 M CON BAYONEIA
PARA CONCERIINA

r.a8

[LINES

60120145

PAVIMENTACION AVENIDA MEZQUITE, ENTRE CRUZ DE
FUEGO Y SAN MATEO

URBANIZACIONES EL
GAVILAN SA DE CV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

95% 18/06/2021 15/07/2021 0%

954,718.12

M3~ FRESADO DF PAVIMENIO ASTALTICO EXISTENTE FOR
MEDIOS MECANICOS.

M2- PAVIMENIO DE CONCREIO ASFAUICO DE 5,00 CM DE
ESPESOR

M- PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN
DESAKROLLO TOTAL DE 30 CM

PLA- RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE CUNLQUIER
PROFUNDIDAD

270

209483

9.6

60120141

PAVIMENTACION LATERAL ACCESO ZONA NORTE P
BALVANERA

CONSTRUCTORA DE
ESPACIOS INDUSTRIALES Y
HABITACIONALES SA DE CV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

347226 54

M2 PAVIMENIO DF CONGRITO ASFALICO DE 500 G DF
ESPESOR FROMEDIO.

M2 FAVIMENIO DE CONCRELO ASEALICO DE 500 CM DE
ESPESOK PROMEDIO

M2 KIEGO DEDGA CON ERUISION CATORIC A DF
ROMPIMILRIO KAFIDO k21

27054

ras.1a

saia

60120133

MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAROS UNIDAD
DEPORTIVA LOS OLVERA

ARTURO FRANCO FRANCO

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

0% 25/06/2021|  05/08/2021 0%

41168746

123,506 24

M2 BAHQULLADE W00 CM DEESYESON DI COmRE T
WIDRAIICO FCa 190 FGIUMZ WECHO T OB A

FG - ACERO DERELREO EHCIMEBIACION 1 r=aan)
KGICM2 DIAMEIROS DL 1o, 3 (325) AL b (1)

M2 KECUBKIMIENIO TR MUKO D KECINIO REGRO POKO
CERRADO DE 30130 CM Y 2CMDE ESPESOR, HASTA .00 14 DF
A2 AP ARAS LINE ALSTAMDAR 4200 A ASADO ESMALTADO
10, COLOK 57451 BLANCO AHIIGUO, MCA SANLOCK,

s

as

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y

solzola2 VEHICUL AR EN ESCUELA CAM

DAFEMA SA DE CV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

0% 05/07/2021 12/09/2021 0% $ 1.490,063.50

M2 - PAIMENIO DE CONCRETO ASFALIICO EN CAUENIE DE
7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO

PLA-PORION DE HERRERIAP ARA ACCESO VEHICULAR Y
PEATONAL DE 12.46 x 3.00 M

M2~ BANGUETADE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRITO
HIDRAJLICO FC=150 KGICM2, HECHO EN OBRA CON
MAGUINAKEVOLVEDORA

M2 FISO INCLUSIVO PODOTACHE DE CACHO AMARILO DI
J0x 02 0.6 CMDEESPESOR INDICAIVO 1HNEAL YO ALKIA
PUA- LUMINARIALLD DL 1USW 120-277V P ARA INIOADES,
MOD. VEKDEON. MCA COOPER UGHIING,

MZ - GUARNICION IRAPELOIDAL DE 10 x 204 30 CM DE
SECCION, ABASE DE CONCRETO FC= 150 KG/C M2, HECHO EN

o.75

20745

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION ARCINIEGA
SA DE CV

REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A

60120144 | ¢ oL INAS BOSGUE

CORREGIDORA

INVITACION
RESTRINGIDA

0% 16/07/2021 23/09/2021 0% $ 21821340

M2 - AREA AJARDINADA A BASE DE 3 PIEZAS DE LAVANDA. 3
PIEZAS DE TRUENO DE VENUS Y 2 PIEZAS DE COLA DE ZORRO

M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION DE 15
CM DE ESPESOR

M2 3 ASFALIICO 3
7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO

M2 - AREA AJARDINADA A BASE DE 3 PIEZAS DE ROMERO, 4
PIELAS DE LIRIO PERSA Y SPIELAS DE COLA DE ZORRO

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION OF 16 CM.
DE ESPESOR

M2 - BANQUETA DE 10,00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRAULICO FC=150 KG/CM?2, HECHO EN OBRACON

331.93

891.47

442,06

11396

DRENAJE SANITARIO EN PRIV PARAISO COMUNIDAD LOS

60120146 | S0 on

SERGIO PUEBLA MEJIA

CORREGIDORA

GASTO DIRECTO 2020

ADJUDICACION
DIRECTA

0% 056/07/202 01/08/2021 0% $ 29802983

M- TUBO DE PV.CLPARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O
SARITAKIO SISTEMA METRICO SERIE 16,5 DE 515 14M (17 DL
DIAMLIKO

FOASPOLO DEVSIA IO COMUN DU U6 A 1AM D1
DIAMEIKO INTEKIOR Y HASTA 150 1 DY PROFUNDIDAD SEGUN
PROYLCIO

FLA-BKOCAL Y TAFADE FOFO.DE 60 Ch DU DIAMEIKO 1 ARA
POLO DEVISIA CON U YENDACEA GUERETAKO S ANITAKIO!
(ANO EH CUKSO)

PIA-DESCARGADORMICIIARIADE DKIHAR SANITAKIO CON
TUBERIADE PVC DE 67 (160 1408) DE DIALIRO SERIE 16,5

M2 FAVIRAENIO DE CONCRETO ASEALTICO LN CALENIE DI
500 CHDEFSPESOR FROMEDIO

TOTALES $ 17.237,989.74

$

1,097,632.85 | §

3,515,462.33

329,289.85

ESTATUS SIN CONTRATO

ENTIDAD: QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO: CORREGIDORA

No. De Obra

Fisico

FINANCIERO REGULARIZADA

EJERCIDA
ACUMULADA

ANTICIPO OTORGADO

ANTICIPO
AMORTIZADO

METAS

NUPy Descripcion Contratista

Localidad

Tipo de Adjudicacién|

% Fecha Iniclo | Fecha Término % Fecha Iniclo | Fecha Término Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

60120143 [PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 SIN CONTRATO

CORREGIDORA

2,500,000 00

GASTO DIRECTO 2020

TOTALES $ 2,500,000.00

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESOfA

C.P. José Antonio

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Yy sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARD AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
2 METAS
INVERSION APROBADA Y/O | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO
: CORREGIDORA ¥ INAN
MUNICIPIO: ORRE fsico FINANCIERO! REGULARIZADA IMULADA ANTIGPOIOTOROADD AMORTIZADO
No; (3"»")"" Descripcion Contratista Localidad  [Tipo de Adjudicacion, % Focha Inicto | Fecha Término % Fecha Iniclo | Facha Término Total Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
M- GUARNIGION TRAPELOIDAL DE 152 20 x 30 Cha DE
SECCION, ABASE DE CONCRELO 1'Ca 150K G/CM3 2kie
M2+ BANGUEIADE 10.00 14 DE ESPESOK DE CONCKETO.
MOKAULICO FCo 150 KG/CHMS LU
M DENTELLON DE 10 % 20 14 DE SECCION. ABASE D .
CONCRETO FCR150 KG/CMI Lzl
coous | PAVIVENTACION DE GIRGUTO AROLEOAS EN LA TANAALEIANORAALANZ |copnegioons |AOUDICACION | oy o s oss.26967 s ¢ s R e —
COMUNIDA - REC! CMDE ESPESOR. ASENIADO Y JUNIEADO CON MORIERO 33026
CEMENIO-ARERAEN PROPOKCION 135
M2+ EMPEDRADO CON PIEDKABOLADE LAREGION DF 15 CH
DE ESPESOK, ASENIADO Y JUNIEADO CON MORTERO 284
M2 PASO PEATONAL DE 20 C1 DE ESPESOR, ABASE DE
CONCREIO FC=250 KG/CM3 102.34
GASTO DIRECTO 2021 TOTALES $ 955,269.67 | § - s - $ -
ICA DEL ESTADO DE QUERETARO
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
s a
'
Y sus notas, son y son del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GEQ ISN 2021
(PESOS)

ESTATUS EN EJECUCION

ENTIDAD: QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION

METAS
INVERSION APROBADA Y/O INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
o
MUNICIPIO: CORREGIOORA Riigg FINANCIERO REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
”"'(z:,pc)" . Descripcién Contratista Localidad Tipo de Adjudicacion %

Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha lnicio | Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Mdida Aprobadas

M3 SUB BASE DE IEPETATE DE BANCO COMPACTADO
MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95%

M- GUARNICION IRAPELOIDAL DE 153 20 % 30 CM DE -
INVITACION SECCION, ABASE DE CONCRETO FC 150 KGICM2 )
65605 |URBANIZACION CALLES COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES |RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA RESTRINGIDA 50% 38% $ 491300771 | § 186536945 | § 147392031 | § - 142+ LANGUEIA DE 1000 CM DX ESPESOR DE CONCREID
WORAULICO FC- 150 KG/CM?
M2 EMPLORADO CON PIEDRABOLADE LA KEGION DE 15 Ch
O ESPESOR

MIUBO DE PV C HIDKAULICO CON CAMIANA Co0 K1) 14 'y
DE £ DUDIAMEIRO NOMINAL CON ANRIO
FIA AIRAGUE DE CONCRELD IIDRAULIC O DE 304 508 35 €M
SLCUNESPECHICACION C 1A
PIA AIKAGUL DI CONCREIO MDVAULICO DI 605 358 50 C M '
INTRODUCCION LINEA PONIENTE DE AGUA POTABLE COL INVITACION INVITACION SLCUNESPECICACIONC £ A
7497118 85 . $ 224913565
65606 iSTA HERMBSA CAMOMO SA DE CV RESTRINGIDA RESTRINGIDA 8% 08/06/2021 0% $ 9 $ $

FIA CAINDL VAIVUOAS KO 5 BE 160 8 050 M (MEDIDAS
INIEKIOKES) ¥ 123 M DE ATURATOTA
<«

M2 EMIEDRADO CFRHIEDFABOLADE TAKLGION DI 15 CM

s
O ESFISOR

PIA BOMBATEXAS UF 1URBINAVERICAL SUMERGISIT MO
wone

M 1UBO DL P V.CHHORAULICO CON CAMPANA C00 KO 14

DE & (165.3 MM] DE DIAMETRO NOMINAL CON ANILLO RIEBER s

INILCRADO

M3~ CONCREIO MIORAULICO EN PAVMENIOS F'C-250

EGICMZ TMA 314" (0MM). FEVENMIENIO 10

PREM ATIRO DIRECTO, Am

DIAS. INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION DE 103

MANICHIALES, ACARKEOS. VACIADO, EXIENDIDO CON KEGIA

VIERAOKIA A G ASOUNA VISRADO ¥ CURADO DEL CONCREIO
INTRODUCCIGN LINEA ORIENTE AGUA POTABLE ¥ = ' INVITACION INVITACION BLEH 1510 5 ALY ECRaaET Ch s AT IO I
E 1,493,70211 5 NECESAKIO PAYASU CORRECTA EECUCION
: 69697 | DISTRIBUCIGN ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA DACOBAISADEGH RESTRINGIDA  |RESTRINGIDA % o% e L L 497900704 | 8 t  desmaozu) ¥ PLA- CAIADE VAVULAS ESPECIALOC 370 1,45 M IMEDIDAS
INIERIORES) 1 145 M DE ATURATOIAL

1002

PIA- TOMADOMICIIARIADE AGUAPOTABLE CON
MANGUERA AZUL KITER D 117 (13 MA)

10O DE PV CHIDRAULICO CON CAMPANAKD 26 D8 £
(114.3 MM DL DIAMEIKO NOMINALCON ANLLO KIE B o
INIEGRADO

PIA- CAADE VAVUIAS TIFO 1DE 1004090 M (MIDIDAS
INIEMIOKES) ¥ 125 M DL ATURATOTA

LA TOMADOMICIIARIA DE AGUAFOLABLE CON
MANGUEKA AZULKITEK DE 112" (15 hp)

* PROMOCIONES Y

65608 INTRODUCCION LINEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE DESARROLLO DE INVITACION

M- 1UBO DE PV.CHIDRADUICO CON CAMPANA KU-26 DE 5
COLONIA VISTA HERMOSA

INVITACION
INFRAESTRUCTURASADE  |RESTRINGIDA | RESTRINGIDA R % lo/oerzon * Sasnzenzs | &
cv

- |s  orezeren|s B PLA= CAIADE VAVULAS ESPECIAL DE 370 1,65 M
PIA- VAULAREGULADORADE PRESION DE 5

PLA- VAVULADE ADMISION Y EXPULSION DE ARE BRIDADA DE
Z

M= 1UBO DE P.V.C. PARA ALCANIARILLADO PLUMAL Y/
SANITARIO SERIE 165 DF 315 1M (17)
PLA-REGISIRO SANITARIO DE 0.60 x 1.00 DE 1.00 A 1.5 M DE
PROFUNDIDAD

65609 INTRODUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA | GRUPO CONSTRUCTOR DE  |INVITACION INVITACION % o% s 9.069,699.90 s s . s . PLA-POIO DE VISIADIFERENIES T1POS ¥ DIERENIES

HERMOSA 1A ETAPA XALAPA SA DE CV RESTRINGIDA RESTRINGIDA PROFUNDIDADES "
PLA-DESCARGA DOMICIIARIADE DKENAK SANITAKIO CON
TUBERIADE PVC OF & 12

—
GEQ ISN 2021

TOTALES $ 29,720,149.88 | $ 1.865,369.45 | $  6,195.134.98 | $

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIQ) STADO DE QUERETARO

* % defecha 1 de enero del 2021 3 o

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

ysonr del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F[SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GEQ PA 2021
(PESOS)
EN EJECUCION
ESTATUS TE
ENTIDAD, QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
3 INVERSION APROBADA ¥/0 | INVERSION EJERCIDA | ANTICIPO
MUNICIPIO; CORREGIDORA Fisico FINANCIERO st laplies o ANTICIPO OTORGADO|  , ANMEEIPO |
i Descripeion Contratista Localidad [ Tipo de Adjudicacién [ Fochanicio | Fecha Término [ Fochanicio [ Fecha Término Total Total Total Total Aprobadas
66101 CONST PLAZUELA ZONA ARGUEOLOGICA CERRITO 1A CAMOMO SA DE CV CORREGIDORA  |INVITACION 35% 1 20% 19/04/2021 $ 991960826 | § 197307585 | $ 297588248 | $ 59192275 0t Ausa
ETAPA RESTRINGUIDA o
GEQ PA 2021 TOTALES | § 9.919,608.26 | $ 197307585 | § _ 2,07580248 | § _ 591,022.75
ART. 66 FRACCION XXX LEY DE Y ACCESO ALA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO
.
- L X ) » @
C.P. José Antoni
.F. Jose Antonio
: S
Jpte del Departamento

Acuerdo Delegatorid)
o fecha 13

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA . IR~
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA .
‘SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

-Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

s y son del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)
ESTATUS FINALIZADAS
AVANCE INVERSION
ENTIDAD: aueRETARO
METAS
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
MUMICIPIO: CORRRNOORA Flsico EMANGIERD: Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
Wo Ge Gbra Tipode Fecha Focha Fecha Focha 2 de Fisdii .
DR Fueote Financlamiento Descripeion Contratita Localidad x e Eacha x Facha e Total Total Total Total Unided do probades
s
P2 VANK UL ALUMIO COMAASTO DL 1101 (5654 N O 08 i
TALNALIRS A PR R AT Pkt s 2
0 UM A WAL Ay
c a : ASE 11 LA 46 A A ORI U
ou0u  [paunicwacionss 20700 [ARCOS IEXDA SANTA SOFIA Y LOMAS DE constiucciones uoarze save cv | comecoons [AUDEACON wos | avoron | ovoszon | wox ovoson | awmnon | s s s | s mssmal s emonn AbabA DL ALY AR Aok €75 W OPRARIAG
2R LUMINALIA EMEOTIAREL ENITSO TR0 LED UK WA MO IED BCoM o
Rl
THOA RERLLCTON LED PARA X IINTORES MOD SMO UL S0 oy
3 “
0
B
OO FEIEF 2020 PARGUE EMILIANO ZAPATA (B JUAREZ 16 DE SEPT) | JOSE PEREZ UGALDE CORREGIDORA | ADIJDICACION 0% 23037200 2V05/200 00% 20/05/200 2210612000 s 29585968 | $ 2su6s | § s R *
OIRECTA s nukern 4 oo o G4 At ¥
s
+ia- Do META,
Fin-DowG weTks
2. PreuRAveis i
oA troes 1Eats
a0 D VENTHAD , : SR SR s
60120137 DIRECTO 2020 PUEBLITO DIRECTA. 100% 29/04/202 26/05/202)) 100% 06/05/202)| 0/06/202| $ 39.396 s s
2 TOTALES 3 163318306 | § 163318306 | § 29937641 | § 299,378 4\
ARE 66 FRACCION XX LEY DF ¥ ACCESO
C.P. José A
.F. Jose Anto
Jefe del Dapartame,
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DF EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA ¥ FINANZAS
B dec los Estados Financieros y sus notas, son rectos y son emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
INVERSION

ENTIDAD: QUERETARO

— INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANCIERO /o REAULARIZACE COMULADA
No. De Obra y e . Tipo de Fecha Fecha

(NUP) Fuente Financiamiento Descripcién Contratista Localidad % Inicio Teérmino Total Total
601283 DIRECTO 2020 e oS ERELIMINARESY, DICTAMENES TECNICOS || 2\ ANDEZ ANGUIANO MARCOS CORREGIDORA [ AO-UDICACION 97% 17/03/2021 $ 21349916 | $ 206,190 00
601283 DIRECTO 2021 E:T(‘)";'&s PRELIMINARES ¥ DICTAMENES TECNICOS | ¢\ 6,065 RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA gﬁiJEUCDT':AC‘O“ 2% 13/04/2021 3 115664000 | $ 27,140 00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES B 1,370,396 | $ 233,330.00
ESTATUS SIN CONTRATO
INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
: INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANCIERO /o RESUCAL A ACUTIULADA
No. Do Obra SR - ) Tipo de Fecha Focha
(NUP) Fuente Financiamiento Descripcion Contratista Localidad £ 5 % Inicio Término Total Total
601283 PARTICIPACIONES 20200 |E3TUDION PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS |\ . onTRATO CORREGIDORA s 34336000 | §
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES s 343,360.00 | -
N PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

-

Jefe del Drpartame e/n(ahilidad General
Acuerdo Deleg F/DF/N1548/2021

de fecha 13 de enero del 2021 R

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



