ESTATUS

EN EJECUCH

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO:

No_De Obra
(NUP)

Descripcion

CORREGIDORA

Contratista

Localidad

Flsico INVERSION APROBADA

Y/0 REGULARIZADA

FINANCIERO

INVERSION EJERCIDA
ACUMULADA

ANTICIPO OTORGADO

ANTICIPO AMORTIZADO

METAS

Tipo do Adjudicacién

% Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Inicio | Fecha Término Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

60120127

PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1

ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI

CORREGIDORA

INVITACION
RESTRINGIDA

95%

s 7.950,695.45

7.23695459 | $

238520864

$ 72386357

PROYECIO - PROYECIO EXECUTIVG
M2- INTERVENCION 16K EIAPA DE CONSIRUCCION

Aprobadas

1.10400

60120131

PROLONGACION AZUCENAS

BUILDTEC MEXICO SA DEC V.

CORREGIDORA

INVITACION
RESTRINGIDA

70%

30% 7,969,120 68

205587203 | $

2.362,428 39

$ 588,453 80

GUARNICION TRAPE ZOIDAL DE 1020x10CM DE SECCION DE
[CONCRETO FC2150 KG/CHM2, ELABORADO EN OBRA

* M2 OE BANGUETA OE 10 CM GE ESPESOR DF CONCRETO

s

ABORADO EN OBRA
'S CM DE ESPESOR. A BASE DE

MR242 KG/CM2, RESISTENCIA A LA
M2 EMPEORADO CON PIEORA BOLA DE PEPENA O 15 CH
ASENTADO ¥ JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
PROPORCION 14
" M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISERO LADRILLO.
OE PETATILLO, COLOR ROJO OSCU

* M2 REJLLA TIPO IRVING MOD (V2) 15- 05 06 /8" 4* ACABAGO
LISO PARA TRAFIC PESADO DE 0 98X!:

60120128

ARCOS TEJEDA. SANTA SOFIA Y LOMAS DE BALVANERA

CCONSTRUCCIONES UGARZE SA DE

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

5

R

100% 2/05

94% $ 997,928.02

9395235 | §

299,378 41

$ 299378 41

* M2- PANEL DE ALUMINID COMPUESTO DE 4MM OE ESPESOR EN
[COLORES DE UNEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA
ALTURA MAXIMA DE 10 00M

* M2 PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA)

*PZA - LETREROS EN 30 A BASE LETRAS DE 40 CM OE ALTURA ¥
[CANTO DE § CM_FABRICADAS EN LAMINA OE ALUMINIO.
ANODIZADO C23 ILUMINADAS

* PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18w HOD.
FLED 13 CON PROTECCION 1965

*PZA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD SMO DE 50 W

487
w00
100
noo

200

60120136

REMODELACION PLAZA CIVICA AVENIDA CAMINO REAL Y
Lsp

JOSE PEREZ UGALDE

PARTICIPACIONES 2020

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

18/05/2021 21/06/2021 0% $ 20000000

M2 ADOQUIN KECIANGULAR DE 155 20 5 6.00 €M O
ESPESOR EN COLOK KOSA

PLA-KEHABIITACION Y COLOCACION DL ASTA BANDERA
DEO1B 20,0752 16.45 M. LONGITUD DL RECUPERACION
M2 - KECUBRIMIENIO DE SUPERHICIES VERTICALES /O
HORIONIAIES CON GRANITO COLOR NEGEO
ABSOLUIO MOD. IMBAWE

PIA- VIDKIO LAMINADO DE SEGURIDAD BINDADO)
CUAKO DE 0,601 0.60 M., MIVEL 1. DE 25 MM DL ESPES O
PIA-PROTECCION DE REGISTRO METALICO DF 0.60 x 0.80
M. MEDIDAS EXTERIORES

PIA- DE ALTA POTENCH

ENEXIERIOR 110 LED DE 50 W, MOD. ZENIURY CON
PROTECCION IP65. MCA. i ERAUS

TOTALES $ 17.117,744.15

$

10.231,978.97 | $

5,047,015.44

$ 1,611,695.78

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

y son

del emisor.

N ANTONIO 0TO ORTEGA
CIf OR DE ADMINISTRACION
J OBRA PUBLICA DE LA

RIA DE OBHAS PUBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F[SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE F(SICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO HETAS
HuNIcIPio: CORREGIIORA: Flstco FRIGHEERO /0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
Nov(:l.‘;b" Descripeion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién % Fecha Inicio Fecha Téemino % Fecha Inicio Fecha Término Total Total Total Total Unidad de Medida
1412 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR
R . " + M2 OE MALLA CICLONCA GALVANZADA CAL 125
HABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE | MARIO ALBERTO RAMIREZ INVITACION 142 DE FIRHE DE 10CM O CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON
coizons | FEHABILITAC Povindy LANEGRETA  [(VITACION 100% | 2012020 | 28/01/2021 Bo% 25/1/2020 $ 310888114 277035004 | 95266434 |§ 93266434 [[N33 NS OF O OL CoNCRET TRRMNADO BELLAVADD PADRAC
+ BZA LUMINARIA PUNTA E POSTE TIPO ARBOTANTE DE 85w
+ D24 PROYECTOR LED MOD SLEC-£20 DE 40w CON PROTEC T0R 1956
FEIEF 201 (PARTICIPACIONES) TOTALES |8 310886114 | § 277933004 | § 03266434 | § 93266434

* N t

C.P. José Antonio
Jufe del Departament
9 Acuerdo Delegatg

e,
ilidad General
Fims4gr2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Y sus notas, son

y son del emisor.



Pigia

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: FEIEF 2020

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD- QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
HUNICIPIC: SORRECHORA tlsico FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
e Descripeisn Contratista Localided [ Tipo de Adjudicacion % Fochalnicio | Fecha Término % Focha Inicio Focha Término Total Total Total Total Unidad do Medida Aprobodas
AUOUNEZGUITE (PROSOME LASVIGATA) DX 200 M U AL TR 1a
1130 UF 1000 CH DF (WSO, A BASE DE CONCRETO 102000 R/co7 06
T L O
BOTE DE OFSECHOS DE ACERD AL CABON L OM CAVACIIAD DE 010 0L 2
BURANG DOBLE MCA MUEA 5
60120126 | PARGUE EMILIANO ZAPATA (B JUAREZ 16 DE SEPT ) JOSE PEREZ UGALDE CORREGIDORA [ ACIDICACION 100% | 23/03/2021 | 21/05/2021 85% 20/05/2021 s 29586102 25252735 e, neAgEe R AN L, N '
MUIEIE PARA ACOMETIUA (1ECIRICA UE U008 9002 00M 1 &L 1A 3
HeDORs mrEmORE
LUMRARIA PUNTA DX JOS 1L 190 ARBOTANIE DE WS W 100,777 ¥ 30
it i mca suria
FEIEF 2020 TOTALES s 29586102 | 252.527.35 -
CUPO José Aric. 10 ir
— -
Jefe dol Departa .
i go partamento hdad General
uer . . 4
g’ do Delegatoy F111548/2021
&“ de fecha 13 enero del 2021
'
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son y son del emisor.




ESTATUS

T ENEJCUCION

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION

MUNICIPIO:

No. Do Obra

(NUP)

CORREGIDOR)

Descripeion

A

Contratista

Flsico

JERCIDA
FINANCIERO REGULARIZADA "ACUMULADA ANTICIPO OTORGADO

ANTICIPO
AMORTIZADO

METAS

Localidad

Tipo de Adjudicacién

% Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Inicio | Fecha Término Total Total Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

60120132

CONSTRUCCION PLAZUELA ZONA ARQUEOLOGICA CERRITO
2AETAPA

ORA INDIVIVI SA

DECV

INVITACION
RESTRINGUIDA

29% 30/04/2021(  22/07/2021 7% 10/05/2021, $ 4994164 14 34950721 | $ 1498.24924 | §

10485216

A2 PISO DE .00 CM DE ESPESOR DE CONCREIO
PREMEICLADO FC= 150 KG/CM2 CON FIGMENIO
M2 ESPACIO LUDICO

A2 PAVIMENIO DE CONCKEIO ESIAMPADO.

M2 AKEAS VERDES (PASIO Y IARDIN)

248100

s
R

e

60120137

ADAPTACION SISTEMA DE VENTILACION EN CAM EL PUEBLITO

ARTURO FRANCO FRANCO

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

29/04/2021  26/05/2021  9a% 06/05/202) $ 339,396 70 31979933 | § - s

PIA-DOMO METALICO TIPO LOUVER DE 3.3010.7010 90
PLA- DOMO METALICO 1IPO LOUVER DE 3 3040 7010.45 M
M2 PINTURA VINIICA LAVABLE EN 1AUROS ¥ PLAFONES
INTERIORES ¥ EXIERIORES

15461

60120139

PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO
DE GRADAS

CONSTRUCCIONES UGRAZE
SADECV

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

1692,193.00

M2- PINIURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS, MCA.
COMEX. UNEA 100 O SIMILAR EN CALIDAD

M2 MAUA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5, FLIADA A
ESIRCUTURA METALICA EXISTENITE

M2 PASIO SINIETICO MONORILAMENIO BICOLOR CORIE
OIAMANIE DE 50 MM DE AUURA Y 1250 GRIMZFBRA THIOLON
TENCATE CERTIFICADA

PIA- PROYECIOR LED MOD. SLED-820 DE 600W, 220V, CON
PROIECCION P65, CON 60° DE APERTURA. MCA. SUPRA
M2- CUBIERTADE POUCARBONAIO CELULAR DE 6 MM DE
ESPESOR EN COLOR "NUMO?". SEGUN PROYECTO

60120140

PAVIMENTACION (C R HUIMIL. CONSTITUYE 413, JACAL)

AGACEL AGRAGADOS Y
ASFALTOS SA DE CV.

CORREGIDORA

INVITACION
RESTRINGIDA

35%

0% 28/05/2021| $ 2.867.809.79 - s 860,342.94

“

M3 IRESADD DE PAVIMENTO ASTALIIC O EXISTENTE POR
MEDIOS MECANICOS.

M2 PAVIMENIO DE CONCRETO ASTALTICO DE 00 CM DE
ESPESOR

M- PINIURATRARCO RULLIANTE EN GUARNICIONES CON UN
DESAKOLLO T0TALDE 30 CM.

LA KENIVELACION DE POO DE VSITADE CUAQUIER
PRORNIOAD

o

V2e928

60120134

MOBERNIZACION ANTIGUO MODULO SEGURIDAD DE PRESA
BRAVO

JOSE PEREZ UGALDE

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

35%

0% $ 250,000.00 -

M2 - FISO DF 10,00 CM DE ESFESOR. A BASE O CONCRETO
PREMELCUADO 1Co 250 KGICM2

M2 BANQUETADE 10.00 CM DE £SPESOR DF
CONCREIOHIDRALICO F Ca 150 KGICM2

M2 GUAKNICION TRAPELOIDAL DF 15X 20 X 30 CM DE
SECCION. ABASE DE CONCREIO £ Ce 130 KGICM2

PLA - LUMINARIA P ARA EXTEKIOR MOD. H- 113075 (1IRANA) DE
1w

MZ- PINIURA ESMALIE EN MUROS INIERIORES ¥ EXIERIORES

60120138

CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA
CANDILES

GERARDO HERNANDEZ
TIERRABLANCA

CORREGIDORA

ADJUDICACION
DIRECTA

0%

0% s 1800,000.00

M3 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE DE 0.00 A
2.00 M DE ALTURA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 113

M2- CUBERTA ABASE D PANEL MULIYIECHO 26126 DE 1-117
DEESPESOR. ACABADO POUESIER ESTANDAR DE 1.00M

PLA- PUERTAMETAICA DE 3625 2.54 M. ABASE DE PANEL
PERFORADO ALEATORIO DISENO £472/671G 12
PIA-PORTON METAICO DE 7,04 x 2.54 M. ABASE DE PANEL
PERFORADO ALEAIOKIO DISENO E472/670G12

PUAC WEINERU €130 RUMINALI UL 6,50 3 U 50 1 UNIIAD
DEPORIIVACANDILES', FASKICADAS EN LAMINA DE ALUMINO
ANODIADO €23

M- KLIADE ACEKO CUASICADE 230 M. DE ALTURA A BASE DE
PANILFREFASKICADO CAL 6DE 250 4 2% M CON BAYONETA
PARACONCERIINA

60120145

PAV. AV MEZQ, ENT CRUZ DE FUEGO Y SAN MATEO

ONES EL

E:
GAVILAN SA DE CV

GASTO DIRECTO 2020

AADJUDICACION
DIRECTA

0%

0% $ 1.000,000.00

M3 IRESADO DF FAVIMENIO ASTALIIC O EXSTENTE PO
MEDIOS MECANCOS

M2 PAVIMENIO DE CONCREIO ASTALTICO DE 500 CM OF
ESPESOR

M- PINIURA IRAICO REHEANIE EN GUASNICIONES CON UN
DESAKKOLLO TOTAL DE 30 M

PLA - RENIVELACION DE POZO DE VSITA DE CUNQUIEK
PROFINDIDAD

20

207483

w6

TOTALES

-

12,943,563.63 | $ 669,306.54 | $ 2,358,592.18 | §

104,852.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Yy sus notas, son

5y son del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARD AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
ON IVERSION EJERCID. ANTICIPO HETAS
INVERSI APROBADA Y/O INY i EJERCIDA i
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO REGULARIZADA 'ACUMULADA ANTICIPO OTORGADO AMORTIZADO
R Descripcién Contratista Localidad | Tipo do Adjudicacién % Focha lnicio | Fecha Término % Focha lnicio | Fecha Término Totl Total Total Total Unidad do Medida
60120141 [PAVIMENTACION LAT. ACCESO ZONA NTE P BALVANERA  |SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s 350,000.00
MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAROS UNIDAD
3

U i i oy SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s 415,000 00

60120142 |CONSTR ANDAD DE ACC. PEAT Y VEHIC EN ESC CAM SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s 1500.000 00

60120143 |PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 SIN CONTRATO o% o% s 2500,000.00

60120144 |REHAB. DESINCORP DEL LIB SUR PON. A COL BOSQUE SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% s 2200,000 00

60120146 [DRENAJE SANIT EN PRIV PARAISO COMUN. LOS OLVERA ypﬂmno CORREGIDORA o% o% s 300,00000

/
y/4l GASTO DIRECTO 2020 TOTALES $ 7.265,000.00 | § 3 $ < $

§ ent
Acuerdo Delegato,

\ ; /
‘ﬁll' de fecha 1% enero, el 2021 . v ’

i

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Y sus notas, son tos y son il del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)
ESTATUS SiN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
METAS
INVERSION APROBADA Y/O | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO
tnamo: COREEI00RA L] FINANGIERO REGULARIZADA ACUMULADA ANTICIPO.OTORGADO! AMORTIZADO
b Descripcion Contratista Localidad [ Tipo de % Fecha lnicio | Fecha Término * Fechalniclo | Fecha Término Total Total Total Total Unidad do Medida Aprobadas
PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA 957.198 08
B0 [ e e SIN CONTRATO CORREGIDORA o% o% 3 :
GASTO DIRECTO 2021 TOTALES |8 957,196.08 | $ - |s -
ihidad Genaral
548/2024
enefo del 2021 )‘
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS.
¥ sus notas, son y son del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)
ESTATUS EN EECUCIR
ENTIDAD: ‘QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION APROBADA Y/O INVERSION EJERCIDA ANTICIPO nETAS
i
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO REGULARIZADA "ACUMULADA ANTICIPO OTORGADO |, \ioore s
s Descripeion Contratista Localidad  [Tipo de Adjudicecion| % Fochalnicio | Fecha Término [ % Focha inicio | Fecha Término Total Totat Total Totel Unidad de Medida Aprobadas
66101 | CONST. PLAZUELA 20NA ARGUEOLOGICA CERRITO'IA CAMOMO SA DE CV CORREGIDORA | INVITACION 0% 12/0472021)  ovoss20n1|  ox 19/04/2021 s 9,919,608.26 8750134 [§ 207588248 | $ 26274340 [rir cowurcc <E0 013100 e Gk 123000 D8 ATV
ETAPA RESTRINGUIDA oe 17 ¢ ruEOAS
s
GEQ PA 2021 TOTALES $ 9,919,608.26 | $ 87581134 | § 2,975882.48 | $ 262,743.40

General
vd4% 202§ 1‘
de 2nero del 2021 % 11' I;

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son y son del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GEQ ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS EN EJECUCION -

ENTIDAD: QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION

- METAS
INVERSION APROBADA /O | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO

MUMAIRO: < ks Fisico FIRANGIERD REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO

No. De Obra.

prehs Descripcion Contratista Localidad Tipo de Adjudicacién * FechaInicio | Fecha Término *

Fecha Inicio | Fecha Término Total Total

al Total Unidad de Medida Aprobadas

M3 SUB BASE DL IEFETATE DE BANCO COMYACTADO.

MECANIC AMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% L
M GUANICION TRAFELOIOAL DE 15320 5 30 CMDE

INVITACION SECCION. ABASE DE CONCREIO FC150 KGIC M2

65605 URBANIZACION CALLES COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES | RUBEN ALANIZ RESTRINGIDA 17% o% $ 4.913.097.71 5 $ 147392931 | 3 2. BANQUETADE 10.00 CA DE ESPESOR DE CONCRETO

HIDRAUUICO FCL 150 KGICMZ

M2 EMPEDRADO CON PIORABOLADE LAREGION DE 13 Cht

DEESPESOR

M TUBO DE P V.C HIORAJLICO CON CAMPANA CR0 KD 14
OF 6°DE DIAMETROD NOMINA CON ARILO

PIA ARAGUE DE CONCRETO WORAULICO DE 304 30 2 33 €6
SEGUN ESPECHCACION C LA

PLA- AIRAQUE DE CONCREIO NORAULICO DE 40X 35 x 50 CM '
65606 I\z;?fﬁ::ﬂg;uﬂ“ PONIENTE DE AGUA POTABLE COL CAMOMO SA DE GV INVITACION INVITACION o% o% s 7,589,66106 SEGUN ESPECHICACION C LA

FIA- CAIADE VALVULAS 1170 1 DF 1100 2 050 M (MEDIDAS
INTERIORES) ¥ 125 MDE ALTURATOTA

M2 EMPEDRADO CPN PIEDFABOLADE LAREGION DE 15 Ch
DEESPESOR

PIA BOMEATEXAS DE TUKENAVERIIC AL SUMERGIBLE MOD.
ene

M 1UBO DE P.V.C.HORAUUICO CON CAMPANACHO KO- 14
OF 6°(168.3 M) DE DIAMETEO NOMINAL CON ANILO KiftEk s
NIEGRADD

M3 CONCRETO NIDRAICO EN PAVMENIOS FC- 250
KG/CM2 TMA 3/4° (Z0MM) KEVEMMENTO 10 M
FREMELCLADO ATIRO DIRECTO RESSTENCIANORMAL A
DIAS INCLUYE: SUMIMSIKO 1 COLOCACION D L0S
MAIBIALS. ACMKEOS VACIADO. EXTENDIOO CON KEGIA
VIBEAOKIA AGASOUNA MERADO Y CURADO DEL CONCAETO.
CONMEMSEAA MANO DE OBRA NEKKAWENIAY 1000 10
s 5,002,426 23 HECESAKIO PAAASY CORRECIAEECUCION

PLA CAIADE VAW ESPECIAL DE 370 0 1163 1 (MEDIOAS
INIERIORES] ¥ 148 M DE ATURATOTA

INTRODUCCION LINEA ORIENTE AGUA POTABLE Y INVITACION INVITACION
%697 | DISTRIBUCION ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA PACOEASA.DECY o o%

FIA 10MADOMCRIFIADE AGUAFOTARE CON
MANGUEKA UL EITER DE 17713 by

14 TUBO DE FV.C.HIDRANICO CON CAMP ANAKD 26 0F 4
(1143 M) DE DIAMETRO NOMNA CON ANALO RIBER o
INIEGEADO.

PIA- CAIADE VAVULAS 1170 1 DE 100 2 090 1 (MEDIOAS
INIERIORES] ¥ 125 M OF ATURATOTA

PIA- TOMADOMICHIARIA DE AGUA POTASLE CON
MAANGUERA ALUL KITER DE 1/7 (13 MM)

o

PROMOCIONES Y

65608 |NTRODUCCION LINEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE DESARROLLO DE INVITACION INVITACION o% oK
COLONIA VISTA HERMOSA TURA SA DE

cv

2rm
M TUBO DEP.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 3 -

s 331967641 PIA- CAIADE VAIVULAS ESPECIALDE 370 1145 M.

PIA- VAVULA REGULADORA DE PRESION DE ¥

PZA- VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE BRIDADA DE
GEQ ISN 2021 TOTALES s 20,824,860.41 | $ - $ 147392931 [ § -

ESTATUS SIN CONTRATO.

ENTIDAD: QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION

METAS
ORREGIDORA INVERSION APROBADA Y/O | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
ARG e Flsico FINANCIERO REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
No. De Obra

~NUP) Descripcion

Localidad Tipo de Adjudicacion * Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Iniclo | Focha Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas

INTRODUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA :
65699 |1 iERMOSA 1A ETAPA s 9,088,237 30

N GEQ ISN 2021

TOTALES s 9,088,237.30 | $ 3 $ - $

ot

General
L g dg,202) &

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG iUAN ANTONIO §OTO ORTE
0]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Y sus notas, son

y son i del emisor.




SECRETARIA DE v:sonERlA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

/ADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

(OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

EsiATos FINAUZADAS
AVANCE IO FIRARGERG TVERSON
ENTIDAD. GUERETARO
MeTas
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsi FINANGERO INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO ANTICIPO
ce: IR ¥/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO AMORTIZADO
o o obra Tipode Focha Fecha Foch Fecha
FuenteF
(NUPY te Financlamiento Descripcion Contratista Localidad % oasing Taeming. - ey Yoy Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
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ety D LA Comeese UL 15 CH DX ANCHO &
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15 AL A0 241 0 A ok o e
e — Son
60120123 FEIEF 2020 MantE ENTO DE POLOS DE DE ] IIGENIERUA TEGRAL OF LA BAMA CORREGIDORA ROATACION. 100% 21/0v200 1/03/202 100% %/02/2000 28/05/2000 s 12230501 | § 12230501 | & %8356 | § 36833167 'KZAMVKNI“AIUAIW“WMZW--lNIs(uuLmuuu,mu 't
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U HARA EUGENIA FVAS BOSAGILLA
DIRECToR OE LOREAOS BE LA
SECAETAMA OF TCSORERIAY PANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que 1os Estados Financieros y sus notas. son y son del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
) INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANGIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra N " . Tipo de Fecha Fecha
(NUP) Fuente Financiamiento Descripcién Contratista Localidad Adiudicacién % Inicio Término Total Total
601283 DIRECTO 2020 ESTUDIOS PRELIMINARES ¥ DICTAMENES TECNICOS | e ANDEZ ANGUIANO MARCOS CORREGIDORA | ADJUDICACION 97% 17/03/2021 $ 213,49916 | § 206,190.00
DE OBRA DIRECTA
601283 DIRECTO 2021 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS |1 s RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA ADILDISACION 2% 13/04/2021 s 1500,00000 | § 2714000
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES $ 1,713,499.16 | § 233,330.00
ESTATUS SIN CONTRATO
; INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
: c R cl
MUNICIPIO: ORREGIDORA FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra Tipo de Fecha Fecha
(NUP) Fuente Financiamiento Descripcion Contratista Localidad Adiudicacié % Inicio Término Total Total
601283 PARTICIPACIONES 2020 D. S‘?gggzs PRELIMINARES Y. DICTAMENES TECNICOS (g ~onimeato CORREGIDORA $ 343,360.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES S 343,360.00 | $ =

£ \
Cl TA@BRASPUBLK: s

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




