MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS EN EJECUCION

ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION

METAS
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA

E CORREGIDORA
MUNICIPIO: FIsico FINANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA

ANTICIPO OTORGADO|  ANTICIPO AMORTIZADO

Descripcion Contratista Localidad Tipo de % T';“m':o Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas

No,( g; gbva Fecha Inicio | Fecha Término| % Fecha Inicio

¥G - ACERO DE REFUERIO EN ESIRUCTURAS Fy=4200
KG/CM2 DIAMEIROS DEL No. 3 (3/8 ) AL o 8 (1') DE
0.00 A 3.00 M DE ALIURA

233424

M3 - CONCREIO HIDRAULICO EN ESTRUCTURAS
FC=300KG/CM2, TMA. 3/4° (20 MM), REVENIMENIO
10 CM. ELABORADO EN OBRA

M2 - EMPEDRADO COM PIEDRA BOLA DE LA REGION
DE 15 CM DE ESPESOR. ASENTADO Y JUNIEADO CON
MORIERO CEMENIO-ARENA

13816

/ADJUDICACION 100% 56% $ 896,02039 | $ 49816747 [ $ 26880612 | $ 149,450.24
DIRECTA KG - ESIRUCIURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES 47456
DE ACERO

60120162 CORREGIDORA

INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE Il Y| CONSTRUCCIONES
" UGARZE SA DE CV

PLA - VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 7
MOD. 720N-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR
EN CAUDAD

PIA - VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3.

MOD. 720M-EH ANSI 150.RF. MCA. BERMAD O SIMILAR
EN CAUDAD

GASTO DIRECTO 2020 TOTALES | § 896,020.39 | $ 498167.47 | $ 268,806.12 | § 149,450.24

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

[ARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. Ji
SE
SECR|

pom

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados ¥ sus notas. son correctos y son del emisor



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO '"Y‘;Eo“;é%':}f:ggieg" EJERCIDA oﬁzggfgo ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
N"‘(zng" Descripcién Contratista Localidad A d"l::;’c:’:' i % Fecha Inicio |Fecha Término| % Fecha Inicio T::’:\?:Q Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
£
60120170 |SONTORMPLATPARARECIB ESP DEPORT ENUD.EL  |gy conTrATO CORREGIDORA 0% o% $ 200,00000 | R - s
GASTO DIRECTO 2021 TOTALES | § 200,000.00 | $ s s -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

ARQ. JU,

SEC]|
SECRI
W rrectos y son del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Y sus notas, son




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
STADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO; GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD. QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
TVEREON METAS
CORREGIDORA FlsiCO. FINANCIER( INVERSION APROBADA ANTICIRO,
MU g /0 REGULARIZAOA | EJERCIOA OToRGADO | ANTICIPO AMORTIZACO
He08 Obes Descrpeion Contratsta Locatasa Tioode % | Fecnamcio [rocnatomno| x| rechamcio| Fecha ot Totat Totat ot Unidtad do Medita Aprobadas
M- REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL .
PERFORADO CON DISENO ALEATORIO
M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 C11
DE ESPESOR CON DISERO LADRILLO EN 1597 71
PETATILLO. COLOR ROJO OSCURO
M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 £ 20 x 40 CMOE ,
ESPESOR hizess
URBAN AL INVITACION
sonois7 ' 1044773936 . . .
CERRIT DE GUERETARO S 4 DE CV/| CORREGIDORA RESTRINGIDA 3% 28/09/2022| 03/01/2023 o% s 0. s $ s i IS0 B BASALTS OIS 80 40w A G ENBE
ESPESOR souse
PZA - LUMNARIA EMPOTRABLE ENPISO TIPO
LED E 48 W MOD OUBOSIGECA MCA w
TECNOLITE O SIMUAR EN CALIOAD
1. PISO PODOTACTIL DE CAUCHO BLANCO UE
20 x 30 x 06 CM CE ESPESOR oy
M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 500 15 225000
KVA 90°C.NA 135% PE NRF-024 CFE
M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 3/0 15 15000
KVA .90'C_NA 135% PE NRF-024 CFE
M- CABLE OE ALUMINO XLPE AWG CAL 1/015 Lot
MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT CONSTRUCTORA INVITACION KVA 90'C NA 133% PE NRF-024CFE
&1 g . .
120168 SUBTERR) ELECTRICA ARRIAGA | CORREGIDORA RESTRINGIDA 2% 28/09/2022| 06/12/2022) o% s 599409963 | § $ s
PZA - CODO PORTAFUSIELE TIPO OCC 15 KV. 200 )
AMP_CAL DE 3/0
PZA - REGISTRO PREF ABRICADO DE 150 %150 0
090 M. TIPO CRE RMIA-4
KG - CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG ars
GASTO DIRECTO 2022 TOTALES B 16,441.83789 | § & s & s 2
[—ESTATUS SINCONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
: CORREGIDORA Flsic FINANCIER: INVERSION APROBADA ANTICRO
et al o viomEcuLARZAOA | EERCOA | iongave | ANTICIPO AMORTIZADO
e Descrpeion Contatita Locatiasa Tieads x| recnamicio [Focnatemno| % | Fechatnico| [ Feche Totm totw Totw ot Unidad de Medaa | v
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN
169 000, s
Golzol PLAZUELA GRAN CUE o o ] 4500, o B ¥ ¥
cortona [ FEHAB SUPERF EN INTERSEC COL SANT BARD Y CARRT - & " someeaon s s s Rk
TRAB DE REMAB SUPERF EN VIAL v .
60120173 SECUNDARIA 1A ETAP o% on s 300000000 | § s $
GASTO DIRECTO 2022 TOTALES s 4338367578 | § ‘ s J £l

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que 10s Estados Financieros y sus notas, son y son del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
5 CORREGIDORA Fl INVERSION APROBADA e ANTICIPO
MUNICIPIO: sico FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA EJERCIDA OTORGADO ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra Tipo de Fecha
(NUP) Descripcién Contratista Localidad Adjudicacién % Fecha Inicio [Fecha Término| % Fecha Inicio Térmifio Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
I
60120171 REES TITUCION Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA RIO SIN CONTRATO s 2,000.00000 | $ N 3 . s
PUEBLITO
FORTAMUN 2022 TOTALES $ 2,000,00000 | $ s $ = $ .
ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad

que los Estados

¥ sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: FISM 2022

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
; INVERSION APROBADA ANTICIPO
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA EJERCIDA OTORGABS ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra ! Tipo de : : ' Fecha " -
(NUP) Descripcion Contratista Localidad Adiudicacién % Fecha Inicio |Fecha Término| % Focha Inicio | Aete Total Total Total Total nidad de Medida Aprobadas
M- TUBO DE PV C PARA ALCANTARILLAGO PLUVIAL /O
SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 165 DE 315 MM (12°)
OE DIAMETRO 1.380.00
PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO 79
CON TUBERIA DE PVC DE 6° (160 MM) DE DIAME TRO
PZA - POZO CE VISITA TIPO COMUN DE 060 A 120 M DE 6
INVITACION DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD
60261 | AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022 JOSE PEREZ UGALDE CORREGIDORA e i ) 100% 12/08/2022|  03/1/2022|  68% 17/08/2022 $ 5494054 40 | § 376305645 | ¢ 164821632 | § 12891694 | L2 anocaL ¥ TAPA DE COMCRETD POLIMEREO 2
CIEGO DE 60 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA
CON LEVENDA “CEA GUERETARD SANITARIO 5
PZA - REGISTRO SANITARIO DE 040 x 060 x 100 M DE
PROFUNDIDAD. MEDIDAS INTERIORES 2
VLA - HOLO UE VISHIA 1RO COMUN UE 060 A 120 M DE
DIAMETRO INTERIOR Y DE 301 A 350 M DE
PROFUNDIDAD
M- TUBO DE P.V.C. SERIE 16.5 DE 12° DE 646
® DIAMETRO
PZA - POZO DE VISITA DE HASTA 150 M 2
PROMOCIONES Y DE PROFUNDIDAD
DESARROLLO DE INVITACION
i 98 s 742899 ®
60263 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 INFRAESTRUCTURA A | CORREGIDORA RESTRINGIOA 24% 12/08/2022  20/10/2022|  30% 18/08/2022 $ 2,476,330 $ $ 293 PZA - DESCARGA DOMICILIARIABE BVE i
DECV DE 6" (160 MM) . SERIE 16 5 DE
PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO 28
POLIMERICO ABIERTO DE 60 CM
M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE 1738
CONCREIO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA COHN
M2 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE 56.28
EN LAMINA DE ACERO PINTRO CAL 20 6.2
M2 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE PP
CONSTRUNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSE MA CONTRUCCIONES INVITACION [EN LAMINA DE ACERO PINTRO CAL 22
4 2 79173724 | § - 388586862 | §
60264 | fRUCHUELO UGARZE SA DE CV [GORREGIBORA RESTRINGIDA e 12/09/2022 - 20/1/2022|  30% | 19/09/2022 ¢ $ M2 - LAMINA TRASLUCIDA TIPO R-72, 100%
ACRILICA g292
P2A - GIMNASIO AL AIRE LIBRE 8
. PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METALICA Y MADERA 5
TRATADA DE 2.43x 0.67 x 0.98 M
FISM 2022 TOTALES | § 1574212262 [ $ 376305645 | $ _ 6,276,984.23 | § 1128916.94 |
ART. 66 F! ON XXX LEY DE T IA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
< CORREGIDORA 1Sici FINANCI INVERSION APROBADA ANTICIPO
MUNICIPIO: EGID FIsico NCIERO Y/O REGULARIZADA EJERCIDA OTOREADD ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra ; ' Tipo de Fecha
NUP) Descripcién Contratista Localidad Adjuticacion % Fecha Inicio |Fecha Término| % Fecha Inicio |/ "o0e Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE
ESPESOR PROMEDIO 41923
M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE
[ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K 541024
M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO 34014
REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A INVITACION HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA
' 772.4 - =

636028 | E BALTAZAR ICQUBA SA DE CV CORREGIDORA REGISTRADA 100% 1/08/2022|  28/09/2022| 99% | 02/09/2022 $ 34295717 | 337977245 | § $ oA REMVELAGIGNIDE ROZO DE Ly ISTAL DR U LELIER
PROFUNDIDAD. HASTA 30 CM DE ALTURA 13
M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES
CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 6807

] PZA - BOYA LISA OE 21 x 21 x 762 CM. TROGUELADA EN
LAMINA NEGRA CAL 10 239
NI Ve—
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 TOTALES | § 342957117 | $  3379.772.45 | § - s

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GEQ PA 2022

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
TNVERSION METAS
! ESHREGIBERA e N oG INVERSION APROBADA ANTICIPO ;
MUNICIPIO. E sico ANCIE e ROBAD: Eecion e, | anTiciPo AMORTIZADO
No. De Obra Tipo de Fecha " »
(NUP) Descripcién Contratista Localidad Adjudicacién % Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Inicio Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
PIA - ELEMENTO DE CONCREIO APMADO PARA
COLOCACION DE PROYECTORES DE 0.35 x 0,35 x 0.12 0
M
M3 - PIEDRA LAJA SIMLAR EN COLOR Y ACABADO
SIMILAR A LA EXISTENTE 19
i proY Esce Ao & o M- TUBO CONDUN DE P.V.C. PESADO DE 2' (50 MM 1.300.00
66103 [TRID SRELIM PROY ESCENICA EN PIRAMIDE EL SECNALLINESOCIOSSA | conmEIBoRA LICITACION 0% 05/10/2022|  29/1/2022| 0% $ 244026987 | § - s -
M- TUBO LICUATITE DE Z° (51 MM} 380
PIA - TRANSFORMADOR MONGFASICO TIPO PEDESTAL ,
OPERACION RADIAL 13200 V. 240/120 v
M - CABLE DE COBRE CAL. 3x2/0 THW-LS/THHW.LS 50 i
“C, 600V CTSR :
GEG PA 2022 TOTALES | § 2,440,26987 | § - I s -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Y sus notas, son correctos y son bilidad del enusor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GEQ ISN 2022
(PESOS)

ESTATUS

SIN CONTRATO

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

INVERSION APROBADA

SIC!
Flsico Y/0 REGULARIZADA

FINANCIERO

INVERSION
EJERCIDA
ACUMULADA

ANTICIPO
OTORGADO

ANTICIPO AMORTIZADO

METAS

No. De Obra
(NUP)

Descripcion

Contratista

Localidad

Tipo do
Adjudicacién

Focha
Fechalnicio | Fecha Término| % Fochanicio | Lo Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

66701

DRENAJE SANIT 20A ETAPA VARIAS CALLES VISTA HERMOS

CAMOMO SA DE CV

CORREGIDORA

LICITACION

0%

05/10/2020  29/1/2022| 0% s 16969 585 72

M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO
PLUVIAL ¥/O SANITARIO SISTEMA METRICO
SERIE 165 DE 315 MM (12°) OE DIAMETRO

PLA - POIO DE VSITA TIPO COMJN DE 0.60 A 120 M
DE DIANEIRO INTERIOR

PIA - BROCAL Y TAPA DE CONCREIO FOUMERICO.
CIEGO DE 60 CM DE DIAMEIRO PARA POIC DE visita
COMN LEYENDA"CEA QUERETARO SANITARIO" (AVO EN
CURSO)

PIA - DESCARGA DOMCHIARIA DE ORENAJE
SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE & {160 MV§ DE
o

CONCREIO  HDRAWICO EN PAVIVENTOS
FC=250 KG/CM, TMA 3/4" (20MM

264967

357.00

93.53

66702

REHAB LINEA DREN SANIT COL ECOLOGICA, EL PARAISO

JOSE ALONSO GARCIA RIOS

CORREGIOORA

LICITACION

0% s 996610186

M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y/0 SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE
165 DE 315 MM (12°) DE DIAME TRO

M - DESAIOLVE DE LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y/O
SANITARIO, POR MEDIOS MECANICOS

PZA - POLO DE VISITA PO COMUN DE 0.60 A 1.20 MDE
DINETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD

PIA - BROCAL ¥ TAPA DE CONCREIO HDRAULICO F C=
280KG/CM2. DE 60 C1 DE DIAMEIRO

PLA - DESCARGA DOMCHIARIA DE DRENAJE SAMITARIO
CON TUBERIA DE POUETLENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD) CORRUGADO DE & 160 MM) OF DIAMEIRO

PIA - POLO DE VSITA TIPO COMU GE 0.60 4 1 20 140E
DWMEIRO INTERIOR 1 DE 251 A 300 M OE
PROFUNDIOAD. CON CAIDA ADOSADA

238451

3.001.00

63.00

66703

URBANIZACION INTEGRAL CALLE JARAS COL LOS OLVERA

DACOBA SA DE CV

CORREGIDORA

LICITACION

04/10/2022|  12/12/2022| 0% s 7.994.94129

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE L
REGION DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO ¥
JUNTEADO CON MORTERO

1 - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARLLADO PLUVIAL
Y10 SANITARIO SSTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 450 hra
118) DE DIAMETRO

M2 - BANQUETA DE 800 CM DE ESPESOR DE
CCONCRETO HIDRAWICO FC=150 KG/CM2. HECHO EN
OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA

M2 - REJLA MOD. I5:05 DE 3/8'x4" ACABADO LSO,
HNEGRO Y CON REMATE. PARA TRAFICO PESADO, MCA
IRVING O SIMILAR

M- GUARNICION TRAPELOIDAL OE 15 £ 20 x 30 CM DE
SECCION. A BASE DE CONCREIO FC=180 KG/CM2,
HECHO EN OBRA

PIA - CAJA DE VALVULAS TIPO 1l DE 1.00 2 0.50 M
(MEDIDAS INTERIORES) Y .25 M DE ALIURA TOTAL

321550

1,263.83

3211

68184

66704

Y REHAB VIALIDAD C 21 DE MARZ Y LA NEGRET

GERARDO HERNANDEZ
TIERRABLANCA

CORREGIDORA

LICITACION

0%

06/10/2022 16/11/2022| 0% s 297089214

M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE
500 CM DE ESPESOR PROMEDIO

M2+ PASO PEATONAL DE 20 C1 DE ESPESOR A BASE DE
CONCREIO FC=250 1 G/CM2 MECHO EN OBRA

PIA - REPARACION DE DESCARGA DOMCIIARIA DE
DRENAJE SAMTARIO CON TUBERIA DE PVC DE & (160
MMy DE DIAMETRO

PLA - RENIVELACION DE POLO DE VISITA DE CUALQUER
PROFUNDIDAD. HASTA 30 CM DE ALIURA

MZ - BANQUETA DE 800 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO HIORAICO FC=150 £G/CM2. HECHO EN
08RA

M2 RAMP A DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRAULICO FC=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA

17395

1056

704

GEQ ISN 2022

TOTALES | § 37,921,521.01

ESTATUS

SIN CONTRATO

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

INVERSION

INVERSION
Y/0 REGULARIZADA

Flsico FINANCIERO

EJERCIDA

ANTICIPO
OTORGADO

ANTICIPO AMORTIZADO

No. De Obra
(NUP)

Descripeion

Contratista

Localidad

Tipo de

i Fecha
Fechainicio  |FechaTérmino| % [ Fechanicio | Fecha Totat

AciMi a0

Total

Total

Total

METAS

Unidad de Modisa

Aprobac

66705

REVEST PLANTIL Y DESAZOLVE DREN CIMAT 1 Y EL POCITO

SIN CONTRATO

CORREGIDORA

0%

o% s 2500000 00

de decir verdad

que los Estados. ¥ sus notas, son correctos y

del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GEQ ISN 2022

(PESOS)
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
: INVERSION APROBADA ANTICIPO
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO V16 REG AL S ann. EJERCIDA OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. Do Obra Tipo de Focha
NUP) Descripcion Contratista Localidad Adkeacion % Fochaincio  [FechaTérmino| % | Fechatnicio| oo Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
66706 REHAB PAVIMENT VIALID EL MOLINIT. LAZ CARD, SANT SHCONTRATD CORREGIOORA o o% s 500000000 | § - ]s - s
GEQ 5N 2022 TOTAES | § 83343,04202 | § - Is - s
4
ART. 66 Ff XXX LEY DE Y ACCESO ALA PUBLICA DEL ol

RA
R DE EGRESOS DE LA CO DE LA
ARIA DE TESORERIA Y FINAY SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decw verdad que los Estados ¥ sus notas, son correctos y son responsabilidad del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)
STAT FINALIZADAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD: ‘GUERETARO -
= METAL
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO &
CORREG! co FINANCIERO
MUNICIIO. L] sl INANCIER! ¥/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO ARVICIEO/AHORYIZADO
No De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento Descripeion Localidad Jipode % fouhs s x Fache e Totel Total Total Tota Unddad de Medida Aprobadas
HE - FRESADO OE PAVIMENTO 27385
ASFALTICO EXISTENTE
559466
142 - REGO DE IMPREGNACION
12 - REGO DE LIGA CON 559465
60120165 FORTAMUN 2022 ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO DAFEMA S A DECV 100% 19/07/2022]  15/08/2022  100% 26/07/2022 02/09/2022| $ 281612876 | 261613876 | § 84500208 | 5 84500208 | EMULSION CATIONICA
GRIJALVA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO DE 500 CM DE 559466
ESPESOR PROMEDIO
M- PINTURA TRAFICO
REFLEJANTE EN GUARNICIONES Nis7a
$ CON UN DESARROLLO TOTAL DE
socm
v BERS Lt ot o o
CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ™ ®
27 / ” " 6 ss
6360 FORTAFIN 2021 SANITARIO COL VISTA HERMOSA [DACOBA SA DE CV/ REGISTRADA 100%. 23/05/2022|  28/08/2022] 100% 27/05/2022 29/09/2022 $ 274860069 | § 274860069 | § 8351656 | § 83516 . ' s
o . woo
TUBO CE PVC SERIE 165 DE 12° CE 0
OIAMETRO
PZA - POZO DE VISITA DE MASTA 150 M DE L3
PROFUNDIOAD
4 PZA - DESCARGA DOMICILIARIADE PVC DE 6° ©
(160 1M) SERE 165
AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS GERARDO HERNANDEZ
60262 4 74 37941 | PZA - i ANITARIO 60 x 5
FISM 2022 ANGELES TIERRABLANCA DIRECTA 100% 0o% 17/08/2022 13/09/2022| $ 99434683 | § 99434683 | § 29837941 [ § 298 ‘SM REGISTRO SANITARIO DE 040 x O
TOTALES s 6.559.00628 | § 6.559,08628 | § 1.978,49805 | § 1.978,498.05
ART. XXX LEY DE Y ACCESO A LA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que 105 Estados Financieros y sus notas, son

correctos y son emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
. INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANCIERD Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA
No. Do Obra - - Tipo do Focha Focha
S Fuonte Financiamionto Descripcién Contratista Localidad Tipa % ity ra Total Total
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION y e
T " "’
601283 |DIRECTO 2022 Teinros EReLHIN HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA [ ADIVOIC 100% 20/05/2022 | 20/05/2022 | § 8874000 | § 88740 00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES G2 INGENIERIA PARA LA ADJUDICACION
601283 [DIRECTO 2022 Rl o oy o corReGiDORA  [ADWIDIC 100% 20/05/2022 | 20/05/2022 | 8 7656000 | § 76,560 00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION
601283 [DIRECTO 2022 C iy CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA [ ADIUDIC 100% 26/05/2022 | 26/05/2022 | 8 7902036 | 79.020 36
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION
601283 [DIRECTO 2020 iy CORPORB S A DE CV CORREGIDORA [ ADONC 100% 26/08/2022 | 26/08/2022 | % 20300000 | § 29300000
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION i
601283 [0OIRECTO 2022 TecNeeth com GARCIA RIOS JOSE ALONSO CORREGIDORA [ AO401C 67% 17/05/2022 s 13025579 | § 874170 48
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES B 184857615 | § V411,490 84
N
ESTATUS SIN CONTRATO
INVERSION
ENTIDAD: GUERETARO
. INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANEIERO /O REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra - — - Tipo do Focha Focha
K Fuenta Financiamionto Descripcién Contratista Localidad % hocha . Total Total
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION ;
601283 [DIRECTO 2022 oS ReL SIN CONTRATO CORREGIDORA [ A0IVOIC o% s 5142385 |
ESTUDIOS PRELIMINARES ¥ DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES ¥ 15142385 | § -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

&
SORERIA Y FINANZ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

y sus notas, son

correctos y son responsabilidad del emisor

1
ARG JUAN ANTONIO SQTO ORTEGA

FARIO TECNIEO DE LA
A uz/ﬂm/as PUBLICAS

/

(




