MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS EN EJECUCION

ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION

METAS
INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA

E CORREGIDORA
MUNICIPIO: FIsico FINANCIERO Y/O REGULARIZADA ACUMULADA

ANTICIPO OTORGADO|  ANTICIPO AMORTIZADO

Descripcion Contratista Localidad Tipo de % T';“m':o Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas

No,( g; gbva Fecha Inicio | Fecha Término| % Fecha Inicio

¥G - ACERO DE REFUERIO EN ESIRUCTURAS Fy=4200
KG/CM2 DIAMEIROS DEL No. 3 (3/8 ) AL o 8 (1') DE
0.00 A 3.00 M DE ALIURA

233424

M3 - CONCREIO HIDRAULICO EN ESTRUCTURAS
FC=300KG/CM2, TMA. 3/4° (20 MM), REVENIMENIO
10 CM. ELABORADO EN OBRA

M2 - EMPEDRADO COM PIEDRA BOLA DE LA REGION
DE 15 CM DE ESPESOR. ASENTADO Y JUNIEADO CON
MORIERO CEMENIO-ARENA

13816

/ADJUDICACION 100% 56% $ 896,02039 | $ 49816747 [ $ 26880612 | $ 149,450.24
DIRECTA KG - ESIRUCIURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES 47456
DE ACERO

60120162 CORREGIDORA

INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE Il Y| CONSTRUCCIONES
" UGARZE SA DE CV

PLA - VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 7
MOD. 720N-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR
EN CAUDAD

PIA - VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3.

MOD. 720M-EH ANSI 150.RF. MCA. BERMAD O SIMILAR
EN CAUDAD

GASTO DIRECTO 2020 TOTALES | § 896,020.39 | $ 498167.47 | $ 268,806.12 | § 149,450.24

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

[ARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. Ji
SE
SECR|

pom

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados ¥ sus notas. son correctos y son del emisor



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO '"Y‘;Eo“;é%':}f:ggieg" EJERCIDA oﬁzggfgo ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
N"‘(zng" Descripcién Contratista Localidad A d"l::;’c:’:' i % Fecha Inicio |Fecha Término| % Fecha Inicio T::’:\?:Q Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
£
60120170 |SONTORMPLATPARARECIB ESP DEPORT ENUD.EL  |gy conTrATO CORREGIDORA 0% o% $ 200,00000 | R - s
GASTO DIRECTO 2021 TOTALES | § 200,000.00 | $ s s -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

ARQ. JU,

SEC]|
SECRI
W rrectos y son del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Y sus notas, son




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
STADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO; GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD. QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
TVEREON METAS
CORREGIDORA FlsiCO. FINANCIER( INVERSION APROBADA ANTICIRO,
MU g /0 REGULARIZAOA | EJERCIOA OToRGADO | ANTICIPO AMORTIZACO
He08 Obes Descrpeion Contratsta Locatasa Tioode % | Fecnamcio [rocnatomno| x| rechamcio| Fecha ot Totat Totat ot Unidtad do Medita Aprobadas
M- REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL .
PERFORADO CON DISENO ALEATORIO
M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 C11
DE ESPESOR CON DISERO LADRILLO EN 1597 71
PETATILLO. COLOR ROJO OSCURO
M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 £ 20 x 40 CMOE ,
ESPESOR hizess
URBAN AL INVITACION
sonois7 ' 1044773936 . . .
CERRIT DE GUERETARO S 4 DE CV/| CORREGIDORA RESTRINGIDA 3% 28/09/2022| 03/01/2023 o% s 0. s $ s i IS0 B BASALTS OIS 80 40w A G ENBE
ESPESOR souse
PZA - LUMNARIA EMPOTRABLE ENPISO TIPO
LED E 48 W MOD OUBOSIGECA MCA w
TECNOLITE O SIMUAR EN CALIOAD
1. PISO PODOTACTIL DE CAUCHO BLANCO UE
20 x 30 x 06 CM CE ESPESOR oy
M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 500 15 225000
KVA 90°C.NA 135% PE NRF-024 CFE
M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL 3/0 15 15000
KVA .90'C_NA 135% PE NRF-024 CFE
M- CABLE OE ALUMINO XLPE AWG CAL 1/015 Lot
MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT CONSTRUCTORA INVITACION KVA 90'C NA 133% PE NRF-024CFE
&1 g . .
120168 SUBTERR) ELECTRICA ARRIAGA | CORREGIDORA RESTRINGIDA 2% 28/09/2022| 06/12/2022) o% s 599409963 | § $ s
PZA - CODO PORTAFUSIELE TIPO OCC 15 KV. 200 )
AMP_CAL DE 3/0
PZA - REGISTRO PREF ABRICADO DE 150 %150 0
090 M. TIPO CRE RMIA-4
KG - CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG ars
GASTO DIRECTO 2022 TOTALES B 16,441.83789 | § & s & s 2
[—ESTATUS SINCONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
: CORREGIDORA Flsic FINANCIER: INVERSION APROBADA ANTICRO
et al o viomEcuLARZAOA | EERCOA | iongave | ANTICIPO AMORTIZADO
e Descrpeion Contatita Locatiasa Tieads x| recnamicio [Focnatemno| % | Fechatnico| [ Feche Totm totw Totw ot Unidad de Medaa | v
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN
169 000, s
Golzol PLAZUELA GRAN CUE o o ] 4500, o B ¥ ¥
cortona [ FEHAB SUPERF EN INTERSEC COL SANT BARD Y CARRT - & " someeaon s s s Rk
TRAB DE REMAB SUPERF EN VIAL v .
60120173 SECUNDARIA 1A ETAP o% on s 300000000 | § s $
GASTO DIRECTO 2022 TOTALES s 4338367578 | § ‘ s J £l

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que 10s Estados Financieros y sus notas, son y son del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
5 CORREGIDORA Fl INVERSION APROBADA e ANTICIPO
MUNICIPIO: sico FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA EJERCIDA OTORGADO ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra Tipo de Fecha
(NUP) Descripcién Contratista Localidad Adjudicacién % Fecha Inicio [Fecha Término| % Fecha Inicio Térmifio Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
I
60120171 REES TITUCION Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA RIO SIN CONTRATO s 2,000.00000 | $ N 3 . s
PUEBLITO
FORTAMUN 2022 TOTALES $ 2,000,00000 | $ s $ = $ .
ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad

que los Estados

¥ sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: FISM 2022

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
; INVERSION APROBADA ANTICIPO
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO Y/0 REGULARIZADA EJERCIDA OTORGABS ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra ! Tipo de : : ' Fecha " -
(NUP) Descripcion Contratista Localidad Adiudicacién % Fecha Inicio |Fecha Término| % Focha Inicio | Aete Total Total Total Total nidad de Medida Aprobadas
M- TUBO DE PV C PARA ALCANTARILLAGO PLUVIAL /O
SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 165 DE 315 MM (12°)
OE DIAMETRO 1.380.00
PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO 79
CON TUBERIA DE PVC DE 6° (160 MM) DE DIAME TRO
PZA - POZO CE VISITA TIPO COMUN DE 060 A 120 M DE 6
INVITACION DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD
60261 | AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022 JOSE PEREZ UGALDE CORREGIDORA e i ) 100% 12/08/2022|  03/1/2022|  68% 17/08/2022 $ 5494054 40 | § 376305645 | ¢ 164821632 | § 12891694 | L2 anocaL ¥ TAPA DE COMCRETD POLIMEREO 2
CIEGO DE 60 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA
CON LEVENDA “CEA GUERETARD SANITARIO 5
PZA - REGISTRO SANITARIO DE 040 x 060 x 100 M DE
PROFUNDIDAD. MEDIDAS INTERIORES 2
VLA - HOLO UE VISHIA 1RO COMUN UE 060 A 120 M DE
DIAMETRO INTERIOR Y DE 301 A 350 M DE
PROFUNDIDAD
M- TUBO DE P.V.C. SERIE 16.5 DE 12° DE 646
® DIAMETRO
PZA - POZO DE VISITA DE HASTA 150 M 2
PROMOCIONES Y DE PROFUNDIDAD
DESARROLLO DE INVITACION
i 98 s 742899 ®
60263 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 INFRAESTRUCTURA A | CORREGIDORA RESTRINGIOA 24% 12/08/2022  20/10/2022|  30% 18/08/2022 $ 2,476,330 $ $ 293 PZA - DESCARGA DOMICILIARIABE BVE i
DECV DE 6" (160 MM) . SERIE 16 5 DE
PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO 28
POLIMERICO ABIERTO DE 60 CM
M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE 1738
CONCREIO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA COHN
M2 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE 56.28
EN LAMINA DE ACERO PINTRO CAL 20 6.2
M2 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE PP
CONSTRUNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSE MA CONTRUCCIONES INVITACION [EN LAMINA DE ACERO PINTRO CAL 22
4 2 79173724 | § - 388586862 | §
60264 | fRUCHUELO UGARZE SA DE CV [GORREGIBORA RESTRINGIDA e 12/09/2022 - 20/1/2022|  30% | 19/09/2022 ¢ $ M2 - LAMINA TRASLUCIDA TIPO R-72, 100%
ACRILICA g292
P2A - GIMNASIO AL AIRE LIBRE 8
. PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METALICA Y MADERA 5
TRATADA DE 2.43x 0.67 x 0.98 M
FISM 2022 TOTALES | § 1574212262 [ $ 376305645 | $ _ 6,276,984.23 | § 1128916.94 |
ART. 66 F! ON XXX LEY DE T IA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
< CORREGIDORA 1Sici FINANCI INVERSION APROBADA ANTICIPO
MUNICIPIO: EGID FIsico NCIERO Y/O REGULARIZADA EJERCIDA OTOREADD ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra ; ' Tipo de Fecha
NUP) Descripcién Contratista Localidad Adjuticacion % Fecha Inicio |Fecha Término| % Fecha Inicio |/ "o0e Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE
ESPESOR PROMEDIO 41923
M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE
[ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K 541024
M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO 34014
REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A INVITACION HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA
' 772.4 - =

636028 | E BALTAZAR ICQUBA SA DE CV CORREGIDORA REGISTRADA 100% 1/08/2022|  28/09/2022| 99% | 02/09/2022 $ 34295717 | 337977245 | § $ oA REMVELAGIGNIDE ROZO DE Ly ISTAL DR U LELIER
PROFUNDIDAD. HASTA 30 CM DE ALTURA 13
M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES
CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 6807

] PZA - BOYA LISA OE 21 x 21 x 762 CM. TROGUELADA EN
LAMINA NEGRA CAL 10 239
NI Ve—
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 TOTALES | § 342957117 | $  3379.772.45 | § - s

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GEQ PA 2022

(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
TNVERSION METAS
! ESHREGIBERA e N oG INVERSION APROBADA ANTICIPO ;
MUNICIPIO. E sico ANCIE e ROBAD: Eecion e, | anTiciPo AMORTIZADO
No. De Obra Tipo de Fecha " »
(NUP) Descripcién Contratista Localidad Adjudicacién % Fecha Inicio | Fecha Término % Fecha Inicio Término Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
PIA - ELEMENTO DE CONCREIO APMADO PARA
COLOCACION DE PROYECTORES DE 0.35 x 0,35 x 0.12 0
M
M3 - PIEDRA LAJA SIMLAR EN COLOR Y ACABADO
SIMILAR A LA EXISTENTE 19
i proY Esce Ao & o M- TUBO CONDUN DE P.V.C. PESADO DE 2' (50 MM 1.300.00
66103 [TRID SRELIM PROY ESCENICA EN PIRAMIDE EL SECNALLINESOCIOSSA | conmEIBoRA LICITACION 0% 05/10/2022|  29/1/2022| 0% $ 244026987 | § - s -
M- TUBO LICUATITE DE Z° (51 MM} 380
PIA - TRANSFORMADOR MONGFASICO TIPO PEDESTAL ,
OPERACION RADIAL 13200 V. 240/120 v
M - CABLE DE COBRE CAL. 3x2/0 THW-LS/THHW.LS 50 i
“C, 600V CTSR :
GEG PA 2022 TOTALES | § 2,440,26987 | § - I s -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Y sus notas, son correctos y son bilidad del enusor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GEQ ISN 2022
(PESOS)

ESTATUS

SIN CONTRATO

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

INVERSION

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

INVERSION APROBADA

SIC!
Flsico Y/0 REGULARIZADA

FINANCIERO

INVERSION
EJERCIDA
ACUMULADA

ANTICIPO
OTORGADO

ANTICIPO AMORTIZADO

METAS

No. De Obra
(NUP)

Descripcion

Contratista

Localidad

Tipo do
Adjudicacién

Focha
Fechalnicio | Fecha Término| % Fochanicio | Lo Total

Total

Total

Total

Unidad de Medida

Aprobadas

66701

DRENAJE SANIT 20A ETAPA VARIAS CALLES VISTA HERMOS

CAMOMO SA DE CV

CORREGIDORA

LICITACION

0%

05/10/2020  29/1/2022| 0% s 16969 585 72

M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO
PLUVIAL ¥/O SANITARIO SISTEMA METRICO
SERIE 165 DE 315 MM (12°) OE DIAMETRO

PLA - POIO DE VSITA TIPO COMJN DE 0.60 A 120 M
DE DIANEIRO INTERIOR

PIA - BROCAL Y TAPA DE CONCREIO FOUMERICO.
CIEGO DE 60 CM DE DIAMEIRO PARA POIC DE visita
COMN LEYENDA"CEA QUERETARO SANITARIO" (AVO EN
CURSO)

PIA - DESCARGA DOMCHIARIA DE ORENAJE
SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE & {160 MV§ DE
o

CONCREIO  HDRAWICO EN PAVIVENTOS
FC=250 KG/CM, TMA 3/4" (20MM

264967

357.00

93.53

66702

REHAB LINEA DREN SANIT COL ECOLOGICA, EL PARAISO

JOSE ALONSO GARCIA RIOS

CORREGIOORA

LICITACION

0% s 996610186

M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y/0 SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE
165 DE 315 MM (12°) DE DIAME TRO

M - DESAIOLVE DE LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL Y/O
SANITARIO, POR MEDIOS MECANICOS

PZA - POLO DE VISITA PO COMUN DE 0.60 A 1.20 MDE
DINETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD

PIA - BROCAL ¥ TAPA DE CONCREIO HDRAULICO F C=
280KG/CM2. DE 60 C1 DE DIAMEIRO

PLA - DESCARGA DOMCHIARIA DE DRENAJE SAMITARIO
CON TUBERIA DE POUETLENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD) CORRUGADO DE & 160 MM) OF DIAMEIRO

PIA - POLO DE VSITA TIPO COMU GE 0.60 4 1 20 140E
DWMEIRO INTERIOR 1 DE 251 A 300 M OE
PROFUNDIOAD. CON CAIDA ADOSADA

238451

3.001.00

63.00

66703

URBANIZACION INTEGRAL CALLE JARAS COL LOS OLVERA

DACOBA SA DE CV

CORREGIDORA

LICITACION

04/10/2022|  12/12/2022| 0% s 7.994.94129

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE L
REGION DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO ¥
JUNTEADO CON MORTERO

1 - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARLLADO PLUVIAL
Y10 SANITARIO SSTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 450 hra
118) DE DIAMETRO

M2 - BANQUETA DE 800 CM DE ESPESOR DE
CCONCRETO HIDRAWICO FC=150 KG/CM2. HECHO EN
OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA

M2 - REJLA MOD. I5:05 DE 3/8'x4" ACABADO LSO,
HNEGRO Y CON REMATE. PARA TRAFICO PESADO, MCA
IRVING O SIMILAR

M- GUARNICION TRAPELOIDAL OE 15 £ 20 x 30 CM DE
SECCION. A BASE DE CONCREIO FC=180 KG/CM2,
HECHO EN OBRA

PIA - CAJA DE VALVULAS TIPO 1l DE 1.00 2 0.50 M
(MEDIDAS INTERIORES) Y .25 M DE ALIURA TOTAL

321550

1,263.83

3211

68184

66704

Y REHAB VIALIDAD C 21 DE MARZ Y LA NEGRET

GERARDO HERNANDEZ
TIERRABLANCA

CORREGIDORA

LICITACION

0%

06/10/2022 16/11/2022| 0% s 297089214

M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE
500 CM DE ESPESOR PROMEDIO

M2+ PASO PEATONAL DE 20 C1 DE ESPESOR A BASE DE
CONCREIO FC=250 1 G/CM2 MECHO EN OBRA

PIA - REPARACION DE DESCARGA DOMCIIARIA DE
DRENAJE SAMTARIO CON TUBERIA DE PVC DE & (160
MMy DE DIAMETRO

PLA - RENIVELACION DE POLO DE VISITA DE CUALQUER
PROFUNDIDAD. HASTA 30 CM DE ALIURA

MZ - BANQUETA DE 800 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO HIORAICO FC=150 £G/CM2. HECHO EN
08RA

M2 RAMP A DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRAULICO FC=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA

17395

1056

704

GEQ ISN 2022

TOTALES | § 37,921,521.01

ESTATUS

SIN CONTRATO

ENTIDAD:

QUERETARO

AVANCE FISICO-FINANCIERO

MUNICIPIO:

CORREGIDORA

INVERSION

INVERSION
Y/0 REGULARIZADA

Flsico FINANCIERO

EJERCIDA

ANTICIPO
OTORGADO

ANTICIPO AMORTIZADO

No. De Obra
(NUP)

Descripeion

Contratista

Localidad

Tipo de

i Fecha
Fechainicio  |FechaTérmino| % [ Fechanicio | Fecha Totat

AciMi a0

Total

Total

Total

METAS

Unidad de Modisa

Aprobac

66705

REVEST PLANTIL Y DESAZOLVE DREN CIMAT 1 Y EL POCITO

SIN CONTRATO

CORREGIDORA

0%

o% s 2500000 00

de decir verdad

que los Estados. ¥ sus notas, son correctos y

del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FONDO: GEQ ISN 2022

(PESOS)
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
INVERSION METAS
: INVERSION APROBADA ANTICIPO
MUNICIPIO: CORREGIDORA Flsico FINANCIERO V16 REG AL S ann. EJERCIDA OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. Do Obra Tipo de Focha
NUP) Descripcion Contratista Localidad Adkeacion % Fochaincio  [FechaTérmino| % | Fechatnicio| oo Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
66706 REHAB PAVIMENT VIALID EL MOLINIT. LAZ CARD, SANT SHCONTRATD CORREGIOORA o o% s 500000000 | § - ]s - s
GEQ 5N 2022 TOTAES | § 83343,04202 | § - Is - s
4
ART. 66 Ff XXX LEY DE Y ACCESO ALA PUBLICA DEL ol

RA
R DE EGRESOS DE LA CO DE LA
ARIA DE TESORERIA Y FINAY SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decw verdad que los Estados ¥ sus notas, son correctos y son responsabilidad del emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)
STAT FINALIZADAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
ENTIDAD: ‘GUERETARO -
= METAL
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ANTICIPO &
CORREG! co FINANCIERO
MUNICIIO. L] sl INANCIER! ¥/0 REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO ARVICIEO/AHORYIZADO
No De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento Descripeion Localidad Jipode % fouhs s x Fache e Totel Total Total Tota Unddad de Medida Aprobadas
HE - FRESADO OE PAVIMENTO 27385
ASFALTICO EXISTENTE
559466
142 - REGO DE IMPREGNACION
12 - REGO DE LIGA CON 559465
60120165 FORTAMUN 2022 ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO DAFEMA S A DECV 100% 19/07/2022]  15/08/2022  100% 26/07/2022 02/09/2022| $ 281612876 | 261613876 | § 84500208 | 5 84500208 | EMULSION CATIONICA
GRIJALVA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO DE 500 CM DE 559466
ESPESOR PROMEDIO
M- PINTURA TRAFICO
REFLEJANTE EN GUARNICIONES Nis7a
$ CON UN DESARROLLO TOTAL DE
socm
v BERS Lt ot o o
CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ™ ®
27 / ” " 6 ss
6360 FORTAFIN 2021 SANITARIO COL VISTA HERMOSA [DACOBA SA DE CV/ REGISTRADA 100%. 23/05/2022|  28/08/2022] 100% 27/05/2022 29/09/2022 $ 274860069 | § 274860069 | § 8351656 | § 83516 . ' s
o . woo
TUBO CE PVC SERIE 165 DE 12° CE 0
OIAMETRO
PZA - POZO DE VISITA DE MASTA 150 M DE L3
PROFUNDIOAD
4 PZA - DESCARGA DOMICILIARIADE PVC DE 6° ©
(160 1M) SERE 165
AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS GERARDO HERNANDEZ
60262 4 74 37941 | PZA - i ANITARIO 60 x 5
FISM 2022 ANGELES TIERRABLANCA DIRECTA 100% 0o% 17/08/2022 13/09/2022| $ 99434683 | § 99434683 | § 29837941 [ § 298 ‘SM REGISTRO SANITARIO DE 040 x O
TOTALES s 6.559.00628 | § 6.559,08628 | § 1.978,49805 | § 1.978,498.05
ART. XXX LEY DE Y ACCESO A LA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que 105 Estados Financieros y sus notas, son

correctos y son emisor




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2022

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
INVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
. INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANCIERD Y/0 REGULARIZADA ACUMULADA
No. Do Obra - - Tipo do Focha Focha
S Fuonte Financiamionto Descripcién Contratista Localidad Tipa % ity ra Total Total
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION y e
T " "’
601283 |DIRECTO 2022 Teinros EReLHIN HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA [ ADIVOIC 100% 20/05/2022 | 20/05/2022 | § 8874000 | § 88740 00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES G2 INGENIERIA PARA LA ADJUDICACION
601283 [DIRECTO 2022 Rl o oy o corReGiDORA  [ADWIDIC 100% 20/05/2022 | 20/05/2022 | 8 7656000 | § 76,560 00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION
601283 [DIRECTO 2022 C iy CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA [ ADIUDIC 100% 26/05/2022 | 26/05/2022 | 8 7902036 | 79.020 36
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION
601283 [DIRECTO 2020 iy CORPORB S A DE CV CORREGIDORA [ ADONC 100% 26/08/2022 | 26/08/2022 | % 20300000 | § 29300000
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION i
601283 [0OIRECTO 2022 TecNeeth com GARCIA RIOS JOSE ALONSO CORREGIDORA [ AO401C 67% 17/05/2022 s 13025579 | § 874170 48
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES B 184857615 | § V411,490 84
N
ESTATUS SIN CONTRATO
INVERSION
ENTIDAD: GUERETARO
. INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA
MUNICIPIO: CORREGIDORA FINANEIERO /O REGULARIZADA ACUMULADA
No. De Obra - — - Tipo do Focha Focha
K Fuenta Financiamionto Descripcién Contratista Localidad % hocha . Total Total
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES ADJUDICACION ;
601283 [DIRECTO 2022 oS ReL SIN CONTRATO CORREGIDORA [ A0IVOIC o% s 5142385 |
ESTUDIOS PRELIMINARES ¥ DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES ¥ 15142385 | § -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

&
SORERIA Y FINANZ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

y sus notas, son

correctos y son responsabilidad del emisor

1
ARG JUAN ANTONIO SQTO ORTEGA

FARIO TECNIEO DE LA
A uz/ﬂm/as PUBLICAS

/

(
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO

A FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)
ESTATUS EN EJECUCION
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
< INVERSION METAS
(s INVERSION APROBADA ANTICIPO
: s F
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico INANCIERO /0 REGULARIZADA EJERCIDA OTORGADO ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra P . " Tipo de . Fecha o . Fecha . :
NUP) Descripcion Contratista Localidad Adjudicacion % Fecha Inicio Termino % Fecha Inicio | =008 Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
M- REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL 190
PERFORADO CON DISERIO ALEATORIO
M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM
DE ESPESOR, CON DISERO LADRILLO EN 1597.71
PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO
M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 20 x 4.0 CM DE 12482
GUMO CONSTRUCCIONES INVITACION ESPESOR e
60120167 |MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT DE QUERETARO SADE  |CORREGIDORA RESTRINGIDA 72% 28/09/2022(  03/01/2023|  32% 07/10/2022 $ 10,447,738.36 | $ 3,356,586.92 | $ 522386918 | $ 1678,293.47
cv M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 40 x 4.0 CM DE 54.86
ESPESOR g
PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO
LED DE 48 W, MOD. OUB031GBCA , MCA. 80
TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD
M - PISO PODOTACTIL DE CAUCHO BLANCO DE
30 x 30 x 0.6 CM DE ESPESOR 445.08
M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL. 500, 15 2.250.00
KVA , 90°C., N.A. 133% PE NRF-024-CFE.
M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL. 3/0, 15 1,950.00
KVA , 90°C., N.A. 133% PE NRF-024-CFE
K M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL.1/0,15 1,045.44
CONSTRUCTORA INVITACION o o KVA , 90°C., N.A. 133% PE NRF-024-CFE
60120168 |MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR) ELECTRICA ARRIAGA CORREGIDORA RESTRINGIDA 80% 28/09/2022|  06/12/2022|  47% 07/10/2022 $ 5,994,099.53 | $ 2,794,293.90 | $ 2,997,049.77 | $ 1,397,146.96
PZA - CODO PORTAFUSIBLE TIPO OCC 15 KV, 200 1
AMP., CAL. DE 3/0
PZA - REGISTRO PREFABRICADO DE 1.50 x 1.50 x 10
0.90 M, TIPO CFE-RMTA-4
KG - CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG 475
PZA - INODORO CERAMICO W7
PZA - MINGITORIO SECO CERAMICO s
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA CONSTRUCTORA INVITACION M2 - PISO DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR 187.5
60120169 | o 8 (e INDIVIVI SA DE OV CORREGIDORA RESTRINGIDA 14% 05/12/2022(  12/02/2023| 7% 13/12/2022 $ 4,494,778.45 | $ 32248983 | $ 1348,43353 | $ 96,746.95
M2 - MALLA SOMBRA AL 90% 157.00
M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 1,326.78
CM DE ESPESOR PROMEDIO
M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO IlI 3,734.75
DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR
4 M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION 6,548.36
60120172 |REHAB SUPERF EN INTERSEC COL SANT BARB Y CARRT 413 Qiﬁ:’#gfy GONZALEZ | coRREGIDORA ;E‘;/T';’IA;G‘?DNA 100% /1/2022|  08/12/2022|  67% 22/11/2022 $ 2,964,20710 | $ 1996,669.84 | $ 889,262.13 | $ 599,000.95 | CATIONICA
M3 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA 297.37
CONTROLADA DE 1-1/2"
M - RENIVELACION DE REJILLA 61.76
M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 1664
M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON
EQUIPO AUTOPROPULSADO 10,416.24
M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
. INVITACION CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE 10,400.62
60120181 |REASF VIAL AV AMSTERD (FARM GDL A PROL ZARAG) 1ET DAFEMA SA DE CV CORREGIDORA RESTRINGIDA 100% 13/12/2022|  09/01/2023|  79% 21/12/2022 $ 599783092 | $ 474218054 | $ 1799,349.28 | $ 1,422,654.16
M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA
DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K 10,400.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

60120182

REASFALTADO VIAL DE DISTRIBUIDOR PUENTE TEJEDA

PAVIMENTOS Y
URBANIZACIONES DE
QUERETARO

INVITACION

CORREGIDORA RESTRINGIDA

52% 19-dic-22 29-ene-23 52% 21/12/2022 $ 15,345,000.00 | $ 7,903,691.03 | $

4,539,22523 | $

2,371,107.31

M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE
5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO

M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K APLICADA

M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE
AL 62%
M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN
GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE
30CM

26,857.12

26,857.12

26,857.12

5782.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)
M3 - DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE 42.48
ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE
(BANQUETAS, PISOS Y GUARNICIONES)
M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE 300.04
INVITACION POR MEDIOS MECANICOS
60120183 REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA IC QUBA S.A.DE.V. CORREGIDORA RESTRINGIDA 33% 19-dic-22 1296023 28% 23/12/2022 $ 8,155,000.00 | $ 2,260,289.73 | $ 244188338 | $ 67808692 | 4z _ SUB.BASE DE TEPETATE DE BANCO
COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 319.20
20CM
M3 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA
CONTROLADA DE 1-/2" A FINOS COMPACTADA | 1572.79
CON PLACA VIBRATORIA
M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 10,294.77
5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO
M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K APLICADA 10.294.77
GONZALEZ MARTELL INVITACION M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
60120185 REASFALT VIAL AV PROL ZARAG (AV CANDIL A C FORTIN) | 220 10 o CORREGIDORA RESTRINGIDA 85% 19/12/2022  15/01/2023| 9% 23/12/2022 $ 6,000,000.00 | $ 566,096.37 | $ 1780,00597 | $ 169.82891 | CATIGNICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE | 1020477
AL 62%
M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN
GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTALDE | ;32050
30CM T
M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 80.20
EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS CON )
PERFILADORA DE ASFALTO
M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION 1,999.57
CATIONICA
REASFALTADO DE VIALIDAD EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ADJUDICACION N
60120188 DOMINGUEZ DE LA CAPILLA A HIDALGO IC QUBA SA DE CV CORREGIDORA DIRECTA 55% 28/12/2022|  24/01/2022| 0% 27/12/2022 $ 1166,000.00 | $ $ 34963474 | $ M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 1699.57
5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO
M - SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE 40.00
DE PEATONES (MARIMBA)
M2 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 1847.46
EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS CON
PERFILADORA DE ASFALTO
M2 - REGO DE IMPREGNACION CON EMULSION 1,845.88
CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE
ABRAHAM GONZALEZ ADJUDICACION " M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 1,845.88
60120191 REASFALTADO CALLE 5 DE MAYO COL. EMILIANO ZAPATA | -0 T CORREGIDORA DIRECTA 0% 28/12/2022|  17/01/2022| 0% 23/12/2022 $ 1,079,000.00 | $ - $ 321757.24 | $ - 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO
M - SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE 156.00
DE PEATONES (MARIMBA)
M - TOPE VEHICULAR DE 2.40 x 010 M DE 254
ALTURA :
M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 198.42
EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS
M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION 4,954.49
CATIONICA
N AGACEL AGREGADOS Y INVITACION M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE
1 % X - - - y
60120192 | REASFALTADO CALLE VALLE DE ORO A BOSQUE DE CASTANO |/ o0 <% /"o Ly CORREGIDORA RESTRINGIDA 0% 05/12/2022|  09/02/2022| 0% $ 2,855,000.00 | $ $ $ o0 o Db EePESOR PROMEDIO 4,954.49
M - TOPE VEHICULAR DE 240 x 010 M DE 2043
ALTURA )
PZA - RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 1200
CUALQUIER PROFUNDIDAD :
GASTO DIRECTO 2022 TOTALES $ 64,498,654.36 | $ 23,942,298.16 | $ 21,690,470.45 | $ 8,412,865.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE AVANCE F(SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022
FONDO: GASTO DIRECTO 2022
(PESOS)
ESTATUS SIN CONTRATO
ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
< INVERSION METAS
i INVERSION APROBADA ANTICIPO
: ISt Fi R
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico INANCIERO /O REGULARIZADA EJERCIDA OTORGADO ANTICIPO AMORTIZADO
ACUMULADA
No. De Obra o . . Tipo de - Fecha B . Fecha v v
NUP) Descripcion Contratista Localidad Adjudicacion % Fecha Inicio Termino % Fecha Inicio | o =<0e Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
60120180 | PAVIMENTO HIDRAU C FRAY EULALIO (U.DPT. A REFORMA) SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 10,500,000.00 | $ - $ - $ -
60120186  [SFALT SOBRE EMPEDRADO VIAL C. JUV DE HGO A FR. NICO DE ZA[SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 2,600,000.00
60120187 REASFALTO GLORIETA EN COL. PASEOS DEL BOSQUE SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 1,300,000.00 | $ - $ - $ -
60120189 PROY ILUMI ESCE PIRAM EL CERRITO 2DA ETAPA MUN COR  |SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 2,000,000.00 | $ - 3$ - 3$ -
TRAB DE REHABILITACION EN SUPERFICIE EN VIALIDAD PRIM Y N ) ) )
60120190 SECUND 2A ETAP SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 4,000,000.00 | $ $ $
60120193 EMPEDRADO EN MORTERO VIALIDAD A CASA MUJER JARAL  |SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 2,000,000.00 | § - $ - $ -
60120194 REHA. ADEC. Y ADAP. EN CAM, DEPOR PUEBLIT Y JARDIN SIN CONTRATO CORREGIDORA 0% 0% $ 3955421 | $ - $ - $ -
GASTO DIRECTO 2022 TOTALES [ § 22,795,54211 | § - $ - $ -

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE F{SICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO: GEQ PA 2022

(PESOS)

ESTATUS SIN CONTRATO

ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FISICO-FINANCIERO INVERSION
TINVERSION METAS

ANTICIPO
EJERCIDA ANTICIPO AMORTIZADO
ActMilADA OTORGADO

. INVERSION APROBADA
: sl F
MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico INANCIERO Y/O REGULARIZADA

No. De Obra Descripcion Contratista Localidad Tipo de % Fecha Inicio |Fecha Término % Fecha Inicio | _Fech2 Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
(NUP) Adjudicacisn Término

M2 - PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO 63375
BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA
Y 1250 GR/M2

PZA - MODULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.47 x 7.09 x 1.00
1.71 M., CON CAP. DE 24 NINOS, MOD. 9TP07, MCA. .
PLAY CLUB

M - DREN PLUVIAL DE 50 x 60 CM DE SECCION,
. MEDIDAS EXTERIORES CON FIRME Y MUROS DE 10 CM
67001 |REHASILITACION UNIDAD DEPORTIVA COLONIALOS | ALBERTO OLVERA CORREGIDORA LICITACION 0% 05/01/2023|  01/03/2023| 0% $ 9,999.999.99 | § - s - s - | DEESPESOR ABASE DE CONCRETO PREMEZCLADO
PZA - LUMNARIA DE EMPOTRAR EN PISO CON
CARCASA DE ALUMINIO, 36 W 100-240 V, TEMPERATURA | 29.00
3,000 K, LUZ RGB IP67 MODELO EG-YS305D-36W, MCA.
ENERGAINpza

PZA - MODULO DE SANITARIOS 1

PZA - GRADAS 1.00

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA
REGION DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y 9,416.20
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, HECHO EN 3,193.17
OBRA

M2 - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCION, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 225776
HECHO EN OBRA

CORREGIDORA LICITACION 0% 05/01/2023 01/03/2023 0% $ 12,500,000.00 | $ - $ - $ -
M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE
DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA 409.90

MEJORAMIENTO AV LAS TORRES, PRADOS DE BALVAN |RUBEN ALANIZ

67002 2DAE CARRANZA

PZA - CAJON DE CONCRETO PREFABRICADO FC=350
KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 M DE BASE,
1.50 M DE ALTURA Y 2.00 M DE LARGO UTIL

M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES
CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 2,257.76

s
©»
“»

EXCEDENTE ESTATAL 2022 TOTALES $ 22,499,999.99

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TECNICO DE LA

DIRECTOR DE EGRESOS DE LA A D
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETAR(A DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022

FONDO: GEQ ISN 2022

(PESOS)

ESTATUS EN EJUCION

ENTIDAD: QUERETARO AVANCE FiSICO-FINANCIERO INVERSION

- INVERSION METAS
INVERSION APROBADA ANTICIPO
EJERCIDA ANTICIPO AMORTIZADO
Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO

MUNICIPIO: CORREGIDORA Fisico FINANCIERO

No. De Obra Descripcion Contratista Localidad Tipo de % Fecha Inicio Fecha % |Fechamicio| _fech? Total Total Total Total Unidad de Medida Aprobadas
(NUP) Adjudicacion Término Término

M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA METRICO 264967
SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIAMETRO

PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M 218
DE DIAMETRO INTERIOR

PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO
CIEGO DE 60 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA 220
CON LEYENDA "CEA QUERETARO SANITARIO" (ANO EN
CURSO)

66701 DRENAJE SANIT 2DA ETAPA VARIAS CALLES VISTA HERMOS |CAMOMO SA DE CV CORREGIDORA LICITACION 94% 05/10/2020 29/11/2022 89% 13/10/2022 $ 16,989,585.72 | $ 15,197,316.37 | $ 5,096,875.72 | $ 1758,208.43

PZA - DESCARGA DOMCILARIA DE DRENAJE
SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 6" (160 MM) DE 357.00
DIAMETRO

M2 - CONCRETO HIDRAULICO EN PAVIMENTOS 93.53
FC=250 KG/CM2, TMA. 3/4" (20MM

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE
15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON 2,834.9C
MORTERO

M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO
MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU 2.183.04
P.V.5.M. MEDIDO COMPACTO o
M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 1,145.66

66710 PAVIMENTACION DE C CANARIOS COL LA NEGRETA JOSE PEREZ UGALDE CORREGIDORA LICITACION 65% 25/11/2022 02/02/2023 37% 08/12/2022 $ 6,990,315.16 | $ 2,557,850.81 | $ 2,097,09455 | $ 767,355.24 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO

HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA 1,663.61

M - CANASTILLA PASAJUNTAS A BASE DE REDONDO LISO DE
1" (25 MM) DE DIAVERO DE 46 CM DE LONGITUD
SEPARADAS @ 30 CM 589.34

M - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE
SECCION, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA 674.42

GEQ ISN 2022 TOTALES $ 23,979,900.88 | $ 17,755,167.18 | $ 7,193,970.27 | $ 2,525,563.67

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2022

OBRAS FINALIZADAS

@esos)
"
FINAZADE
AVANCE FSICE-FRANGIERD RVERSION
ENTIDAD: QUERETARO
weTas
CORREGIDORA Fisico FINANCIERO INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ANTICIPO
MUNICIPIO: 'Y/O REGULARIZADA ACUMULADA OTORGADO ANTICIPO AMORTIZADO
No.De Obra (NUP) | _Fuente Financiamiento Descripeion Contratista Cocaioas |, mode - = Fea [ Fehe = Pt e Total Total Total Total Unisag e Medics Aprobadas
42 - EupEDRADD CON EDRA BoLA OE La
REGION DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y 7825
SovtAv con HomrEr
2 - pas0 pEATONAL DE 20 Ci OF EspESoR. A
BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HECHO EN 7464
om0 con peoea ok of
RECUPESACION D 13 i b ESESO, AAADO ¥ w0ss
IR con o
EXCEDENTE INCENTIVOS |REHA. CALLE REAL DE LAS TORRES, TAPONAS /ADJUDICACION
66901 o v |ARTURO FRANCO FRANCO Dbeta 100% 02/12/2022(  29/12/2022|  100% 16/12/2022 23/12/2022] $ 13770733 | § 137170733 | $ - s - M - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMDE
eS8 CONCRETD 120 KT s
oo B Sotn
oe 100 cu o eweson of
CoNCRIO MU0 P 1K1V, HEHD B osss
x
4 DENTLON O 102 DE SECCIN, A Bt OF
ConCREiOPeCIsh rc HECHo B i ose
#n - seunEACioN bE poro o wime o B
QU ORI, HATA 50 o AN
2 - PAVIENTO DE CONCRETO ASPALTIED £1 sas050
CALENTE BE 5,00 i 5F ESPESOR PROMEDIO
TRAB DE REHAB SUPERF EN VIALIDAD CCONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE INVITACION M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA 3,260.90
conons 2ssas0s 209413503 asnzensz ssnzmosz : :
bRecro 20 |[RABDE REHAD supERE e Vi s conreomora | VTAION | oon | wwo| osnwaom| oo | wmaom|  aeon| s s s 20052 | 5 B Ao ey
W - come ron mebios mecAncos e o
PAVIHENTE D CONCHETS ASFALTED ‘
FRESADO OE PAVIVENTO ASTALTC BXSTENTE i
O HEDS HEC AR GO FERLADORA DF
Aot o
M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 499590
o o o Eaeaon PROVEDIO
60120184 REASFALT ViAL AV CANDILES v INVITACION $ 289256648 | § 289256648 | $ 867,88553 | § 867,88553 - SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA o0
oRecrozom  |REASPALTY PAVIMENTOS ¥ URBANZACIONES | onnecpona | MYTACON | oo | wwaon| ovevaom| wow | aemoz|  avwaon) 002 : ‘ iAW
M - TOPE VEHICULAR DE 2.40 x 010 M DE 4774
Mo
PZA - RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 400
COALOIER PrOFNDIOAD
1080 b ... et 1050 12 0
Sinens
a
b2 -POZ0 DE VIITA BE HASTA 150 M
oE broronBIon .
PROMOCIONES Y DESARROLLO mvAcion
conss " : ; I ’ s sarezoos s aaremece |s raagseas | s razssns
Fsmz022 [awPL RED DRENALE SANTENEL ARAL 2022 | pEsARROLLO, oo | woeorz| zomozom| woox | wosaom|  osaen o - DESCAROR DOMCIARAOE P
A arOCAL ¥ TAPA DE CONGRETO
SGLHERICo AMERTO OF 60
2. P50 D% 1010 O DEEIESOR. A BaEDE e
Concreor 2 RECHO En GoRA Con
2 - CUBIERTA EN SITENA AUTOSOPORTANTE sean
N LA BF AEERG PNTAG AL
12 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE sue
(CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSE UGARZE SA DE INVITACION ENLAMINA DE ACERO PINTRO CAL. 22
cozss Pomaoz  |CONSTRUNDRD co nmacon oox | wowaon| aomaom| wow | wosnom|  ayeon| s asmeer (s ressmesa |s seasaseea | s seasasay | S ANADEACEROMNTROCAL 2 o
Renien
PZA - GIMNASIO AL ARRE LIERE 8
FIA-BANCA DE ESTRUCTURA KETALCA Y ADERA .
TAAOAGE 2450411078
Varena e
soeoes
- excavacion e prenes
REESTITUCION Y AFINE DE HOMBROS Y INVITACION N g CNTORMACION Y AFINE DE MARGEN DE 202788
conzorm FoRmaMUNZ022 | REESTIUCION Y AFINE Jose Lonso GarciaRios |comreciora [NTACON. oox | wwaon| oswaon| wox | osmacrm|  ayeon| s 220367706 |5 220367706 | 5 sonstazo [ 5 sonstaz0
b2a-po0A OF AnoLs
12 - BAVIENTO OF CONGRETO ASPALTICO DE Sonse
5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO N
1227 5 5 ik Con Evmcsion caTioNicA sonez
OF rovENTO RAso0
DX REANELA o b pozo oE vsiTa
REASFALTADO VIALIDAD AV CAMINO REAL KEIJARAQ SA DE INVITACION
60120177 FoRTAMUN 2022 |REASEALTADO WY & 100% W/2022|  01/12/2022|  100% 22/1/2022 14/12/2022] $ 186331518 | § 186331578 | $ 55899486 | § 55899486 |\ | prEsabO DE PAVIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS CON 12383
T nE VEticuian oE 46 % 0% 1 b
ALTURA 3200
12 - oemoucion son wepios veckcos oe .
conons FoRTAMUN 2072 | SE/STALTAD VIALIDAD € FRAY SEBASTIAN |1 o s o cv conseamora | NITACION, wx | wwaom| wmaom| oox | agwaon|  avwaon|s resessoss |5 7essssoss | s 1ssaossen | s 184495368 | Conincouoh OE 155 Fids CoupACHAOA Con o
CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS G826
fibates

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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M2 - EMPEDRADO CON PEDRA BOLA DE LA REGION DE 15
CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA
M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECLPERACION
DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON
MORTERO CENENTO-ARENA
M2 - BANQUETA DE 9.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO 77526
HIDRAULICO FC=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA
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M2 TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O
SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315 MV (12) DE n
DIAMETRO.

M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15

CMDE ESPESOR. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO 18946

M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR. A BASE DE
CONCREIO FC=250 KG/Ch2, HECHO EN OBRA
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EN,OBRA
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.
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M2 - BANGUETA DE 10,00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO.

HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA 17
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HIDRAULICO F C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA
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CHARCO BLANC MOFERReNICION RAPEZODAL DE 15 % 20 x 30 CM DE

SECCION, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. HECHO
FIN OBRA CON MAGLINA RFVOLVEDORA

M- PINTURA TRAICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON 2
UN DESARROLLO TOTAL DE 30 C
M2 PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR. A BASE DE

V437,44
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s

M3 - FRESADO DE ALFALTO 40187
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REASFALTADO VIALIDAD PROL EL JACAL, PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES N o SFALICO SLURRY SEALTIPO I DE HASTA 9,52 222200
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M2 -PISO DE 1500 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREM.FC: nes
200 KG/CNE, CON ACELERANTE DE CONGRETO A3 DiAS
M - PINTURA TRAFICO REFEIANTE EN GUARNICIONES CON aass00
UN DESARROLLG TOTAL DE 30 Cht

66709 GEQ I5N 2022

TOTALES s 7581031554 | § 7581031554 | 5 2023397625 | § 2023397625

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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601283 DIRECTO 2022 Ezéz?égz E’ZEIO'gIR‘xARES Y DICTAMENES HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS CORREGIDORA é:;JEUCDTMEAOON 100% 20/05/2022 20/05/2022 $ 88,740.00 | $ 88,740.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES G2 INGENIERIA PARA LA ADJUDICACION o
601283 DIRECTO 2022 TECNICOS DE OBRA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CORREGIDORA DIRECTA 100% 20/05/2022 20/05/2022 $ 76,560.00 | $ 76,560.00
601283 DIRECTO 2022 Ezéz?égz E’ZEIO'gIR‘xARES Y DICTAMENES CENTENO SILVA JESUS EMANUEL CORREGIDORA é:;JEUCDTMEAOON 100% 26/05/2022 26/05/2022 $ 79,020.36 | $ 79,020.36
601283 DIRECTO 2020 Ezzz?égz E‘EEIO_Q/I;)’:ARES Y DICTAMENES CORPORB, S.A. DE C.V. CORREGIDORA é:::EUCE.:_fACION 100% 26/08/2022 26/08/2022 $ 293,000.00 | $ 293,000.00
601283 DIRECTO 2022 Ezéz?égz E’ZEIO'gIR‘xARES Y DICTAMENES GARCIA RIOS JOSE ALONSO CORREGIDORA é:;JEUCDTMEAOON 100% 17/05/2022 $ 1,311,255.79 | $ 1,311,255.79
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TECNICOS DE OBRA TOTALES $ 1,848,576.15 | $ 1,848,576.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



